

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00004

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01 01	დასახელება	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა		
ვალდებულების #	0010	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 19; 06/01/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	6,144.73	თანხა სიტყვით	ექვსი ათას ასორმოცდაოთხი ლარი და სამოცდაცამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არქ ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ზანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT660000000133605		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ზაზაღეთის სოფ ზაგაში სტიქიით დაზიანებული მთავარი გზის დაზარალებული წამირების შეკეთება მ/წ ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	ნაირა ნაომიშვილი	09/02/2016 13:58
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაომიშვილი	09/02/2016 14:03
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაომიშვილი	09/02/2016 14:03
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაომიშვილი	09/02/2016 14:03
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	10/02/2016 11:09
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	10/02/2016 12:16
ბანკში გაგზავნა:		10/02/2016 12:19



Handwritten signatures and dates:
06.01.2016წ.
1.6.6. ნაძვანისი
06.01.2016წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩიხელს
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს "არქ ბილდინგი" 2015 წლის 03 დეკემბრის №723 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების შეკეთების სამუშაოებს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2016 წლის 07 იანვარი).

2016 წლის 06 იანვრის №36/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგის" დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №2 06.01.2016 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ჯაქარიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალაიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

Handwritten signature and date:
1.6.3. ივლიანი
6. ნოვა
06.01.2016წ.

Handwritten signature and date:
/თ. ელიკაშვილი/
06.01.2016წ.

სამსახური	_____
სამსახური	_____
სამსახური	_____
სამსახური	02
სამსახური	06.01.2016წ.
სამსახური	_____

36. a. 157/2016
06.01.2016

36. a. 157/2016
06.01.2016

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության
Պատվարի 3050 համարով

756 «Վերականգնողական զոտոտյակի
Տարածքային քարտեզագրում»

Ժ Ե Ե Ե Ե Ե Ե

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 15-ի թիվ 36-Ն հրամանով հաստատված «Վերականգնողական
զոտոտյակի զոտոտյակի տարածքային քարտեզագրում» կատարելու
հարցում քննարկվելու և քննարկվելու արդյունքում հաստատվելու
հարցում քննարկվելու և քննարկվելու արդյունքում հաստատվելու
հարցում քննարկվելու և քննարկվելու արդյունքում հաստատվելու
հարցում քննարկվելու և քննարկվելու արդյունքում հաստատվելու

6/15 2016



შესრულებული სამუშაოს აქტი №2 ფორმა №2

"06" იანვარი " 2016 წელი.

დაქვეითი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შესრულებული: შპს „არქილინგის“

ობიექტი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ზაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება.

სახელმწიფოებრივი თანხა: 39337,03

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მოლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	მთავარი გზის გაყოფებით დახრამულ მონაკვეთებში ჩამოტანილი მასის ამოღება ექსკავატორით ა/მ დატვირთვით	1000 მ ³	0,110	\$154,54	567
2	ამოღებული მასის გატანა ა/მ ყრილში	ტ	154	1,53	236
3	ღორღი (ფრაქცია (0-40მმ) 94,08*0,3)	მ ³	9,8	6,8	67
4	გზის საფარის დაზიანებული ნაპირების აღდგენა-გამაგრება ზეტონის ფენით სისქით 14-18 სმ, სანიაღვრე ღარების კედლებამდე (სიგანე ცვალებადი)	1000 მ ³	0,1939	3004	582
5	არმატურის ბადე - 6 ა (ზ-300)	მ ³	1400	0,24	336
6	ზეტონი (ზმ-250) 204,0-(10,2*4)(პლასტიფიკატორით)	მ ³	22,67	110,0	2494
7	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა	105,7	5,56	588
	სულ				4870
	ზედნადები ხარჯები	10%			487
	სულ				5357
	გეგმიური დაგროვება	8%			429
	სულ				5786
	დღგ	18%			1041,48
	სულ				6827,48

შპს „არქილინგის“ დირექტორი:

მ. ჯარიბაძე

ტექნიკური ზედამხედველი

28.01.16

ს. მ. მახვილი "ჯეოპროექტი"



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 2

ხელშეკრულება № 723

თარიღი 3 დეკემბერი 2015

პროექტის დასახელება: სოფ. ლედი პოეტის გზის გაწმენდა ნაიხტლ ქუჩაში

პროექტის აღვიღმდებარეობა: ზხანეთის ფაზის/ქოცის ქუჩაში სოფ. ლედი

შემსრულებელი: შპს "სტრუქტურა"

ორგანიზაციის დასახელება

საქონლის მფლობელი შპს "სტრუქტურა" გეოდეზიური სამსახური

დამკვეთი: გეოდეზიური სამსახური

ინჟინერი: ზ. ბერიძე

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: ზხანეთის ქუჩის 154 კმ-ის სიგრძეზე და სოფ. ლედიში გაწმენდა ავირბლ შოქს, პარკი, სარკინიგზო და სხვა სახის მონტაჟი

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგში:

მისამართი: ნარმოდეგნილი იქნა შემდეგი სამუშაო პლანით 110 მ² სარკინიგზო, 154 კმ სიგრძეზე და სოფ. ლედიში, ნაიხტლ ქუჩაში, სარკინიგზო, პარკი, სარკინიგზო და სხვა სახის მონტაჟი - (საფ. 30x30) 9.12.15

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

21.12.2015

28.12.2015 წ.

დანიშნულების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადამკვეთის დასახელება: ნარმოდეგნილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

სამუშაოები დასრულებულია შპს "სტრუქტურა" ხელისაღიარებით მიხედვით.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა შემოადგინონ რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმოდეგნილი შპს "სტრუქტურა" გეოდეზიური სამსახური

დამკვეთის სახელით

ზ. ბერიძე

ხელმოწერა



შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

10/19

ქ. დუშეთი

26. იანვარი 2016 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ დარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი- კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორმა პაატა დარიბაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 03 დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №723 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "არქ ბილდინგი" ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების შეკეთების სამუშაოს.

2016 წლის 06 იანვრის №36/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგმა" წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (აქტი №2 06.01.2016 წ.) 6827,48 ლარის (ექვსიათას რვაასოცდაშვიდი ლარი და 48 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ჯაქარიაშვილის“ მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაეიბარე:

[Handwritten signature] /თ. ელიკაშვილი/

[Handwritten signature] /ი. დარიბაშვილი/

[Handwritten signature] /ვ. კობაიძე/

/ნ. დუდაური/

[Handwritten signature] /ე. სინჯარაძე/

ჩავაბარე:

შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორი



/პ. დარიბაშვილი/

ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილი“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის
ბაზალეთის ადმ. ერთ. სოფელ ზაგის მთვარი გზის
დახრამული ნაპირების შეკეთება.

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმ. ერთ. სოფელ ბაგის მთვარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „არქილდინგი“

ხელშეკრულების № 723 03.12.2015 წ

სახელშეკრულებო თანხა: 39337,03 ლ.

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ბით: 39334,12ლ .

შევისწავლეთ: ტექნიკურმა ზედამხედველმა („ი/მ მიხეილ ზაქარიაშვილმა“) ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმ. ერთ. სოფელ ბაგის მთვარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-ბით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოებს.

ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილი“
თარიღი:

მ. ზაქარიაშვილი

/მ.ზაქარიაშვილი/
06.01.2016 წელი.

