

18.05.2015

Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր

Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր

Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր

Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր

18.05.2015

Յուրաքանչյուր
Յուրաքանչյուր
18 05 15

სოფელ ვაჩეხაძე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული საბუთების

შესრულების აქტი

ფორმა №2

1	საბუთის დასახელება	2	3	4	მასალა		ხელვატი		ტრანსპორტი		ჯამი
					კითვასი	სულ ფასი	კითვასი	სულ ფასი	კითვასი	სულ ფასი	
	ქვლის რეაბილიტაცია (მენდიაწივლების უბანი) დ-25 მმ პლასტის ბოლებს შუქვა ჩადება (30 სმ სიღრმეზე)	გრძმ	150				2	300			300
	მროშის დანახარჯი	გრძმ	150								180
	დ-25 მმ პლასტის ბოლი	გრძმ	150		12	180					180
	32X25X12 მმ სპიკა	კვლი	1		8	8					8
	25X20X25 მმ პლასტის სპიკა	კვლი	10		10	100				90	180
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	2								180
	ჯამი					288		300			768
	ვერტიკალი დაგროვება 5 %										38.4
	ჯამი										806.4

დაგვეთ: თბის მუნიციპალიტეტის ვაჩეხაძე

გამგებელი

საქართველოს საგარეო ურთიერთობების მინისტროს



თ. სხიფელი

ანდ. მჭირბე

ს. ბ.

„ჯიხა კონსტრუქცი“

შესრულებული

შესრულებული სამუშაოების მომღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის
წამყვანი სპეციალისტის თეიმურაზ სხიერელის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ სორგითში სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობას,
კერძოდ : ბენდიანიშვილების უბანში წყლის რეაბილიტაციას რომელიც შეასრულა
ინდ. მეწარმე „ გოჩა კალმახელიძემ“

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი
დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



თ. სხიერელი

27.05.2015 წ

მიღება-ჩაბარების აქტი N48

27 მაისი 2015 წელი

2015 წლის 17 აპრილი N06/04 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად დადგინდნენ „გოჩა კალმახელიძე“ შეასრულა სოფელ ჟაშქვაში სოფლის მხარდაჭერის ღრამით გათვალისწინებული სამუშაოები: დირებულებით 806,4 (რვაას ექვსი და 4) არი, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის 09 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია მაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩაბარა:

ინდ.მეწარმე:

„გოჩა კალმახელიძე“



ჩაბარა:

მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

გიორგი ლოზჯანიძე

აქტი

27 მაისი 2015 წელი


მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით
კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის
მოადგილემ (კომისიის თავმჯდომარე), გივი ბენდიანიშვილმა - გამგეობის
არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსმა (კომისიის წევრი), ალექსი ჩალაძემ - გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ტურიზმის სამსახურის
მთავარ სპეციალისტმა (კომისიის წევრი), ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის
ტექნიკურ საკითხებში (კომისიის წევრი) და ლერბედი ტყეშელაშვილმა -
მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა პიპილეთის ადმინისტრაციულ
სამსახურში შემოწმა ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ინდ.მეწარმე „გოჩა
სტალი“-ს შორის 2015 წლის 17 აპრილი N06/05 გაფორმებული ხელშეკრულების
სოფელ ლაჩთაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული
ტექნიკური


კომისიამ ადგილზე მისვლით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და
არაა.


კომისიის რეზიუმე ბენდიანიშვილების უბანი:


1. მოხდა დ-25მმ პლასტმასის მილების შექმნა და ჩადება (30 სმ სიღრმეზე - 150გრძ.მ.
2. პლასტმასისმილი დ-25მმ -150გრძ.მ.
3. 32X25X32მმ. სამკაპი - 1ც.
4. 25X20X25მმ. პლასტმასის სამკაპი - 10ც.
5. მოხდა მასალების ტრანსპორტირება - 2 რეისი


წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ სწორია და ხელს
დაწერილი:

მერაბ ორდინიძე 

გივი ბენდიანიშვილი 

ალექსი ჩალაძე 

ამირან ჭელიძე 

ლერბედი ტყეშელაშვილი 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე,
კომისიის თავმჯდომარე;
გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და
ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი-კომისიის
წევრი;
გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის,
ქონების მართვისა და ტურიზმის სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე ტექნიკურ
საკითხებში - კომისიის წევრი;
მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი
პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

29.05.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რგპფ) დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა ინდემარმე „გოჩა კალმახელიძემ“ მიერ სოფელ ყაშქვაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა N2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მერაბ ორდინიძე

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

კომისიის თავმჯდომარე

[Large handwritten signature]

01.06.15

1584
106.156

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოს. № 03-626
28.05.15