

საგადახდო მოთხოვნა

საგადახდო მოთხოვნა #00040

(დამტკიცებული ბაზინაში)

საგადახდო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
საგადახდო კოდი #	0042	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 150; 12/02/2016	0	
საგადახდო კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	5,630.81	თანხა სიტყვით	ხუთი ათას ექვსასოცდაათი ლარი და ოთხმოცდაერთი თეთრი
საგადახდო კოდი	საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451	
საგადახდო კოდი	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
საგადახდო კოდი	ფინანსური კოდი			404858294	
საგადახდო კოდი	მს, მს არქ ბილდინგი				
საგადახდო კოდი	ს კოდი			UGEBGE22	
საგადახდო კოდი	ქობულისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"				
საგადახდო კოდი	GE93VT660000000133605			საბიუჯეტო შემოსავლის საბაზინო კოდი	
საგადახდო კოდი	სხვა - სტიქიის დაზიანებ. ს. საშაბუროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრო გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელი და შიდა გზის გასწვრივ (მწ ხარჯი)				

საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:50
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:53
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:55
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:55
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:56
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ნაირა ნაოზიშვილი	19/02/2016 15:56
საგადახდო კოდი	სტატუსი	დავით შაბურიშვილი	19/02/2016 16:01
საგადახდო კოდი	სტატუსი	ინდირა ლორია	19/02/2016 16:31
საგადახდო კოდი	სტატუსი		19/02/2016 16:35



19/02/2016

ბრანბაძენია  
ბანხორცილებულია

ს. ჯ. შიქიძე  
15.02.2016  
ჩინოვანი  
ს. შიქიძე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებულს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

ქ. ნ. მ. იქონიძე  
ს. ნ. ნ. ნ. ნ.  
15.02.2016

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,  
მოგახსენებთ, რომ შპს „არქ ბილდინგმა“ (დირექტორი პაატა დარიბაშვილი) განახორციელა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაჩალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სამაზუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მოსასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოები (ხელშეკრულება №649 05.11.2015 წ. - სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).  
შპს „არქ ბილდინგმა“ დაასრულა სამშენებლო სამუშაოები და განცხადებით (№660/დ 12.02.2016 წ.) წარმოადგინა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნა და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.  
(ექსპერტიზის დასკვნა: №000697816 11.02.2016 წ.)  
ჩვენი სამსახურის მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე.  
გთხოვთ, დაავალით შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

თ. ელიკაშვილი  
12.02.2016

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“  
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“  
დოკუმენტი № 227  
15 02 2016  
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“





# მიღება-ჩაბარების აქტი 150

12. თებერვალი 2016 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ეშვარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.




2015 წლის 05 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №649 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგმა“ დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოები 24. თებერვალი 2016 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 56309,60 (ორმოცდაათექვსმეტიათას სამასცხრა ლარი და 60 თეთრი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის მიხედვით (ექსპერტიზის დასკვნა: №000697816 11.02.2016 წ.) შეადგენს 56309,45 (ორმოცდაათექვსმეტიათას სამასცხრა ლარი და 45 თეთრი) ლარს.

ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის ხინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაეიბარე:

 /თ. ელიკაშვილი/  
 /ი. ღარიბაშვილი/

 /ვ. კობაიძე/  
 /ნ. დუდაური/  
 /ე. სინჯარაძე/

ჩაეიბარე:

შპს „არქ ბილდინგის“  
დირექტორი



/ზ. ღარიბაშვილი/



ლევან სამხარაულის სახელობის  
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5000669616

11/02/2016

201 6



შპს არქ ბილდინგი-ს დირექტორს ბატონ შაატა  
ლარიბაშვილს

(თბილისი, თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დილომი,  
დ.თაყადაგებულის, N 24 ბინა 40 )

ბატონო შაატა,  
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის  
(ბიუროს 2016 წლის 22 იანვრის რეგისტრაციის N1000469316) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო  
ექსპერტიზის N000697816 დასკვნას.  
დანართი:  
ექსპერტის დასკვნა 09 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური  
ბიუროს უფროსი

თბილისი 0162, შავჩავაძის ხეივანი, №84 ☎ (995 32) 295 84 84  
84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia 📧 info@forensics.ge  
ქუთაისი 4600, მესაძის ქ. №5 ☎ (995 431) 21 30 03  
5 Meskhi str. Kutaisi 4600, Georgia 📧 info@forensics.ge  
ბათუმი 6000, პუშკინის ქ. №145 ☎ (995 429) 97 94 30  
145 Pushkini str. Batumi, Georgia 📧 info@forensics.ge

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



000697816

ექსპერტის დასკვნა № 000697816

**გაგრძობილება**

კორიაკ ზაგრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედევობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, გრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საქსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაგრძობილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

**ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი**

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

**დამნიშნავი:**

ორგანიზაცია: შპს არქ ბილდინგი

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: თბილისი, თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დიღომი, დ.თავდადებულის, N 24 ბინა 40

სახელი და გვარი: პაატა ღარიბაშვილი

საფუძველი: განცხადება

**შემსრულებელი ექსპერტები:**

ალექსანდრე ნევესკი / კორიაკ ზაგრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედევობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 9 წლის სტაჟით.


**ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები**

1. გთხოვთ ჩატაროთ ექსპერტიზა დღეშეთის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფ. ზაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების შეკეთების შესრულება და დღეშეთის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სამაბურის (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უზანძრავ მისასვლელ და მიდა გზის გასწვრივ. გასვლის თარიღი: 11.02.2016წ

**დასკვნა**

1. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დღეშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 39332.12 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 39334.12 ლარისა, ხვაიბა შეადგენს 2.0 ლარს. იხ. დანართი.

2. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დღეშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. სამაბურის (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 56309.45 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 56309.60 ლარისა, ხვაიბა შეადგენს 0.15 ლარს. იხ. დანართი.

ალექსანდრე ნევესკი 

**გამოკვლევა**

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების თანახმად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დღეშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე) და სოფ. სამაბურის (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე შესრულებული აქტს სხვადასხვა





ექსპერტის დასკვნა № 000697816

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები შესაბამისი ღირებულებით: სოფ. ბაგი - 39334.12 ლარი; სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) - 56309.60 ლარი.

გამოსაკვლევ ობიექტებზე ჩატარებული აზომებითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების, წარმოდგენილი მასალათა შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის და სამშენებლო ნორმატიული ლიტერატურის ურთიერთ შედარების შედეგად დადგინდა, რომ:

1. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დღეშეშის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შესაბამემა ფორმა #2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს და მათ ღირებულებებს, ხოლო რიგ შემთხვევაში დაშვებულია რიგი უზოსტობა ნამრავლში და შეჯამებაში. შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ აღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 39332.12 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 39334.12 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 2.0 ლარს, იხ. დანართი.

2. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დღეშეშის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შესაბამემა ფორმა #2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს და მათ ღირებულებებს, ხოლო რიგ შემთხვევაში დაშვებულია რიგი უზოსტობა ნამრავლში და შეჯამებაში. შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ აღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 56309.45 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 56309.60 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 0.15 ლარს, იხ. დანართი.

სადაც, ხილული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები ადგილზე იქნა გაზომილი, ფარული სამუშაოების მოცულობები აღებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტებიდან და ხარჯთაღრიცხვიდან, მასალათა ერთეულ ღირებულებები აღებულ იქნა წარმოდგენილი მასალის შესყიდვის დოკუმენტაციიდან და სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულიდან, ხოლო შრომის ანაზღაურებები, დარიცხვები, მექანიზმების დანახარჯები და ნორმატიული დანახარჯები აღებულ იქნა წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვიდან.

ექსპერტიზის ჩატარებისას ადგილზე შემოწმებული იქნა მხოლოდ ხილული სამუშაოები, ამასთანავე იმ მასალათა ფასები რომლებზეც არ იქნა წარმოდგენილი მასალათა შესყიდვის ზედდებულები, ფასები განსაზღვრული იქნა სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით.

ალექსანდრე წევსკი

**გამოყენებული მასალები**

მომართვა:  
შესრულებული სამუშაოს აქტი, ფორმა #2  
ხარჯთაღრიცხვა  
ფარული სამუშაოების აქტები  
მასალის შესყიდვის დოკუმენტაცია  
სამშენებლო რესურსების ფასები 2015 წლის დონეზე  
სამშენებლო ნორმები და წესები IV-2-82 ტომი 1-11 და სხვა

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ. კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია