



შპს საქართველოს მელიორაცია Georgian Amelioration LTD

N გ-838
18/03/2016

838-08-2-201603181400



შ.პ.ს. „გზა“-ს

დირექტორს ამირან კვაჭაძეს

საიდენტიფიკაციო კოდი 406105977

მის: ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ზ/პლატო კორპ. 44 ბინა 30

ბატონო ამირან,

ჩვენი 2016 წლის 26 თებერვლის Nგ-598 წერილით გაცნობეთ რომ, რომ 2015 წლის 9 დეკემბერს შ.პ.ს. „საქართველოს მელიორაცია“-სა და თქვენს ორგანიზაციას შორის, „სამგორის პალდოს სათავე ნაგებობის, სამანქანე დარბაზის სახურავის შეკეთების სამუშაოების“ შესყიდვის მიზნით გაფორმებული N124-ბ/15 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის შესაბამისად გვევლებოდათ ამავე ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაგესრულებინათ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში (2016 წლის 25 იანვარის ჩათვლთ) რაც თქვენი მხრიდან არ განხორციელებულა.

ვინაიდან, თქვენი მხრიდან დაირღვა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარემონტო სამუშაოების დასრულების ვადა, ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.2 პუნქტის შესაბამისად, 2016 წლის 26 იანვრიდან სახელშეკრულებო ვადის გასვლის თარიღამდე (2016 წლის 29. 02) დაგეკისრათ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,5 % ოდენობით რაც შეადგენს დღეში 42,05 (ორმოცდაორილარი ლარი და 05 თეთრი) ლარს, ხოლო ვადაგადაცილებული დღეების პირგასამტეხლოს თანხამ ჯამში შეადგენა 1471,75 (ერთიათსოთხასსამოცდათერთმეტი ლარი და 75 თეთრი) ლარი.

გთხოვთ, უზრუნველყოთ აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში აღნიშნულ რეკვიზიტებზე და დანიშნულებაში მიეთითოს (საჯარიმო თანხა სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევის გამო).

ს/კოდი: **204524568**

მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალგელოვანის გამზ. N6;

საბანკორეკვიზიტები:

ს/ს „საქართველოსბანკი“

ბ/კ: **BAGAGE22**

ა/ა: **GE58BG000000182323100**

ლევან დვალი

გენერალური დირექტორი