

საქართველოს მელიორაციის

გენერალურ დირექტორს ბატონ ლ. დვალს

შ.პ.ს "გზა"-ს დირექტორს ამირან კვაჭაძის

მის: თბილისი მე-3მასივი №/პ კორპ 44.

მობ: 568 69 60 50

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ჩვენ შორის დადებული ხელშეკრულების, რომელიც გაფორმდა 2015 წლის 9 დეკემბერს (№ 1502117912) საფუძველზე ჩვენმა სამსახურმა დაიწყო საამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარება ობიექტზე, შეთანხმებული ხარჯთაღრიცხვის ფურცლის მიხედვით, რაც საბოლოოდ მთლიანობაში შეადგენდა 8,398 ლარსა და 69 თეთრს.

თავდაპირველი შეთანხმების შემდეგ შეიცვალა სამუშაო ობიექტზე ვითარება და ძლიერი ქარის გამო პაღდოს სათაო ნაგებობას მთლიანად გადაეხადა 350 კვ.მ-ზე ძველი დაგებული ტოლის საფარი, რის შემდგომაც ისევ თქვენთან შეთანხმების შემდგომ შეიცვალა ჩვენი სამუშაო გეგმაც და მოგვიწია მთლიანად 350კვ.მ-ზე ბითუმის მასტიკის მოწყობა, რაც დაკავშირებული იყო გარკვეულ ხარჯებთან. რამაც შეადგინა 1420 ლარი.

ამდენად მოგმართავთ რა განცხადებით გთხოვთ აგვინაზდაუროთ ჩვენს მიერ გაწეული სამუშაოების ხარჯი და ასევე, შეწყვიტოთ ჩვენს მიერ დადებული №/აღნიშნული ხელშეკრულება.

განმცხადებელი: შ.პ.ს "გზა"-ს

დირექტორი:



(ა. კვაჭაძე)

12.01.16