



# შპს საქართველოს მელიორაცია Georgian Amelioration LTD

N გ-598  
26/02/2016

598-08-2-201602260904



შ.პ.ს. „გზა“-ს  
დირექტორს ამირან კვაჭაძეს  
საიდენტიფიკაციო კოდი 406105977  
მის: ქ. თბილისი, ზ/პლატო კორპ. 44 ბინა 30

ბატონო ამირან,

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 9 დეკემბერს შ.პ.ს. „საქართველოს მელიორაცია“-სა და თქვენს ორგანიზაციას შორის, „სამგორის პალდოს სათავე ნაგებობის, სამანქანე დარბაზის სახურავის შეკეთების სამუშაოების“ შესყიდვის მიზნით გაფორმებული N124-ბ/15 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის შესაბამისად გევლებოდათ ამავე ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაგესრულებინათ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში (2016 წლის 25 იანვარის ჩათვლთ) რაც თქვენი მხრიდან არ განხორციელებულა.

ვინაიდან, თქვენი მხრიდან დაირღვა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა, ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.2 პუნქტის შესაბამისად, 2016 წლის 26 იანვრიდან გეკისრებათ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,5 % ოდენობით რაც შეადგენს დღეში 42,05 (ორმოცდაორილარი ლარი და 05 თეთრი) ლარს.

პატივისცემით;  
ლევან დვალი

გენერალური დირექტორი