


სახაზინო კოდი	02 09 19	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
ვალდებულების #	0045	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 2,9,19/10/036; 13/04/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	21,232.69	თანხა სიტყვით	ოცდაერთი ათას ორასოცდათორმეტი ლარი და სამოცდაცხრა თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			204521954		
დასახელება	ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	405008290				
დასახელება	შპს შპს ჯი ენ ელ				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE35TB7039636080100006		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ლ.ასათიანის ქ. #64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის კაპიტალური შეკეთება(მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	დარიკო თომაძე	13/04/2016 11:55
მოთხოვნის დამოწმება:	დარიკო თომაძე	13/04/2016 11:56
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გელა არჩვაძე	13/04/2016 11:57
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ომარი ბარდაველიძე	13/04/2016 12:00
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	13/04/2016 12:05
ბანკში გაიგზავნა:		13/04/2016 12:09



მიღება-ჩაბარების აქტი 2.9.19/10/036-1

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერმა, ერთის მხრივ, „შემსყიდველად“ წოდებულმა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ, წარმოდგენილი გამგებლის მოადგილის - გიორგი ჯიქიას ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის - გრიგოლ ტულუშის, მთავარი სპეციალისტების იური გუბელიძის და ზაზა მეზურნიშვილის სახით და, მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელმა“ შპს „ჯი ენ ელ“ მისი დირექტორის - დავით ჯიმშელიშვილის სახით, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ 2016 წლის 25 მარტის N2.9.19/10/036 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ქ.თბილისში, ლ.ასათიანის ქ.N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები ჩატარებულია შესრულებული სამუშაოს აქტის შესაბამისად. დაცულია ხელშეკრულებით ამ ეტაპისათვის განსაზღვრული ყველა პირობა, ხელშეკრულების აღნიშნული ეტაპი ითვლება შესრულებულად.

სულ, შესყიდვის ობიექტის ამ ეტაპის ღირებულება შეადგენს 21232,69 (ოცდაერთიათასორასოცდათორმეტი ლარი 69 თეთრი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22

შპს „ჯი ენ ელ“, ს/ კოდი: 405008290,
მის: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა № GE35 TB 7039 6360 8010 0006
ბანკის კოდი TBCBGE22

გიორგი ჯიქია 
გრიგოლ ტულუში 
იური გუბელიძე 
ზაზა მეზურნიშვილი 



დავით ჯიმშელიშვილი



შემსყიდველი : ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. ჯი ენ ელ ს/კ 405008290

ობიექტი: ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. №64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 25 მარტი 2016 წ.

შესრულებული სამუშაოების
აქტი №1

სამუშაოების შესრულების თარიღი 04.04.2016 წ.



№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ. ენობა	მთლიანი ფასი	რაოდ. ენობა	ჯამური ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	დამწვარი სახურავის დაშლა და ჩამოტანა	მ ²	375,00	0,00	0,00	5,00	1875,00	0,00	0,00	1875,00	276,00	1380,00	276,00	5,00	1380,00
2	აგურის ფრონტონის დემონტაჟი და ჩამოტანა	მ ³	1,50	0,00	0,00	25,00	37,50	0,00	0,00	37,50	1,50	37,50	1,50	25,00	37,50
3	რკ. ბეტონის სარტყელების მოწყობა B-15 ბეტონით	მ ³	7,5	98	735,00	100,0	750,00	20	150,00	1635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	არმატურა A-III d=14 მმ	ტ	0,40	890	356,00	0,00	0,00	50,00	20,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	გლინულა A-I d=6 მმ	ტ	0,09	1100	99,00	0,00	0,00	50,00	4,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქარგილები ვალიბების მოსაწყობად	მ ²	49,80	27	1344,60		0,00	3,00	149,40	1494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	საცხოვრებელი სახლის გადახურვის მოწყობა	მ ²	375,00	0	0,00	20,30	7612,50	1,00	375,00	7987,50	276,00	5878,80	276,00	21,30	5878,80
	ხის კოჭი 12X8სმ	მ ³	18,20	465	8463,00	0,00	0,00	15,00	273,00	8736,00	12,60	6048,00	12,60	480,00	6048,00
	ფიცარი ხისქით 3X12სმ	მ ³	2,00	425	850,00	0,00	0,00	15,00	30,00	880,00	2,00	880,00	2,00	440,00	880,00
	ფრონტონის შეფიცვრა შიპებიანი მშრალი ფიცარით, ხისქით 1.7 სმ	მ ²	28,0	16	448,00	8	224,00	2,0	56,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	შიფერი თუნუქის, მოთუთიებული, ხისქით 0,5 მმ	მ ²	465,00	8,5	3952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	თუნუქი ფურცლოვანი, მოთუთიებული, ხისქით 0,5 მმ კეხის	მ ²	16,00	7,5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ლურსმანი	კბ	20,00	2,1	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	20,00	42,00	20,00	2,10	42,00
	თვითნაზარდი ჭანჭიკი, სახურავის	ც	4000,00	0,12	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ჩასაბმელი არმატურა d=6 მმ	ტ	0,01	1225	12,25	0,00	0,00	50,00	0,50	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	მინაბამბის მოწყობა	მ ²	95,00		0,00	2,00	190,00	0,20	19,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	მინაბამბა (ფოლგოიანი) ხისქით 5სმ შ=16.8 მ2	რულ/მ2	6,00	32	192,00		0,00		0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუეკას ფილებით C-D პროფილებით	მ ²	95,00	9,5	902,50	6,0	570,00	2	190,00	1662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	სახურავის წყალამრიდი ღარებისა და წყალდამშევი მილების მონტაჟი (პლასტმასის), ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით	გრძმ	83,00	6,5	539,50	3,0	249,00	1,0	83,00	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	საწვიმარი ძაბრი წყლის გადასაყვანი	ც	4,0	10	40,00	0	0,00	0,0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ხის ელემენტების დამუშავება ზუმფარით, ანტისეპტიკური ხსნარით და გალაქვა 2 ფენა	მ ²	28,00	4	112,00	6	168,00	0,5	14,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	სამშენებლო ნაგავის გატანა 80მ მანძილზე დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და ნაგავსაყრელზე გატანა	ტ	35,7	0	0,00	30	1071,00	10,0	357,00	1428,00	22,00	880,00	22,00	40,00	880,00
	ჯამი	ლარი			18688,35		12747,00		1721,40	33156,75		15146,30			15146,30
	ზედნადები ხარჯები	10%								3315,68		1514,63			1514,63
	ჯამი	ლარი								36472,43		16660,93			16660,93
	გეგმიური დაგროვება	8%								2917,79		1332,87			1332,87
	ჯამი	ლარი								39390,22		17993,80			17993,80
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								1181,71		0,00			0,00
	ჯამი	ლარი								40571,93		17993,80			17993,80
	დღგ 18%	18%								7302,95		3238,88			3238,88
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								47874,87		21232,69			21232,69
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,20%								1053,25		0,00			0,00
	მთლიანი ღირებულება									48928,12		21232,69			21232,69

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

დირექტორის მოადგილე:

ვ. შანი

ვ. შანი



ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის გან. უფროსი:

დ. გაბრუაშვილი

დ. გაბრუაშვილი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკური ზედამხედველი

ა. ჯიქურიძე

ა. ჯიქურიძე

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:

ა. ოთიაშვილი

ა. ოთიაშვილი

შპს "ჯი ენ ელ"

დირექტორი

დ. ჯიმშელიაშვილი





ს ს ი პ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ე ლ ო ზ ი ს ს ა ს ა მ ა რ ტ ლ ო ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ უ ლ ი ბ ი უ რ ო

ექსპერტიზის დასკვნა



WWW.EXPERTIZA.GOV.GE



ახორციელებს სხედფასოვან დამოუკიდებელ საექსპერტო მომსახურებას:

- ვიდუო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა;
- ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა;
- სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური ექსპერტიზა;
- ხადაცირი და სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზა;
- დოკუმენტების ტექნიკური და ხელნეის ექსპერტიზა; სასაქონლო ექსპერტიზა;
- ფინანსური და ბულადტეხური ექსპერტიზა;
- საინჟინერი ექსპერტიზა;
- ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა;
- ყვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზა;
- ქიმიურ-ნახელოლოგიური ექსპერტიზა;
- ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა;
- ნახელოლოგიური შემონმება და ექსპერტიზა;
- ნივთიეებათა, მასადათა და ნაქეთობათა, მცენაქეთა ექსპერტიზა;
- სამედიცინო ექსპერტიზა (ყოცხადი პიეებისა და გვამების, სამედიცინო-ქიმიონაღისტიკური);
- ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა;
- ბოლოლოგიური ექსპერტიზა (გენეტიკური, სეოლოლოგიური);
- ფსიქიატიკური შემონმება და ექსპერტიზა (ამბუდატოიკური, სტაციონაქური);
- ყომპიუტერიული ექსპერტიზა.

ღაბოქატოიეებში დასაქმებულა გამოცდილი და ყვადიფიციური ექსპერტები, ხომღებიც უხეუნვედყოფენ საექსპერტო ყვდევების მაღად ხაიისს და ბიუროს სახელით სასამაქოლო პროცესებზე თავად იცავენ გაყემული დასყვნების ქეშმაქიებას. ბიუროში დანეგირი ხაიისსის მაქოვისა და ყონტეოლის სისტემა უხეუნვედყოფს დამყვეთების მოთხოვნათა მაღადი პროფესიონაღიზმით შესხეებას და ყიდევ უფეო აღიეეებს ბიუროს ავტოიიკეცს მომხმაქებელთა შოხის.

ექსპერტთა მაღადი პროფესიონაღიზმი და მოიუქეუოზა რვენში სიამაყის გეძნობას იწვევს. რვენ ვყდილობთ დავაქამაყოფილოთ მომხმაქებელთა მოთხოვნა და დავიმსახეოთ მათი პატივისყემა და ნღობა.



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5001923316
12/04/2016

201 წ.



5001923316

შპს ჯი ენ ელ-ს დირექტორს ბატონ დავით
ჯიმშელეიშვილს

(თბილისი ბუდაპეშტის ქ. N 6 ბ. 52)

ბატონო დავით,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის
(ბიუროს 2016 წლის 5 აპრილის რეგისტრაციის N1002576316) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო
ექსპერტიზის N002065116 დასკვნას.
დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 06 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური
ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

თბილისი 0162, ჭავჭავაძის გამზ. №84
84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia
ქუთაისი 4600, მესხის ქ. №5
5 Meskhi str. Kutaisi 4600., Georgia
ბათუმი 6000, პუშკინის ქ. №145
145 Pushkini str. Batumi., Georgia



(995 32) 225 84 84
(995 32) 229 05 24
info@forensics.ge
(995 431) 21 30 03
info@forensics.ge
(995 422) 27 94 30
info@forensics.ge



002065116

ექსპერტის დასკვნა № 002065116

გაფრთხილება

კირიაც ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმმარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს ჯი ენ ელ

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: თბილისი ბუდაპეშტის ქ. N 6 ბ. 52

სახელი და გვარი: დავით ჯიმშელიშვილი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ბესარიონ ბარბაქაძე / კირიაც ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. გთხოვთ ჩაატაროთ ექსპერტიზა ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. #64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესრულებაზე შემოსვლის თარიღი: 05.04.2016წ.

გასვლის თარიღი: 12.04.2016წ

დასკვნა

შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებულ სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში დაფიქსირებული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სახელფასო უწყისებში ასახულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 21232,69 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია, შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და ღირებულებებს.



002065116

ექსპერტის დასკვნა № 002065116

აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა ფორმა N2, საერთო თანხით 21232,69 ლარზე, დღგ-ს ჩათვლით. წარმოდგენილ იქნა ასევე ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, სასაქონლო ზედნადებები საშენ მასალათა შესყიდვაზე და სახელფასო უწყისები, ასევე შრომითი ხელშეკრულებები.

გამოსაკვლევი ობიექტი, შემსრულებელი კომპანიის დირექტორის თანდასწრებით ჩემს მიერ იქნა ადგილზე შესწავლილი, ჩავატარე აზომვითი სამუშაოები, რა დროსაც დადგინდა შემდეგი: შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებულ სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში დაფიქსირებული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სახელფასო უწყისებში ასახულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 21232,69 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოყენებული მასალები

განცხადება

ფორმა N2

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.9.19/10/036

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სასაქონლო ზედნადებები (საშენ მასალათა შესყიდვაზე)

სახელფასო უწყისები და შრომითი ხელშეკრულებები

„სამშენებლო ნორმები და წესები“

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია



002065116

ექსპერტის დასკვნა № 002065116

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3




ფოტო 4



002065116

ექსპერტის დასკვნა № 002065116



ფოტო 5



ფოტო 6



ფოტო 7



ფოტო 8

შემსყიდველი : ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. ჯი ენ კლ ს/კ 405008290

ობიექტი: ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. №64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 25 მარტი 2016 წ.

შესრულებული სამუშაოების

აქტი №1

სამუშაოების შესრულების თარიღი 04.04.2016 წ.



№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ. ენობა	მილიანი ფასი	რაოდ. ენობა	ჯამური ერთ. ფასი	მილიანი ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	დამწვარი სახურავის დაშლა და ჩამოტანა	მ ²	375,00	0,00	0,00	5,00	1875,00	0,00	0,00	1875,00	276,00	1380,00	276,00	5,00	1380,00
2	აგურის ფორნტონის დემონტაჟი და ჩამოტანა	მ ³	1,50	0,00	0,00	25,00	37,50	0,00	0,00	37,50	1,50	37,50	1,50	25,00	37,50
3	რკ. ბეტონის სარტყელების მოწყობა B-15 ბეტონით	მ ³	7,5	98	735,00	100,0	750,00	20	150,00	1635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	არმატურა A-III d=14 მმ	ტ	0,40	890	356,00	0,00	0,00	50,00	20,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	გლანულა A-I d=6 მმ	ტ	0,09	1100	99,00	0,00	0,00	50,00	4,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქარგილები ელიბების მოსაწყობად	მ ²	49,80	27	1344,60		0,00	3,00	149,40	1494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	საცხოვრებელი სახლის გადახურვის მოწყობა	მ ²	375,00	0	0,00	20,30	7612,50	1,00	375,00	7987,50	✓ 276,00	5878,80	276,00	21,30	5878,80
	ხის კოჭი 12X8სმ	მ ³	18,20	465	8463,00	0,00	0,00	15,00	273,00	8736,00	✓ 12,60	6048,00	12,60	480,00	6048,00
	ფიცარი ხისქით 3X12სმ	მ ³	2,00	425	850,00	0,00	0,00	15,00	30,00	880,00	✓ 2,00	880,00	2,00	440,00	880,00
	ფორნტონის შეფიცვრა შიპებისა მშრალი ფიცარით, ხისქით 17 სმ	მ ²	28,0	16	448,00	8	224,00	2,0	56,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	შიფერი თუნუქის, მოთუთიებული, ხისქით 0,5 მმ	მ ²	465,00	8,5	3952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	თუნუქი ფურცლოვანი, მოთუთიებული, ხისქით 0,5 მმ კეხის	მ ²	16,00	7,5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	დურსმანი	მ	20,00	2,1	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	20,00	42,00	20,00	2,10	42,00
	თეთნამხრახნი ჭანჭიკი, სახურავის	ც	4000,00	0,12	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ჩასამკელი არმატურა d=6 მმ	ტ	0,01	1225	12,25	0,00	0,00	50,00	0,50	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	მინაბამბის მოწყობა	მ ²	95,00		0,00	2,00	190,00	0,20	19,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	მინაბამბა (ფილაგანა) ხისქით 5სმ მ=16,8 მ2	რულ/მ2	6,00	32	192,00		0,00		0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ჭერის მოწყობა თაბაშირმეყვას ფილებით C-D პროფილებით	მ ²	95,00	9,5	902,50	6,0	570,00	2	190,00	1662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	სახურავის წყლადარდი დარებისა და წყლადამშენები მიღების მიხედვით (პლასტმასის), ექვეა საჭირო ფახინური ნაწილის გამოყენებით	გრ.მ	83,00	6,5	539,50	3,0	249,00	1,0	83,00	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	საწიომარი ძაბრი წელის გადასაყვანი	ც	4,0	10	40,00	0	0,00	0,0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ხის ელემენტების დამუშავება ზემოთაღნიშნულ, ანტიკორუპციული ხსნარით და გადაჭრა 2 ფენა	მ ²	28,00	4	112,00	6	168,00	0,5	14,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	სამშენებლო ნაგავის გატანა 80მ მანძილზე დატვირთვა ანუ თვითმცვლელზე და ნაგავსაფრულზე გატანა	ტ	35,7	0	0,00	30	1071,00	10,0	357,00	1428,00	22,00	880,00	22,00	40,00	880,00
	ჯამი	ლარი			18688,35		12747,00		1721,40	33156,75		15146,30			15146,30
	ზეუნადები ხარჯები	10%								3315,68		1514,63			1514,63
	ჯამი	ლარი								36472,43		16660,93			16660,93
	გეგმიური დაგროვება	8%								2917,79		1332,87			1332,87
	ჯამი	ლარი								39390,22		17993,80			17993,80
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								1181,71		0,00			0,00
	ჯამი	ლარი								40571,93		17993,80			17993,80
	დღგ 18%	18%								7302,95		3238,88			3238,88
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								47874,87		21232,69			21232,69
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,20%								1053,25		0,00			0,00
	მთლიანი ღირებულება									48928,12		21232,69			21232,69

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური
ლაბორატორია"-ს

დირექტორის მოადგილე:

ვ. მაკალათია

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალიტეტის
ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და
სამოქალაქო ნაგებობის ტექნიკური
ხედამხედველობის გან. უფროსი:

დ. გაბრუაშვილი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური
ლაბორატორია"-ს

ტექნიკური ხედამხედველი

ა. ჯიქურიძე

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური
ლაბორატორია"-ს

ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების
უფროსი:

ა. თთიაშვილი



Handwritten signatures in blue ink.

შპს "ჯი ენ ელ"

დირექტორი

დ. ჯიმშელეიშვილი



**ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ანტიწაყვანის და სამართლებრივი
პროგრამა (INL Program):**

სსიპ ექსპერტიზის სამსახურის სახელმძღვანელო ქსენოციკლის ბიუროს მანძილზე აქტიურად თანამშრომლობს
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ანტიწაყვანის და სამართლებრივი პროგრამასთან (INL Program).

INL- ის დახმავებით ხელმძღვანელობს ჩვენს ბიუროს ცენტრალურ ოფისს, სხვადასხვა ბიუროს დამატებით და
სხვადასხვა დამოუკიდებლობისათვის შექმნილ ოქსა საჭირო უახლესი აპარატურა. INL -ის მხარხმებით შედგენილ ხდება ბიუროს
ქსენოციკლის დატვირთვა და ქსენოციკლის თანამდებობებზე მეთოდების შესწავლის მიზნით.



INL-ი ასევე ბიუროს აქტიურად უწევს კონსულტაციას სახის მართვის პროცედურების შემუშავებაში, ხაც ხელს შეწყობს
სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროსში Iშ:17025 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების დანერგვას.

სასამართლო ქსენოციკლის დანერგვებისათვის ექსპერტიზის ქსენოციკლი (ENFSI):

სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროს დამოუკიდებელი განვითარებული ახან სასამართლო ქსენოციკლის
დანერგვებისათვის ექსპერტიზის ქსენოციკლი (ENFSI) სამუშაო ჯგუფებში:

- დნმ-ის სამუშაო ჯგუფი (DNA Working Group)
- წაყვანის სამუშაო ჯგუფი (Drugs Working Group)
- მინისა და ლაქ-საღებავების სამუშაო ჯგუფი (Paint and Glass Working Group)



სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროს განვითარებული დამოუკიდებელი აქტიურად მონაწილეობენ ENFSI-ის სამუშაო
ჯგუფების მიერ მხარხმებულ საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრებზე და დამოუკიდებლობის საერთაშორისო კონფერენციებში.

**ჰოლანდიური საერთაშორისო ახანამთავრობის მხარხმების - ფონდი „გლობალური ინოვაციის
ფორუმი“:**

„გლობალური ინოვაციის ფორუმი“ ფონდის დახმავებით დაპროექტდა და აღიჭრევა სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროს
ბიუროს ფორუმი ქსენოციკლის ექსპერტიზის ახანამთავრობის მიზნით.

ასევე ფონდის დახმავებით ბიუროს ქსენოციკლისათვის პერიოდულად უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების
ფორუმი აქტიურად აქტიურად აქტიურად აქტიურად.




თურქეთის სასამართლო მდივნის საბჭო (Adli Tip Kurumu):

ქსენოციკლის დამოუკიდებლობის მემორანდუმის ფაზაზე, მიმდინარეობს სამეცნიერო თანამშრომლობა სასამართლო ქსენოციკლის
ბიუროს და თურქეთის სასამართლო მდივნის საბჭოს შორის, რომლის მიზანია განვითარების ჯგუფის
სასამართლო ქსენოციკლის სფეროში, განახორციელოს ინფორმაციის, იდეებისა და ცოდნის გაცვლა სასამართლო ქსენოციკლის
ბიუროს და თურქეთის სასამართლო მდივნის საბჭოს დამოუკიდებლობის მიზნით.



სახელმწიფო ქსენოციკლის ბიუროს - ლაბორატორია (State Forensic Science Bureau):

სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროს თანამშრომლობს ლაბორატორიის სახელმწიფო ქსენოციკლის ბიუროსთან მინის, ლაქ-
საღებავებისა და ბიოლოგიის ქსენოციკლის მიმართებით. თანამშრომლობა ითვალისწინებს ჯგუფის თანამდებობებზე
მეთოდებზე ინფორმაციისა და ლაბორატორიის განახლებას და სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების მხარხმებას.



ატომური ენერჯის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA):

სასამართლო ქსენოციკლის ბიუროს თანამშრომლობს ატომური ენერჯის საერთაშორისო სააგენტოსთან, რომელიც
უზრუნველყოფს ბიუროს ქსენოციკლის განვითარებას გახეობის ხელშეწყობის მიზნით. სწავლება
მიმდინარეობს შესაბამისი თანამდებობებზე კონსულტაციების გამოყენებით.



WWW.FORENSICS.GE

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

თბილისი 0162, შავჭავჭავაძის გამზ. №84	☎	(995 32) 225 84 84
84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia	✉	(995 32) 229 05 24
ქუთაისი 4600, მესხის ქ. №5	☎	info@forensics.ge
5 Meskhi str. Kutaisi 4600., Georgia	✉	(995 32) 225 84 84
ბათუმი 6014, ვ. მელიქიშვილის ქ. №102	☎	30 03
105 P. Meliqishvili str., 6014 Batumi, Georgia	✉	info@forensics.ge
		(995 32) 225 84 84
		31 03
		info@forensics.ge