

მიღება-ჩაბარების აქტი 2.9.19/10/036-2

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერმა, ერთის მხრივ, „შემსყიდველად“ წოდებულმა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ, წარმოდგენილი გამგებლის მოადგილის - გიორგი ჯიქიას ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის - გრიგოლ ტულუშის, მთავარი სპეციალისტების იური გუბელიძის და ზაზა მეზურნიშვილის სახით და, მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელმა“ შპს „ჯი ენ ელ“ მისი დირექტორის - დავით ჯიმშელიშვილის სახით, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ შესრულებულია 2016 წლის 25 მარტის N2.9.19/10/036 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ქ.თბილისში, ლ.ასათიანის ქ.N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები. ობიექტის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ამ ეტაპის ღირებულება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე შეადგენს 23075,90 (ოცდასამათასსამოცდათხუთმეტი ლარი 90 თეთრს) ლარს, ხოლო საექსპერტო მომსახურების ტარიფი შესრულებული სამუშაოების ორივე ეტაპიდან გამომდინარე შეადგენს 974,76 (ცხრაასსამოცდათოთხმეტი ლარი 76 თერი) ლარს. დაცულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული ყველა პირობა, ხელშეკრულება ითვლება შესრულებულად.

სულ, შესყიდვის ობიექტის ამ ეტაპის ღირებულება შეადგენს 24050,66 (ოცდაოთხათასორმოცდაათი ლარი 66 თეთრი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმომწერით:


„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22

შპს „ჯი ენ ელ“, ს/ კოდი: 405008290,
მის: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა № GE35 TB 7039 6360 8010 0006
ბანკის კოდი TBCBGE22

გიორგი ჯიქია 

გრიგოლ ტულუში 

იური გუბელიძე 

ზაზა მეზურნიშვილი 



შემსყიდველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შავშინაის რაიონის გამგეობა

ბიშნოდებელი: შ.პ.ს. ჯი ეს ელ ს/კ 405008290

ობიექტი: ქ. თბილისში, დ. ახათიანის ქ. №64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზარალებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 25 მარტი 2016 წ. (ხელშეკრულების დაშტევა 18.04.2016წ.)



შესრულებული სამუშაოების

აქტი №22

სამუშაოების შესრულების თარიღი 20.04.2016 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	გაზ. ხ. ერთ.	რაოდ. ერთობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი	შესრულებული ნახარდი -ჯამით სამუშაოს დაწყებისთან		შესრულება ხანგარიშში პერიოდში		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ. ერთობა	მოღიანი ფასი	რაოდ. ერთობა	ჯამური ერთ. ფასი	მოღიანი ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	დამწვარი სახურავის დაშლა და ჩამოტანა	მ ²	412,00	0,00	0,00	5,00	2060,00	0,00	0,00	2060,00	412,00	2060,00	136,00	5,00	680,00
2	აგურის ფრინტონის დემონტაჟი და ჩამოტანა	მ ³	1,50	0,00	0,00	25,00	37,50	0,00	0,00	37,50	1,50	37,50	0,00	25,00	0,00
3	საცხოვრებელი სახლის გადასხურვის მოწყობა	მ ²	409,00	0	0,00	29,30	8302,70	1,00	409,00	8711,70	409,00	8711,70	133,00	21,30	2832,90
	ხის კოჭი 42X8სმ	მ ³	18,20	465	8463,00	0,00	0,00	15,00	273,00	8736,00	18,20	8736,00	5,60	480,00	2688,00
	ფიცარი ხისქით 3X12სმ	მ ³	4,00	425	1700,00	0,00	0,00	15,00	60,00	1760,00	4,00	1760,00	2,00	440,00	880,00
	ფრინტონის შეფუთვას შიგნითანი მშრადი ფიცარი, ხისქით 1,7 სმ	მ ²	28,0	16	448,00	8	224,00	2,0	56,00	728,00	28,00	728,00	28,00	26,00	728,00
	შოტური ბუნტუქის, მოთუთიებუდი, ხისქით 0,5 სმ	მ ²	465,00	8,5	3952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3952,50	465,00	3952,50	465,00	8,50	3952,50
	თუჩაქი ფურცლოვანი, მოთუთიებუდი, ხისქით 0,5 სმ კეხის	მ ²	52,00	7,5	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	52,00	390,00	52,00	7,50	390,00
	დურსმანი	კმ	20,00	2,1	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	20,00	42,00	0,00	2,10	0,00
	თვითხამრახვი კანქიკი, სახურავის	ც	4000,00	0,12	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4000,00	480,00	4000,00	0,12	480,00
	ჩასაბმელი არმატურა d=6 მმ	ც	0,01	1225	12,25	0,00	0,00	50,00	0,50	12,75	0,01	12,75	0,01	1275,00	12,75
4	მინაბამბის მოწყობა	მ2	95,00	0,00	2,00	190,00	0,20	19,00	209,00	95,00	209,00	95,00	2,20	209,00	
	მინაბამბა (ფილგისანი) ხისქით 5სმ შ=16,8 მ2	რულ.მ2	6,00	32	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	6,00	192,00	6,00	32,00	192,00
5	კერის მოწყობა თაბაშირბუქის ფილგით C-D პროფილებით	მ ²	95,00	9,5	902,50	6,0	570,00	2	190,00	1662,50	95,00	1662,50	95,00	17,5	1662,50
6	სახურავის წყალამრთი დარებისა და წყალდამშუკები მიდების მონტაჟი (გლასტმასის), ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით	გრძ.მ	83,00	6,5	539,50	3,0	249,00	1,0	83,00	871,50	83,00	871,50	83,00	10,50	871,50
	საწვიმარი ძაბრი წყლის გადასაყვანი	ც	4,0	10	40,00	0	0,00	0,0	0,00	40,00	4,00	40,00	4,00	10,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ხის ელემენტების დამუშავება ზემოფართო, ანტიხეპტიკური ხსნარით და გალაქვა 2 ფენა	მ ²	28,00	4	112,00	6	168,00	0,5	14,00	294,00	28,00	294,00	28,00	10,50	294,00
8	სამშენებლო ნაგავის გატანა 80მ მანძილზე დატვირთვა ავტოტვირთვით და ნაგავსაყრედზე	ტ	35,7	0	0,00	30	1071,00	10,0	357,00	1428,00	35,70	1428,00	13,70	40,00	548,00
	ჯამი	ლარი			17273,75		12872,20		1461,50	31607,45		31607,45			16461,15
	ხელნაღები ხარჯები	10%								3160,75		3160,75			1646,12
	ჯამი	ლარი								34768,20		34768,20			18107,27
	გეგმიური დაგროვება	8%								2781,46		2781,46			1448,58
	ჯამი	ლარი								37549,65		37549,65			19555,85
	ნაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								1126,49		0,00			0,00
	ჯამი	ლარი								38676,14		37549,65			19555,85
	დღგ 18%	18%								6961,71		6758,94			3520,05
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								45637,85		44308,59			23075,90
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულება	2,20%								1004,03		0,00			0,00
	მთლიანი ღირებულება									46641,88		44308,59			23075,90

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

დირექტორის მოადგილე:

ვ. შიშკაძე

ვ. შიშკაძე



ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია-ს ხელნაღები და სამოქალაქო ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის გან. უფროსი:

დ. გაბრუაშვილი

დ. გაბრუაშვილი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკური ზედამხედველი

ა. ჯიქურიძე

ა. ჯიქურიძე

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:

ა. ოთიაშვილი

ა. ოთიაშვილი

შპს "ჯი ენ ელ"

დირექტორი

დ. ანტონიძე



დამკვეთი: მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯიენელი"

ხელშეკრულების ნომერი თარიღი: 1.9.19/10/036 25.03.2016

შესრულებელი სამუშაოების მიღების აქტი ფორმა №2


№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ობიექტის შესრულების რ-ბა	საექსპერტო (დანქარებული მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით))	მთლიანი ღირებულება ლარი
1	2	3	4	4	5
1	საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ სამშენებლო, სარემონტო სამუშაოების ფასის ღირებულების დადგენა		44308.59	თანხის 2.2%	974.76

შემსყიდველი: მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

მთაწმინდის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა პროექტირების განყოფილების უფროსი:



მთაწმინდის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა პროექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტები:



შ.პ.ს "ჯი ენ ელ"- ის დირექტორი

დ. ჯიმშელიაშვილი



3002080116

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3002080116



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	12/04/2016
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1002576316	მომსახურების ტიპი:	დაჩქარებული
რეგისტრაციის თარიღი:	05/04/2016	საემის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000365716	ხელშეკრულების თარიღი:	05/04/2016 17.05/2016
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	002065116		

ექსპერტიზის დამკვეთი :	
სახელი და გვარი:	დავით ჯიმშელციმცილი
პირადი ნომერი:	01024026411
ორგანიზაცია:	შპს ჯი ენ ელ
საიდენტიფიკაციო კოდი:	405008290
თანამდებობა:	დირექტორი
დოკუმენტის შემომტანი:	დავით ჯიმშელციმცილი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ. მთავრობის 08.05.2012 N171, დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო (დაჩქარებული) მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.დ.გ.—ს ჩათვლით)	თანხა
137. - სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა	21233	2,2% ²	934.24
			ჯამი: 934.24
			საბოლოო ღირს: 934.24

შემსრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
ბესარიონ ზარბაძე	
საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი	

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
 (ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)
	გაცემის თარიღი



3002435316



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	26/04/2016
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1002963216	მომსახურების ტიპი:	დაჩქარებული
რეგისტრაციის თარიღი:	18/04/2016	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000418616	ხელშეკრულების თარიღი:	18/04/2016 - 06/06/2016
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	002420116		

ექსპერტიზის დამკვეთი :	
სახელი და გვარი:	დავით ჯიმშელიაშვილი
პირადი ნომერი:	01024026411
ორგანიზაცია:	შპს ჯი ენ ელ
საიდენტიფიკაციო კოდი:	405008290
თანამდებობა:	დირექტორი
დოკუმენტის შემომტანი:	დავით ჯიმშელიაშვილი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ.მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო (დაჩქარებული) მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
137. - სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა	23076	2,2%*2	1015.34
			ჯამი: 1015.34
			საბოლოო ფასი: 1015.34

შემსრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
ბესარიონ ბარბაქაძე	
საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი	


სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
 (ხელმოწერა)	 (ხელმოწერა)
	გაცემის თარიღი 27/04/2016

საჭიროა ანგარიშ-ფაქტურა



ს ს ი პ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ რ ა უ ლ ი ს ს ხ ე ლ ო ზ ი ს ს ა ს ა მ ა რ ტ ლ ო ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ ე ლ ი ბ ი უ რ ო

ექსპერტიზის დასკვნა



WWW.EXPERTIZA.GOV.GE



ახოციელებს სხედვასოვან დამოუკიდებელ საექსპერტო მომსახურებას:

- ვიდეო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა;
- ბალისტიკური, ტოქსიკოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა;
- სატრანსპორტო ტექნიკური-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა;
- ხადიაციური და სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზა;
- დოკუმენტების ტექნიკური და ხელნების ექსპერტიზა; სასაქონლო ექსპერტიზა;
- ფინანსური და ბუღალტერი ექსპერტიზა;
- საინჟინერო ექსპერტიზა;
- ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა;
- ყვების ჰიმოქეტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზა;
- ქიმიური-ნახილოლოგიური ექსპერტიზა;
- ქიმიური-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა;
- ნახილოლოგიური შემოწმება და ექსპერტიზა;
- ნივთიერებათა, მასაღათა და ნაკეთობათა, მცენახეთა ექსპერტიზა;
- სამედიცინო ექსპერტიზა (ცოცხალი პირობისა და გვამების, სამედიცინო-ქიმიური-ნალისტიკური);
- ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა;
- ბიოლოგიური ექსპერტიზა (გენეტიკური, სეხოლოგიური);
- ფსიქიატრიული შემოწმება და ექსპერტიზა (ამბუდატორიული, სტაციონარული);
- უმპიუტეული ექსპერტიზა.

ღაბოხატოში დასაქმებულა გამოცდილი და ყვადიფიციური ექსპერტები, ხომღებოც უხუნველეყოფენ საექსპერტო ყვდევების მაღად ხახისხს და ბიუჰოს სახელით სასამახოლო ჰიმოცეებზე თავად იყავენ გაცემული დასკვნების ქემახიტებას. ბიუჰოში დანეჰილი ხახისხის მახოვისა და უმტეოლის სისტემა უხუნველეყოფს დამყვთების მოთხოვნათა მაღადი ჰიმოცეხომნალიზმით შესხედებას და ყიდევ უფეო აძლიეებს ბიუჰოს ავტოჰიტეცს მომხმახებელთა შოხის.

ექსპერტოთა მაღადი ჰიმოცეხომნალიზმი და ობიექტუოზა ჩვენში სოამაციის გეძნობას იწვევს. ჩვენ ვსდილობთ დავაქმაციოფილოთ მომხმახებელთა მოთხოვნა და დავიმსახეოთ მათი პატევისცემა და ნღობა.



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARauli NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

5002243016

№

26/04/2016

201 წ.



5002243016

შპს ჯი ენ ელ-ს დირექტორს ბატონ დავით
ჯიშმელიაშვილს

(თბილისი ბუდაპეშტის ქ. N 6 ბ. 52)

ბატონო დავით,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის
(ბიუროს 2016 წლის 18 აპრილის რეგისტრაციის N1002963216) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო
ექსპერტიზის N002420116 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 04 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური

ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

(995 32) 225 84 84

(995 32) 229 05 24

info@forensics.ge

(995 431) 21 30 03

info@forensics.ge

(995 422) 27 94 30

info@forensics.ge

თბილისი 0162, ჭავჭავაძის გამზ. №84

84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia

ქუთაისი 4600, მესხის ქ. №5

5 Meskhi str. Kutaisi 4600., Georgia

ბათუმი 6000, პუშკინის ქ. №145

145 Pushkini str. Batumi., Georgia



002420116

ექსპერტის დასკვნა № 002420116

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს ჯი ენ ელ

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: თბილისი ბუდაპეშტის ქ. N 6 ბ. 52

სახელი და გვარი: დავით ჯიმშელიშვილი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ბესარიონ ბარბაქაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩატაროთ ექსპერტიზა ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. #64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესრულებაზე.

შემოსვლის თარიღი: 18.04.2016წ.

გასვლის თარიღი: 26.04.2016წ

დასკვნა

შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებულ სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში დაფიქსირებული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სახელფასო უწყისებში ასახულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 23075,90 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია, შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი



002420116

ექსპერტის დასკვნა № 002420116

სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა საბოლოო ეტაპის ფორმა N2, საერთო თანხით 23075,90 ლარზე, დღგ-ს ჩათვლით. წარმოდგენილ იქნა ასევე ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, სასაქონლო ზედნადებები საშენ მასალათა შესყიდვაზე და სახელფასო უწყისები, ასევე შრომითი ხელშეკრულებები.

გამოსაკვლევი ობიექტი, შემსრულებელი კომპანიის დირექტორის თანდასწრებით ჩემს მიერ იქნა ადგილზე შესწავლილი, ჩავატარე აზომვითი სამუშაოები, რა დროსაც დადგინდა შემდეგი: შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, ქ. თბილისში, ლ. ასათიანის ქ. N64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებულ სახურავზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში დაფიქსირებული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სახელფასო უწყისებში ასახულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად შპს „ჯი ენ ელ“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 23075,90 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოყენებული მასალები

განცხადება

ფორმა N2 (საბოლოო ეტაპი)

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.9.19/10/036

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სასაქონლო ზედნადებები (საშენ მასალათა შესყიდვაზე)

სახელფასო უწყისები და შრომითი ხელშეკრულებები

„სამშენებლო ნორმები და წესები“

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ.კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

შემსყიდველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მოაწმინდის რაიონის გამგეობა

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. ჯი ენ ელ ს/კ 405008290

ობიექტი: ქ. თბილისში, დ. ახათიას ქ. №64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 25 მარტი 2016 წ. (ხელშეკრულების დაბატება 18.04.2016წ.)

შესრულებული სამუშაოების
აქტი №2

სამუშაოების შესრულების თარიღი 20.04.2016 წ.



№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდ. ერთეობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მქეცხისები		ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ყაბით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება სახანარიში კერიოღში		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ. ერთეობა	მიღიანი ფასი	რაოდ. ერთეობა	ჯამური ერთ. ფასი	მიღიანი ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	დაშვარი სახურავის დაშლა და ჩამოტანა	მ ²	412.00	0.00	0.00	5.00	2060.00	0.00	0.00	2060.00	412.00	2060.00	136.00	5.00	680.00
2	აგურის ფრინტონის დემონტაჟი და ჩამოტანა	მ ³	1.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	37.50	1.50	37.50	0.00	25.00	0.00
3	საცხოვრებელი სახლის გადახურვის მოწყობა	მ ²	409.00	0	0.00	20.30	8302.70	1.00	409.00	8711.70	409.00	8711.70	133.00	21.30	2832.90
	ხის კოჭი 12X8სმ	მ ³	18.20	465	8463.00	0.00	0.00	15.00	273.00	8736.00	18.20	8736.00	5.60	480.00	2688.00
	ფიცარი ხისქით 3X12სმ	მ ³	4.00	425	1700.00	0.00	0.00	15.00	60.00	1760.00	4.00	1760.00	2.00	440.00	880.00
	ფრინტონის შევიცვრა შიპებითი მშრალი ფიცარით, ხისქით 1.7 სმ	მ ²	28.0	16	448.00	8	224.00	2.0	56.00	728.00	28.00	728.00	28.00	26.00	728.00
	შიფერი თუნუქის, მოთუთიებული, ხისქით 0.5 მმ	მ ²	465.00	8.5	3952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3952.50	465.00	3952.50	465.00	8.50	3952.50
	თუნუქი ფურცლოვანი, მოთუთიებული, ხისქით 0.5 მმ კეხის	მ ²	52.00	7.5	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	52.00	390.00	52.00	7.50	390.00
	ღურსმანი	მბ	20.00	2.1	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	20.00	42.00	0.00	2.10	0.00
	თვითნამხრახნი ჭანჭიკი, სახურავის	ც	4000.00	0.12	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	4000.00	480.00	4000.00	0.12	480.00
	ჩასახმელი არმატურა d=6 მმ	ც	0.01	1225	12.25	0.00	0.00	50.00	0.50	12.75	0.01	12.75	0.01	1275.00	12.75
4	მინაბამბის მოწყობა	მ2	95.00	0.00	2.00	190.00	0.20	19.00	209.00	209.00	95.00	209.00	95.00	2.20	209.00
	მინაბამბა (ფილგეანი) ხისქით 5სმ შ=16.8 მ2	რულ/მ2	6.00	32	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	6.00	192.00	6.00	32.00	192.00
5	ჭერის მოწყობა თაბამირმუქვას ფილგებით C-D პროფილებით	მ ²	95.00	9.5	902.50	6.0	570.00	2	190.00	1662.50	95.00	1662.50	95.00	17.5	1662.50
6	სახურავის წყალამრიდი დარებისა და წყალდამშეები მიღების მონტაჟი (კლასტმასის), ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით	გრძ.მ	83.00	6.5	539.50	3.0	249.00	1.0	83.00	871.50	83.00	871.50	83.00	10.50	871.50
	საწვიმარი ძხრი წყლის გადასაყვანი	ც	4.0	10	40.00	0	0.00	0.0	0.00	40.00	4.00	40.00	4.00	10.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ნის ელემენტების დამუშავება ზემოთაღნიშნულ ანტისეპტიკური ხსნარით და გადაჭრა 2 ფენა	მ ²	28,00	4	112,00	6	168,00	0,5	14,00	294,00	28,00	294,00	28,00	10,50	294,00
8	სამშენებლო ნაგავის კატანა 80მ მანძილზე დატვირთვა ავტო თეიომცდელზე და ნაგავსაყრედზე	ტ	35,7	0	0,00	30	1071,00	10,0	357,00	1428,00	35,70	1428,00	13,70	40,00	548,00
	ჯამი	ლარი			17273,75		12872,20		1461,50	31607,45		31607,45			16461,15
	ზედნაღები ხარჯები	10%								3160,75		3160,75			1646,12
	ჯამი	ლარი								34768,20		34768,20			18107,27
	გეგმური დაგროვება	8%								2781,46		2781,46			1448,58
	ჯამი	ლარი								37549,65		37549,65			19555,85
	გაყოფილის წინგებელი ხარჯი	3%								1126,49		0,00			0,00
	ჯამი	ლარი								38676,14		37549,65			19555,85
	დღე 18%	18%								6961,71		6758,94			3520,05
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								45637,85		44308,59			23075,90
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულება	2,20%								1004,03		0,00			0,00
	მილიანი ღირებულება									46641,88		44308,59			23075,90

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

დირექტორის მოადგილე:

Handwritten signature

ვ. შავლაია



ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია"-ს ხელმოწერილი და სამოქალაქო ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის გან. უფროსი:

დ. გაბრუაშვილი

Handwritten signature

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკური ზედამხედველი

ა. ჯაქურიძე

შპს "ჯი ენ ელ"

დირექტორი

დ. ჯიმშელეიშვილი



კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:

ა. თიაშვილი

Handwritten signature

**ამერიკის შეერთებული შტატების საერო ანტი-ნარკოტიკული და სამართლებრივი
პროგრამა (INL Program):**

სსიპ ევან სამსახურის სახელმძღვანელო სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მანძილზე ატარებს თანამშრომლობის
ამერიკის შეერთებული შტატების საერო ანტი-ნარკოტიკული და სამართლებრივი პროგრამასთან (INL Program).

INL- ის დახმავებით იკვლევება ნარკოტიკული რეაქტივების ბიუროს ცენტრალური ოფისი, სხვადასხვა ბიუროს ენა და დამოუკიდებელი და
სხვადასხვა დამოუკიდებელი სახელმძღვანელო შედეგად იქნა საჭირო უახლესი ანალიზები. INL -ის მხარხმებით შედეგად ხდება ბიუროს
ექსპერტიზის დატვირთვა ექსპერტიზის თანამდებობებზე მეთოდების შესწავლის მიზნით.

INL-ი ასევე ბიუროს ატარებს ენა უმსუქარს სახის მართვის პროგრამების შემუშავებაში, ხაც ხელს შეწყობს
სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მის: 17025 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების დაწესებას.



სასამართლო ექსპერტიზის განვითარების ევროპული ქსელი (ENFSI):

სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დამოუკიდებელი განვითარების ახან სასამართლო ექსპერტიზის
განვითარების ევროპული ქსელის (ENFSI) სამუშაო ჯგუფებში:

- დნმ-ის სამუშაო ჯგუფი (DNA Working Group)
- ნარკოტიკების სამუშაო ჯგუფი (Drugs Working Group)
- მინისა და ღაქ-საღებავების სამუშაო ჯგუფი (Paint and Glass Working Group)

სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს განვითარების დამოუკიდებელი ატარებს მონაწილეობენ ENFSI-ის სამუშაო
ჯგუფების მიხე მხარხმებელ საერთაშორისო სამუშაო შედეგებზე და დამოუკიდებელი სავალი ფორმატის ტესტირებაში.



**პოლიციის საერთაშორისო სასამართლო მხარხმების - ფონდი „გლობალური ინიციატივა
ფორენსიკაში“:**

„გლობალური ინიციატივა ფორენსიკაში“ ფონდის დახმავებით დატარებს და ატარებს სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს
ბიუროს ფორენსიკული ექსპერტიზის ევანსაშორისო ახალი მონაწილეობა.

ასევე ფონდის დახმავებით ბიუროს ექსპერტიზის ბიუროს ევანსაშორისო სავალი ფორმატის სასამართლო
ფორენსიკის ატარების საერთაშორისო სფეროში.




თურქეთის სასამართლო მეთოდების საბჭო (Adli Tip Kurumu):

თურქეთის სასამართლო მეთოდების საბჭოში, მონაწილეობს სამეცნიერო თანამშრომლობა სასამართლო ექსპერტიზის
ბიუროს და თურქეთის სასამართლო მეთოდების საბჭოს შორის, ხომლის მიზანია განვითარების ატარების
სასამართლო ექსპერტიზის სფეროში, განახლებული ინფორმაციის, იდეებისა და ცოდნის გაცვლა სასამართლო ექსპერტიზის
ბიუროს და თურქეთის სასამართლო მეთოდების საბჭოს დამოუკიდებელი შორის.



სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროს - ცენტრი (State Forensic Science Bureau):

სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლობს ცენტრის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროსთან მინის, ღაქ-
საღებავებისა და ნარკოტიკების ექსპერტიზის მიზანით. თანამშრომლობა ითვალისწინებს ევანსაშორისო თანამდებობებზე
მეთოდებზე ინფორმაციისა და ცოდნის გაზიარებას და სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების მხარხმებას.



ატომური ენერჯის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA):

სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლობს ატომური ენერჯის საერთაშორისო სააგენტოსთან, ხომელიც
უზიარებს ბიუროს ექსპერტიზის განვითარებას გახეობის ხანგრძლივი მონიტორინგის საერთაშორისო სავალი ფორმატის
მონაწილეობის შესაბამისი თანამდებობებზე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

