

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0174	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 336; 18/05/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.6	თანხა ლარებში	5,431.70	თანხა სიტყვით	ხუთი ათას ოთხასოცდათერთმეტი ლარი და სამოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	229322934				
დასახელება	შპს შპს გეო-მონტაჟი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE06LB0113114425523000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზიანებული ობიექტის კარდახურვებიდან ს. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამოცილების რეკონსტრუქცია (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	25/05/2016 16:51
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაოშიშვილი	25/05/2016 17:13
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოშიშვილი	25/05/2016 17:13
მოთხოვნის გაგზავნა მისმს-ოფისში:	ნაირა ნაოშიშვილი	25/05/2016 17:14
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში მისმს-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	27/05/2016 10:15
მოთხოვნის მძღება:	ინდირა ლორია	27/05/2016 11:00
ბანკში გაგზავნა:		27/05/2016 11:03



~~Handwritten signature and date: 19.05.2016~~

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელის

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

~~Handwritten signature and date: 20.05.2016~~

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „გეო-მონტაჟმა“ (დირექტორი დავით წიკლაური) განახორციელა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულეზიდან სოფელ ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები. (ხელშეკრულება №690 18.11.2015 წ. , სამუშაოს მიწოდების ვადა 2016 წლის 28 მარტი).

შპს „გეო-მონტაჟმა“ დაასრულა სამშენებლო სამუშაოები და განცხადებით (№2210/წ 10.05.2016 წ.) წარმოადგინა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნა და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.

(ექსპერტიზის დასკვნა: № 002592016 06.05.2016 წ.)

ჩვენი სამსახურის მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

~~Handwritten signature~~ /თ. ელიკაშვილი/
18.05.2016წ

სამსახური
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლობის
სამსახური
სამშენებლო-სამშენებლო სამსახური
ნომერი N 951
20.05.2016

გ.წ. ი. ლ. ნ. მ. მ. მ.
10.05.2016წ

გ.წ. ი. ლ. ნ. მ. მ. მ.
11.05.2016წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ზატონ ვაჟა ჩოხელს

შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
დავით წიკლაურის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ დავასრულე დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულეზიდან სოფ. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანო ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. (ხელშეკრულება №690 18.11.2015 წ.).

ხელშეკრულების შესაბამისად წარმოგიდგენთ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნას. (ექსპერტიზის დასკვნა №002592016 06.05.2016 წ.)

გთხოვთ, გაგვიფორმოთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი და ჩაგვირიცხოთ დარჩენილი თანხა.

შპს „გეო-მონტაჟის“
დირექტორი:



/დ. წიკლაური/
10.05.2016 წ.

0-25912



მიღება-ჩაბარების აქტი №336

ქ. დუშეთი

18 მაისი 2016 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:








1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.
6. შალვა ინაშვილი- გამგებლის წარმომადგენელი დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
7. ზვიად ჭონქაძე - გამგებლის წარმომადგენელი ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

2015 წლის 18 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №690 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „გეო-მონტაჟმა“ დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულებიდან სოფელ ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანო ხიდის წყალამრიღების რეკონსტრუქციის სამუშაოები 17.05.2016 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2016 წლის 28 მარტი, აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 54421 (ორმოცდათოთხმეტიათას ოთხასოცდაერთი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის მიხედვით (ექსპერტიზის დასკვნა: № 002592016 06.05.2016 წ.) შეადგენს 54317 (ორმოცდათოთხმეტიათას სამასჩვიდმეტი) ლარს.

ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

 /თ. ელიკაშვილი/
 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /ნ. დუდაური/
 /ე. სინჯარაძე/
 /შ. ინაშვილი/
 /ზ. ჭონქაძე/

ჩავაბარე:

შპს „გეო-მონტაჟის“

დირექტორი



/დ. ნიკოლაური/