

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

10 მაისი 2016წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „დელტა კომში“ (ს/კ204991795) წარმოდგენილი დირექტორის პაატა ქიქოძის სახით – შემდგომში „შემსრულებელი“ და მეორეს მხრივ შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ (ს/კ404957338) წარმოდგენილი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის თორნიკე ყაზარაშვილის სახით – შემდგომში „დამკვეთი“ (ერთად - „მხარეები“) მხარეთა შორის 2016 წლის 25 აპრილ გაფორმებული ხელშეკრულების 2.3 პუნქტისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ვთანხმდებით შემდეგზე:

- შემსრულებელმა შეასრულა, მხარეებს შორის 2016 წლის 25 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულების 5.1 პუნქტის 1-ლი ნაწილით განსაზღვრული ვალდებულება სრულად და ჯეროვნად, კერძოდ: შემსრულებელმა დაასრულა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების 1-ლი ეტაპი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტი სწორია, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური,,

შპს „დელტა კომში,,

