

სახაზინო კოდი	04 04	დასახელება	სამაგისტრო მადების რეაბილიტაცია		
ვალდებულების #	0032	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 348; 25/05/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.12.4	თანხა ლარებში	802.34	თანხა სოცლით	რეასორი ლარი და ოცდაათობმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	405109341				
დასახელება	შპს შპს პროშენი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE80TB7340436050100001		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	ასინილიზაციის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) - ქ. დუშეთში #1 ზაგა-ზადის საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება				

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამტკიცება: | მარიამ ოქროპირიძე | 31/05/2016 10:45 |
| მოთხოვნის განახლება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 31/05/2016 11:43 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 31/05/2016 11:44 |
| მოთხოვნის გაგ ზაგენ middle-ოფისში: | ნაირა ნაოზიშვილი | 31/05/2016 11:44 |
| მოთხოვნის გაგ ზაგენ ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 31/05/2016 12:31 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 31/05/2016 15:03 |



ს. ბ. შიქიძე
 25.05.2016წ.
 ხაჩიანი
 25.05.16

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაგა ჩოხელს

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
 განვითარების, არქიტექტურისა და
 მშენებლობის სამსახურის უფროსის
 თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაგა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „პრომშენმა“ (დირექტორი გულზაათ ნარეშელაშვილი) 2016 წლის 17 მაისის №161 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა დუშეთში №1 ბაგა-ბადის საკანალიზაციო სისტემის შეკეთების სამუშაოები. (სამუშაოს დასრულების ვადა 2016 წლის 27 მაისის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბრამდე).

2016 წლის 24 მაისის №2443/წ განცხადებით შპს „პრომშენის“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 24.05.2016 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ქ. გ. შ. თხიშინაძე
 6. ნოიზ
 25.05.2016წ.

ს. ელიკაშვილი / თ. ელიკაშვილი /
 25.05.2016წ.

საქართველო
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
 სამსახურის განყოფილება
 სასაქონლო-სამშენებლო სამსახური
 მისამართი № 926
 25.05.2016წ.



Ը. Բ. Կ. 12/10
24.05.2016

Ճ. Ե. 3000 Հունար
Դ. Տ. Ե. Գիտությունների ակադեմիան
Գրասենյակային ծառայություններ

Ճ 5 6 Կ 6 5 Բ 7 Ը 5

17 Դունիս 2016 Վառակ 5161 Ելուցիկները 3 Վեճերի
ընթացքի մասին Դ. Տ. Ե. Կ. 3000 Հունարի Կողմից
Մայիսի 24 Դունիս 2016 Վառակ
Գրասենյակային ծառայությունների Կողմից
Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային

Գրասենյակային Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային

Գրասենյակային Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
24.05.2016

Գրասենյակային Կողմից Կատարված Կատարումների մասին Գրասենյակային
24 05 2016

დამკვეთი: დეშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შესრულებელი: შ.პ.ს „პრომშენი“

24 მაისი 2016 წელი

ხელშეკრულება N161 17.05.2016წ.

სახელშეკრულება თანხა - 808.13 ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გამზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			გამზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაც. ზე	ერთ ღირებულებ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	კალკ.	შეკიდული ჭერის (3 კვმ) უნიტაჟის(1ც)თუჯის კანალიზაციის მიღების დ-50მმ-3მ; დ-100- 2მ.დეზინტაჟი	ლარი				80.00
2	16-6	პლასტმასის საკანალიზაციო მიღების მონტაჟი	100 მ		0.05	1056.2	52.81
		მუშის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	60.9	3.05	4.60	14.01
		საკანალიზაციო მილი პლასტმასის დ-100 მმ	მ		2.00	6.44	12.88
		საკანალიზაციო მილი პლასტმასის დ-50 მმ	მ		3.00	2.46	7.38
		მუხლი პლ.120 გრ. დ-50 მმ	ც		1.00	1.50	1.50
		სამკაპი პლ.50*50 მმ	ც		2.00	1.69	3.38
		მუხლი პლ.100 მმ	ც		1.00	9.42	9.42
		სამკაპი პლ.100*100 მმ	ც		1.00	4.24	4.24
3	13-2	დ-50 პლასტმასის საკანალიზაციო მილის დაერთება არსებულ დეგრიტან	1 დაერთ.		1.00	44.34	44.34
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.39	7.39	6.00	44.34
4	13-2	დ-100 პლასტმასის საკანალიზაციო მილის დაერთება არსებულ დეგრიტან	1 დაერთ.		1.00	56.76	56.76
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.46	9.46	6.00	56.76
5	17-4	უნიტაჟის მონტაჟი	კომპ.		1.00	28.82	28.82
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.02	3.02	6.00	18.12
		უნიტაჟის სიფონი	ც		1.00	10.70	10.70
6	17-1	ონკანის მონტაჟი	ც		6.00	44.34	266.04
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.19	13.14	6.00	78.84
		ონკანი ცივი და ცხელი წყლის შემრევი	ც		6.00	30.00	180.00
		სხვა მასალები(0.37*3.2)	ლარი	1.20			7.20
7	10-55	შეკიდული ჭერის მონტაჟი არსებული მასალით	100 კვმ		0.03	544.66	16.34
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	80.00	2.40	6.00	14.40
		სხვა მასალები(20.3*3.2))	ლარი	64.96			1.94
		სულ					545.11
		სატრანსპორტი ხარჯები	5%				27.25
		სულ					572.36
		ზედსადები ხარჯი	10%				57.23
		სულ					629.59
		გვამბური დაგროვება	8%				50.36
		სულ					679.95
		დატ					122.39
		სულ გამო:					802.34

შ.პ.ს „პრომშენი“ -ს და

ტექ. შედამხედველი



გენერალ-დირექტორი

მ.ზაქარიაშვილი

[Handwritten signature]



ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.
6. შალვა ინაშვილი - გამგებლის წარმომადგენელი ქ. დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

2016 წლის 17 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის №161 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „პრომშენმა“ დაასრულა დუშეთში №1 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის შეკეთების სამუშაოები. 24 მაისი 2016 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2016 წლის 27 მაისის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 808,13 (რვაასრვა ლარი და 13 თეთრი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ჯაქარიაშვილის“ დასკვნის მიხედვით შეადგენს 802,34 (რვაასორი ლარი და 34 თეთრი) ლარს.

ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ჯაქარიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაეიბარე:

[Handwritten Signature] /თ. ელიკაშვილი/
[Handwritten Signature] /ი. ღარიბაშვილი/
[Handwritten Signature] /ვ. კობაიძე/
[Handwritten Signature] /ნ. დუდაური/
[Handwritten Signature] /ე. სინჯარაძე/
[Handwritten Signature] /შ. ინაშვილი/

ჩაეაბარე:

შპს „პრომშენის“ დირექტორი

/გ. ნარეშელაშვილი/



ი/მ „ მიხეილ ზაქარიაშვილი “

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის
დუშეთის №1 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის დუშეთის №1 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „პრომშენი“

ხელშეკრულების № 161 თარიღი 17.05.2016 ლარი

სახელშეკრულებო თანხა: 808,13 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით: 802,34 ლარი.

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა („ი/მ მიხეილ ზაქარიაშვილმა“) ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის დუშეთის №1 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფორმა №2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს.

ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილი“

შედეგის ძარ



/მ. ზაქარიაშვილი/

24.05.2016 წელი.