

საქართველოს სახელმწიფო
შესჯილის შესახებ
კ.ვ. №08-14, 13.10.2014წ.

საპროექტო-სამშენობო დოკუმენტაციის
მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ 0 № 26 - 1

შედგენილია 07.10.2015წ.
ქ. თბილისი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი(სადორია)-ბაღდათი-
აბასთუმანი-ბენარა საავტომობილო გზის კმ11-კმ16 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენა.

ერთის მხრივ, მიმწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. საპროექტო-საკვლევადიებო
ინსტიტუტ “ტრანსპროექტის” გენერალური დირექტორი ბატონი ტალი ტალიაშვილი
და მეორეს მხრივ, შემსყიდველის წარმომადგენელი საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი დავით კალაძე,
ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ შესრულებული საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების
პირობებს და ტექნიკური დავალების ნორმატიულ დოკუმენტებს.

საპროექტო პროდუქციის შემადგენლობა:

- საველე-საკვლევადიებო სამუშაოები – სრული მოცულობით
- საპროექტო სამუშაოები – სრული მოცულობით

ხელშეკრულების თანახმად
ობიექტის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო და
სატენდერო დოკუმენტაციის
ღირებულება შეადგენს:

91 126.59 (ოთხმოცდაერთმეტი ათას ახ ოცდაექვსი
ლარი და ორმოცდაცხრამეტი თეთრი)

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18%

13 900.67 (ცამეტი ათას ცხრაასი ლარი და
სამოცდაშვიდი თეთრი)

07 ოქტომბრისთვის
შესრულებულია საპროექტო
სამუშაო:

91 126.59 (ოთხმოცდათერთმეტი ათას ას
ოცდაექვსი ლარი და ორმოცდაცხრამეტი
თეთრი)

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18%

13 900.67 (ცამეტი ათას ცხრაასი ლარი და
სამოცდაშვიდი თეთრი)

აღნიშნული აქტის თანახმად
შესრულებულ სამუშაოებზე
ანაზღაურებას ექვემდებარება:

91 126.59 (ოთხმოცდათერთმეტი ათას ას ოცდაექვსი
ლარი და ორმოცდაცხრამეტი თეთრი)

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18%

13 900.67 (ცამეტი ათას ცხრაასი ლარი და
სამოცდაშვიდი თეთრი)

სამუშაოები ჩააბარა

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. საპროექტო-საკვლევადიებო
ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"
გენერალური დირექტორი

ტალი ტალიაშვილი



სამუშაოები მიიღო

შემსყიდველი:

საქ. საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის საავტომობილო
გზების ტექნიკური პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

დავით კალაძე

