

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის რამაზ შენგელიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს ტერმინალი-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმომადგენელი მისი დირექტორის, შაქრო კვაშილავას სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ, რომ 2016 წლის 12 იანვარს გაფორმებული N1 ხელშეკრულების, 2016 წლის 28 აპრილის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების და აღნიშნულ სამუშაოებზე წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის (დასკვნა #IR-16-03-A083/03) შესაბამისად, მიმწოდებელმა ნაწილობრივ შეასრულა მუზეუმის შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფორმა #2-ს შესაბამისად), რომლის შესაბამისმად ღირებულებამ შეადგინა 17 430 ლარი (ჩვიდმეტი ათას ოთხას ოცდაათი) ლარი

„შემსყიდველი“

„ მიმწოდებელი“

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

შ.პ.ს „ტერმინალი“-ს საიდენტიფიკაციო კოდი 220004 616

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის 51

მომსახურე ბანკი: „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22

ა/ა GE39LB0113111581017000

დირექტორი

დირექტორი

რამაზ შენგელია

შაქრო კვაშილავა



ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

2016

რიგ №	ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი			
			სამშენებლო სამუშაოებზე	სამონტაჟო სამუშაოებზე	სხვადასხვა ხარჯები	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	8.73	0.00	0.00	8.73
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფასადის რეაბილიტაცია)	4.64	0.00	0.00	4.64
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3	წყალმომარაგების და კანალიზაციის სამუშაოები	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები	0.00	4.06	0.00	4.06
სულ:			13.37	4.06	0.00	17.43

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი #3

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ფორმა 2

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა №1
სარემონტო სამუშაოები

2016

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 8.73 ათ.ლარი

საფუძველი: პროექტი

მათ შორის ხელფასი 1.80 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
				5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		<i>/ სართული</i>										
		<i>კონსტრუქციები:</i>					0.00		0.00		0.00	0.00
13	СНиП IV-2-82 Том.2 Тб. 11-27-7	პარკეტის იატაკის მონყობა	კვ.მ		75.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1.0000	75.000	14.00	1,050.00		0.00		0.00	1,050.00
		მანქანები	ლარი	0.0340	0.000		0.00		0.00	10.00	0.00	0.00
		პარკეტი ცალოვანი	მ2	1.020	76.500		0.00	17.00	1,300.50		0.00	1,300.50
		ლურსმანი	კმ	0.100	7.500		0.00	2.70	20.25		0.00	20.25
		წებო პვა	კმ	0.500	37.500			0.60	22.50			22.50
		პლინტუსი	გ.მ	1.070	80.250			3.00	240.75			240.75
		სხვა მასალები	ლარი	0.182	13.650			20.00	273.00			273.00
16	СНиП IV-2-82 Том.2 Тб. 10-13-4	ხის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი მინაპაკეტით	კვ.მ		2.20		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.9300	4.246	4.20	17.83		0.00		0.00	17.83
		მანქანები	ლარი	0.2720	0.598		0.00		0.00	10.00	5.98	5.98

	გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
	შეკიდული ჭერის მონყობა თაბაშირ-მყაოსფილებით	33.მ		216.00	5.00	1,080.00	4.80	1,036.80		0.00	2,116.80
											7,399.33
	სულ:										1,331.88
	დ.ღ.გ.			18%							8,731.21
	მთლიანი ჯამი										

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.

2,966.49

სულ:											2,966.49
გაუთვალისწინებული ხარჯები											
	ბეტონის კიბეების და პანდუსის მოწყობა	კუბ.მ.		2.900			0.00		0.00	0.00	0.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.420	7.018	4.20	29.48		0.00		0.00	29.48
	მანქანები	ლარი	1.080	3.132					10.00	31.32	31.32
	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტი	0.145			0.00	1,450.00	210.25	0.00	210.25
	ბეტონი მ-300 პენეტრონის დანამატით	კუბ.მ.	1.020	3.195			0.00	210.00	670.87	0.00	670.87
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	0.140	0.406			0.00	12.00	4.87	0.00	4.87
	საყალიბე ხის მასალა	კუბ.მ.	0.0017	0.005				450.00	2.22	0.00	2.22
	სხვა მასალები	ლარი	0.220	0.638				20.00	12.76		12.76
											961.77
											3,928.26
	სულ:										707.09
	დ.ღ.ბ.			18%							4,635.35
	მთლიანი ჯამი										

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი #3

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ფორმა 2
2016

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4
ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2015წ. III კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 4.06 ათ.ლარი
მათ შორის ხელფასი 0.35 ათ.ლარი

№	საფუძე	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი
				რესურსი		ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	მექანიზმები		
				ერთეულ	სულ					ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		ჰგგვ-1										
5	8-599-2	დიოდური სანათი T5-120CM თეთრი	ც		43.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.5400	66.220	4.20	278.12		0.00		0.00	278.12
		მანქანები	ლარი	0.2900	12.470		0.00		0.00	10.00	124.70	124.70
		დიოდური სანათი T5-120CM თეთრი	ც		43.000		0.00	15.00	645.00		0.00	645.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.5800	24.940		0.00	2.00	49.88		0.00	49.88
6	8-599-1	დიოდური სანათი T5-90CM თეთრი	ც		2.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.9700	1.940		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.3490	0.698		0.00		0.00	10.00	6.98	6.98
		დიოდური სანათი T5-90CM თეთრი	ც		2.000		0.00	13.00	26.00		0.00	26.00

											2,925.45
		ჯამი									11.70
		საავტორო ზედამხედველობა			0.4%						2,937.15
		სულ:									
		გაუთვალისწინებული ხარჯები									
		სპილენძის მარღვიანი სადენი ორმაგი არაალეგადი იზოლაციით კვითით:	მ		160.00		0.00		0.00		0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.1300	20.800	4.20	87.36		0.00		87.36
		მანქანები	ლარი	0.0371	5.936		0.00		0.00	8	47.19
		(3*1.5)მმ2	მ		75.00		0.00	1.50	112.50		112.50
		(3*2.5)მმ2	მ		85.00		0.00	2.50	212.50		212.50
		სხვა მასალები	ლარი	0.0144	2.304		0.00	20.00	46.08		46.08
											505.63
											3,442.78
		სულ:									619.70
		დ.ღ.გ.			18%						4,062.48
		მთლიანი ჯამი									

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია

