

ბ.გ. 5-118/130
საგანგებო სამსახურის
ჩ. - მ. ბოჭორიძე
17.07.2015წ დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“-ს მიერ სოფელ სამთისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა N2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

X

მერაბ ორდინიძე ჩ. ბოჭორიძე

კომისიის თავმჯდომარე

ს. ჯიჯელი
მ. ბოჭორიძე - ჩ. ბოჭორიძე
ს
17.07.15

21443
17.07.15წ.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შეკრულების № 03-916
17.07.2015

სამუშაოების შესრულების

აქტი

ქ.ონი

17 ივლისი 2015 წელი






ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ (კომისიის თავმჯდომარე), გივი ბენდიანიშვილმა - გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა (კომისიის წევრი), ალექსი ჩალაძე - მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი (კომისიის წევრი), ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ ტექნიკურ საკითხებში (კომისიის წევრი) და ირაკლი კახეთელიძე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეამოწმა ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“-ს შორის 2015 წლის 15 ივნისს N22/06 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სოფელ სოფელ სამთისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

კომისიამ ადგილზე მისვლით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი.

შიდა სასოფლო გზის შეკეთება - 41 გრძ.მ.

1. მოხდა სასოფლო გზის სავალ ნაწილზე არსებული კლდის დაბურღვა 15 სმ სიმაღლეზე, ბიჯი 50 სმ - 110 ც.
2. მოხდა ლითონის ბადის მოწყობა დ-8მმ მავთულით - 220 გრძ.მ.
3. მოხდა ყალიბების მოწყობა დახერხილი ხე-მასალისაგან - 1მ³
4. მოხდა ბეტონის დასხმა 15 სმ. სისქით (საშუალო სიგანე 2,3მ) -14,1მ³
5. მოხდა მასალების ტრანსპორტირება - 3 რეისი

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ სწორია და ხელს ვაწერთ:

მერაბ ორდინიძე		მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
გივი ბენდიანიშვილი		გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
ალექსი ჩალაძე		გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;
ამირან ჭელიძე		მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე ტექნიკურ საკითხებში - კომისიის წევრი;
ირაკლი კახეთელიძე		მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მიღება-ჩაბარების აქტი N106

ქ. ონი

17 ივლისი 2015 წელი

2015 წლის 15 ივნისს N22/06 გაფორმებული ხელშეკრულების ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძემ“ სოფელ სამთისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები სამუშაოები ღირებულებით 4292 (ოთხიათას ორას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N 09 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ. მეწარმე: *ა.ნ.არიძე*

ალექსანდრე ნარიძე

ჩაიბარა: *ქ. ონი*

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

მოვალეობის შემსრულებელი:

მერაბ ორდინიძე



შესრულებული სამუშაოების მომლები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

წამყვანი სპეციალისტის ბუდუ რეხვიაშვილის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ სამთისში, სოფლის დახმარების პროგრამით გთვალისწინებული, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, მიმდინარეობას, რომელსაც ასრულებდა ინდ მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“.

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



ბ. რეხვიაშვილი

16.07.2015 წ

მ.ნ. მ. იოჰანიძე
14-07-2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფელ სამთისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები.

გთხოვთ, გამოყოთ კომისია შეამოწმოს და ჩამირიცხოთ თანხა.

ინდ.მეწარმე: ა. ნახიძე ალექსანდრე ნარიძე

13 ივლისი 2015 წ.

ონის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოს. № 03-866
13-07-2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის

შემსრულებელს ბატონ მერაბ ორდინიძეს

ბატონო მერაბ,

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ი/შ „ალექსანდრე ნარიძეს“ შორის მიმდინარე წლის 15 ივნისს გაფორმებული N22/06 ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მიხედვით შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შემოწმებისა და შესაბამისი აქტის შედგენის საფუძველზე. წარმოდგენილ დოკუმენტაციას თან ერთვის სპეციალური ჯგუფის მიერ შედგენილი ხელმოწერილი შესაბამისი აქტი, რომელიც შესაბამისობაშია ხელშეკრულებასთან.

პატივისცემით,

მარიამ გობეჯიშვილი

იურიდიული განყოფილების უფროსი

მ. კორჭიაშვილი
17.07.2015წ

სოფ. ხაძორში სოფლის დახარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების აქტი

ფორმა 2

№	კ. ონი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		სელოვასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					კროფის	სულ	კროფის	სულ	კროფის	სულ	
		შიდა სასოფლო გზის შეკეთება	გრძ.მ.	41							
		სასოფლო გზის საყვარელ ნაწილზე არსებული კლდის დაბურღვა 15 სმ სიღრმეზე ბიჯი 50 სმ.	კალი	110	0.3	33	0.2	22	0	0	55
		ლითონის ბადის მოწყობა დ-8 მმ მავთულით	გრძ.მ	220	0.5	110	0.5	110	0	0	220
		ქვლების მოწყობა დახერხილი ხე მასალებიდან	მ ³	1	350	350	50	50	0	0	400
		ბეტონის დასხმა 15 სმ სისქით (საშუალო სიგანე 2.3 მ)	მ ³	14.1	120	1692	55	775.5	0	0	2467.5
		მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	3					315	945	945
		ჯამი				2185				945	4088
		ბიუჯეტური დაგროვება 5 %									204.4
		ჯამი									4292



დამკვეთი: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, განკარგულებაშია: *ა. ნაჩიქ*
 გამგეობის მ. *ა. ნაჩიქ*
 შემსრულებელი: *ა. ნაჩიქ* ინდ. მიქაბერი "ალექსანდრე ნარიძე" შპს-ის მფლობელი *ა. ნაჩიქ*
 მ. რეზიამელი