


სახაზინო კოდი	02 09 13	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
ვალდებულების #	0211	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1; 04/07/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.1.18	თანხა ლარებში	17,385.95	თანხა სიტყვით	ჩვიდმეტი ათას სამასოთხმოცდახუთი ლარი და ოთხმოცდათუთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			202467320		
დასახელება	ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			406080280		
დასახელება	შპს შპს ინსტალ +				
მიმღების ბანკის კოდი			LBRTGE22		
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0113110009325000		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	2.8.2.1.18.1-სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი; სხვა - წინამძღვრიშვილის ქ. #44-46-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დამწავრი და ავარიული ზონების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები				

მოთხოვნის დამატება:	ქეთევან ფაცია	11/07/2016 12:45
მოთხოვნის დამოწმება:	ქეთევან ფაცია	11/07/2016 12:51
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	პაატა პატარაია	11/07/2016 13:01
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ომარი ბარდაველიძე	11/07/2016 13:25
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	11/07/2016 14:48
ბანკში გაიგზავნა:		11/07/2016 14:51



მიღება-ჩაბარების
აქტი № 1

ქ. თბილისი

04 ივლისი 2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთი მხრივ „შემსყიდველი“
ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა და მეორეს მხრივ
„მიმწოდებელი“ შპს „ინსტალ“-ს სახით ვადგენთ წინამდებარე
აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა შეასრულა
წინამძღვრიშვილის ქ. №44-46 საცხოვრებელი სახლის
გამაგრების სამუშაოები, რაც გათვალისწინებული იყო
სახელმწიფო შესყიდვების №2.9.13/10/085 ხელშეკრულებით.
„მიმწოდებელმა“ წარმოადგინა ი/მ თამარ კაპანაძის საექსპერტო
დასკვნა. დასკვნის თანახმად თანხა შეადგენს 17129,01 ლარს.
ასევე ასანაზღაურებელია საექსპერტო დასკვნის საფასური 256,94
ლარი. სულ ანაზღაურებას ექვემდებარება 17385,95
(ჩვიდმეტიათასსამასოთხმოცდახუთი ლარი და 95 თეთრი) ლარი.

მიმწოდებელი:

შპს „ინსტალ“

შემსყიდველი

ჩუღურეთის გამგეობა

ზ. ბაქანიძე

თ. ბუზიაშვილი

ლ. მახარაძე

ნ. პიტიურაშვილი



№10-22/36602



KA010169455521516

06 / ივლისი / 2016 წ.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის
რაიონის გამგებელს ბატონო ზურაბ ჩიკვილაძეს
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და
პროექტირების განყოფილების უფროსის თემურ
ბუზიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

გაცნობებთ, შპს „ინსტალ“-თან გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #2.9.13/10/085, რომელიც ეხება ჩუბინაშვილის ქ. #44-46 მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენის სამუშაოების მიწოდებას. 2016 წლის 04 ივლისს შპს „ინსტალ“-მ წარმოადგინა ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ასევე წარმოდგენილია ი/მ თამარ კაპანაძის საექსპერტო დასკვნა. დასკვნის თანახმად თანხა შეადგენს 17129,01 ლარს. საექსპერტო დასკვნის საფასური შეადგენს 256,54 ლარს. სულ ასანაზღაურებელია 17385,95 ლარი.

გთხოვთ დაავალოთ გამგეობის საფინანსო და ბიუჯეტირების განყოფილებას მოახდინოს ფინანსური ანგარიშსწორება.

პატივისცემით,

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და
პროექტირების განყოფილების უფროსი

თ. ბუზიაშვილი

თემურ ბუზიაშვილი

შემსრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

04 ივლისი 2016წ

ერთის მხრივ შპს „ინსტალ +“-ის დირექტორის ნიკა პიტიურიშვილის და მეორეს მხრივ ინდივიდუალური აუდიტორი თამარ კაპანაძე ხელმოწერით ვადასტურებთ შემდეგს:

დამკვეთმა მიიღო შემსრულებლისგან შპს „ინსტალ +“-ის აუდიტორული (საექსპერტო) დასკვნა ობიექტი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე, წინამძღვრიშვილის ქ.44-46-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დამწვარი და ავარიული ზონების აღდგენა გამაგრების სამუშაოების.

აუდიტორული (საექსპერტო) მომსახურების თანხა შეადგენს 256.94 (ორას ორმოცდათექვსმეტი და 94 თეთრი) ლარს.

ხელმოწერები:

შპს „ინსტალ +“-ის

დირექტორი:



/ ნიკა პიტიურიშვილი/

ინდივიდუალური აუდიტორი:



/ თამარ კაპანაძე/

ინდივიდუალური აუდიტორი

Individual Auditor

თამარ კაპანაძე

TAMAR KAPANADZE

საქართველო, თბილისი, დედაენის ბაღის მიმდებარედ, ოთ. 14. ტელ: 5(99) 555-891

04 ივნისი 2016წ.

სერტიფიკატი №6/137

აუდიტორული დასკვნა (საექსპერტო)

ინდივიდუალურმა აუდიტორმა თამარ კაპანაძემ და სპეციალისტმა რევაზ ჭულუხაძემ, შპს „ინსტალ+“ ს/ნ (406080280) დირექტორის - ნიკა პიტიურიშვილის დაკვეთით, მოგახდინეთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე, წინამძღვრიშვილის ქ.44-46-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დამწვარი და აგარიული ზონების აღდგენა გამაგრების სამუშაოების შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების შემოწმება /კალკულაცია და მის ფორმა №2-თან შესაბამისობა. ამ სამუშაოს შესრულებისათვის დამკვეთის მიერ წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტაცია:

- 1) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №2.9.13/10/085, 02 ივნისი 2016წელი.
- 2) შესრულებული სამუშაოს აქტი №1 (ფორმა2). 29 ივნისი 2016 წელი.
- 3) დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტები (მასალების შეძენის ა/ფაქტურები, სასაქონლო ზედნადებები, აქტები, ხელფასის უწყისები და სხვა).

ჩვენს მიერ შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:

- გავეცანით დამკვეთის მიერ მოწოდებულ დოკუმენტაციას. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულესა და უტყუარობაზე პასუხისმგებელია საზოგადოების ხელმძღვანელობა. ჩვენ კი გვევალება გამოვხატოთ მოსაზრება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების მის ფორმა №2-თან თავსებადობაზე.

შემოწმებით დადგინდა, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება (ერთეული ფასები) შესაბამისობაშია ფაქტიურ დანახარჯებთან და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნასთან.

ინდივიდუალური აუდიტორი:  თამარ კაპანაძე



სპეციალისტი:



რევაზ ჭულუხაძე

შესრულებული სამუშაოების აქტი
29.06.2016წ

შემსყიდველი: ქ. თბილისის, ჩუღურეთი რაიონის გამგეობა
მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "ინსტალ+"

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, წინამძღვრისშვილის ქ. №44-46 საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოები
ხელშეკრულება: №29.13/10/085 02.06.2016 წ(შეთანხმების ოქმი №1 28.06.2016 წელი)



ფორმა №2

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	მასალა		ხელფასი		მანქ-მექანიზ და ტრანსპორტი		ჯამი	
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი		ჯამი
1	დროებითი საყრდენების მოწყობა	მ²	20,00		0,00	25,00	500,00		0,00	500,00
2	ჩამონგრეული იატაკის და ავარიული კედლების დემონტაჟი და გამოზიდვა ეზოში ხელით	მ³	8,00		0,00	50,00	400,00		0,00	400,00
3	სარდაფიდან სხვადასხვა სახის ნაგვის ამოტანა ეზოში	მ³	15,00		0,00	20,00	300,00		0,00	300,00
4	შენობის საძირკველში III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და ამოზიდვა ეზოში	მ³	6,00		0,00	35,00	210,00		0,00	210,00
5	კედლის საძირკველის კოჭისა და ფილის მოწყობა ბეტონით	მ³	9,13		0,00	80,00	730,40		0,00	730,40
	არმატურა ა-III	ტ	0,708	1200,00	849,60		0,00	30,00	21,24	870,84
	ბეტონი B-22.5	მ³	9,13	120,00	1095,60		0,00	15,00	136,95	1232,55

ქვედაპირი მოწყობა	მ²	30	10,00	300,00		0,00		0,00	300,00
6 ღლითიანი კონსტრუქციების მოწყობა	ღ	1,023		0,00	600,00	613,80		0,00	613,80
შენიშვნა	ღ	0,961	1800,00	1729,80		0,00	30,00	28,83	1758,63
ღლითიანი ფენიდან სიხე 10 მმ	ღ	0,062	1800,00	111,60		0,00	30,00	1,86	113,46
7 კედლების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით 20X20X40	მ²	26,30	15,00	394,50	8,00	210,40		0,00	604,90
8 ნაღისის ჩამოღება კედლებიდან	მ²	20,75		0,00	2,00	41,50		0,00	41,50
9 კედლების დახვეწება არმატურის ბადის მოხაწვით და ინჟინერის ჩამოღება	ც	60		0,00	2,00	120,00		0,00	120,00
10 არმატურა ა-III	ღ	0,01	1200,00	12,00		0,00	30,00	0,30	12,30
11 არმატურის ბადის მოწყობა კედლებზე	მ²	20,75		0,00	10,00	207,50		0,00	207,50
12 არმატურა ა-III	ღ	0,178	1200,00	213,60		0,00	30,00	5,34	218,94
13 ღლითების მოწყობა მშენებლობისათვის	მ²	11,6	110,00	1276,00	8,00	92,80	2,00	23,20	1392,00
14 არმატურული კედლების მოხაწვება, შელესვა	მ²	67,35		0,00	8,00	538,80		0,00	538,80
15 კომუნიკაციების ხსნარი	მ³	2,7	110,00	297,00		0,00	15,00	40,50	337,50
დაზიანებული თიხის და კვადრის აღდგენა ხის მასლით	მ³	1,45	470,00	681,50	100,00	145,00	10,00	14,50	841,00

16	საშპ. ნავთობის და მაცივრის ლაბორატორია შპს გარეანა 20, კმ-ზე	0	55.1		0.00	10.00	551.00	9.60	528.96	1079.96
	ჯამი				6961.20		4661.20		801.68	12424.08
	ხელახლება ხარჯები 10% (მანქანა მქსანის ხმების გარეშე)		10%							1162.24
	ჯამი									13586.32
	მოგება 8% (მანქანა მქსანის ხმების გარეშე)		8%							929.79
	ჯამი									14516.11
	დღის		18%							2612.90
	ჯამი									17129.01

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს
დირექტორის მოადგილე

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ხელმძღვანელი და სამოქალაქო ნაპერბების განყოფილების უფროსი:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკური ხელმძღვანელი:

კამერალური მუხრუშება

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს

ტექნიკურ-კონსტრუქციული განყოფილების უფროსი:

შ.პ.ს. "ინსტალ"-ის დირექტორი



[Handwritten signature]

მ. მაყალათაძე

დ. გობრუაშვილი

[Handwritten signature]

ბ. გაბელაია

[Handwritten signature]

ა. თათაშვილი



ნ. პიტოურიშვილი