

საგადახდო მოთხოვნა #00046

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 02	დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
ვალდებულების #	0050	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; უნომრო; 04/07/2016		0
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.11	თანხა ლარებში	400.81	თანხა სიტყვით	ოთხასი ლარი და ოთხმოცდაერთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			234232149		
დასახელება	მარნეულის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			202293829		
დასახელება	შ.პ.ს. „სეისმო სერვისი“				
მიმღების ბანკის კოდი			BAGAGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს „საქართველოს ბანკი“ (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE78BG0000000119629700		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა -სოფ. პირველ ქესალოში სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

თარიღი

18/07/2016

მოთხოვნის დამატება:

ეთერი შუბითიძე

18/07/2016 11:32

მოთხოვნის დამოწმება:

ეთერი შუბითიძე

18/07/2016 11:44

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ვუგარ მამედოვი

18/07/2016 11:47

მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:

ვუგარ მამედოვი

18/07/2016 11:47

მოთხოვნის მიღება:

ირაკლი პაიჭაშვილი

18/07/2016 12:06

ბანკში გაიგზავნა:

18/07/2016 12:15



ტრანზაქცია
განხორციელებულია

შესრულებული სამუშაოების
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. მარნეული

04.07. 2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ, შ.პ.ს. "სეისმო სერვისი"-ს დირექტორი დავით კოტარია და მეორეს მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 06 იანვრის N15 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისია: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე ზაურ ტაბატაძე (კომისიის თავმჯდომარე) კომისიის წევრები: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი ლერი ფანგანი, ამავე სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი დავით მულაძე, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსი ჯაბა ასანიძე, ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ტარიელ მუსაევი, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი კახაბერ ქველაძე, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი ზანდა კვანჭიანი, გამგებლის წარმომადგენელი კაპანახჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2015 წლის 12 ნოემბრის N348 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. "სეისმო სერვისი"-ს მიერ შესრულებულია (განცხ. რეგ. N6255/03 07.12.2015წ.) „სოფლის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოები დადასტურებულია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ. (ექსპერტი გიორგი მამასახლისი) ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით N003714516 27.06.2016წ.) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების დამსტრუქოება შეადგენს 27890,75ლარს. (ოცდაშვიდიათასრვაასოთხმოცდაათი ლარი და 75თეთრი)

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2016 წლის 04 ივლისს.

მიღება-ჩაბარების აქტს ვადასტურებთ:

სამუშაოს შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "სეისმო სერვისი"
დირექტორი დავით კოტარია



მიმღები კომისია: 1.

ზაურ ტაბატაძე/ (კომისიის თავმჯდომარე)

2.

ლ. ფანგანი/ (წევრი)

3.

ტ. მუსაევი/ (წევრი)

4.

დ. მულაძე/ (წევრი)

5.

ჯ.ასანიძე/ (წევრი)

6.

კ.ქველაძე/ (წევრი)

7.

ზ. კვანჭიანი/ (წევრი)

8.

ა. იუზბაშევი/ (წევრი)



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5003396716

27/06/2016 5



5003396716

საქართველოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის გამგებელს ზნ მერაბ თოფჩიშვილს

ბატონო

მერაბ

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N03/3352 მომართვის (ბიუროს 2016 წლის 27 მაისის რეგისტრაციის N1004000116) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N003714516 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 11 ფურცელად;

პატივისცემით,

გიორგი თვალური

ბიუროს უფროსი

6066/03
01.07.16



003714516

ექსპერტის დასკვნა № 003714516

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

სტრუქტურა: საქართველოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქვესტრუქტურა: -

დასახელება: -

თანამდებობა: გამგებელი

მისამართი: მარნეული, რუსთაველის ქ#73

სახელი და გვარი: მერაბ თოფჩიშვილი

საფუძველი: მომართვა

შესრულებული ექსპერტები:

გიორგი მამასახლისი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 20 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩაუტაროთ სამშენებლო-საინჟინრო ექსპერტიზა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ქესალოს სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებს. (დანართი 34 ფურცელი)

შემოსვლის თარიღი: 27.05.2016წ.

გასვლის თარიღი: 27.06.2016წ

დასკვნა

შპს „სეისმო სერვისი“-ს მიერ შესრულებული მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების (ხელშეკრულება №348, 12.11.2015 წ.) ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტის მიხედვით შეადგენს 30544,38 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ დღგ-ს ჩათვლით შეადგინა 27890,75 ლარი, რაც 2653,63 ლარით ნაკლებია შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტში მოცემულ ღირებულებაზე. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №1)

გიორგი მამასახლისი

გამოკვლევა



003714516

ექსპერტის დასკვნა № 003714516

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში 2016 წლის 27 მაისს შემოსული №1004000116 დოკუმენტით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ბატონმა მერაბ თოფჩიშვილმა წარმოადგინა შპს „სეისმო სერვისი“-ს მიერ შესრულებული მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების ფორმა №2 ღირებულებით 30544,38 ლარი.

ჩემს მიერ აღნიშნული ობიექტი ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოვახდინე ობიექტის ფოტოდასურათება და შევასრულე აზომვითი სამუშაოები. ექსპერტიზის ჩატარების მომენტში ობიექტზე იმყოფებოდნენ სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელთა მითითებითაც ჩატარდა გამოსაკვლევი ობიექტის ექსპერტიზა. აზომვით სამუშაოებზე დაყრდნობით გაზიარებული იქნა ხილული სამუშაოების მოცულობები. წარმოდგენილი შესყიდული მასალის დოკუმენტაციის მიხედვით გაკორექტირებული იქნა მასალების ერთეული ღირებულებები. წარმოდგენილი არ იქნა გაბურღული ჭაბურღილის სვეტის გეოლოგიური ჭრილი, საიდანაც ცნობილი გახდებოდა გაბურღული ქანების კატეგორია, რის გამოც ბურღვისას გამოყენებული საბურღი გვირგვინის ცვეთა გათვალისწინებული იქნა ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით. შპს „სეისმო სერვისი“-ს მიერ შესრულებული მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში ჭაბურღილის მოწყობისას შესრულებული ფარული სამუშაოები გათვალისწინებული იქნა ფარული სამუშაოების აქტებზე და ხარჯთაღრიცხვაზე დაყრდნობით. იმის გამო, რომ სრულად არ იქნა წარმოდგენილი შრომითი ხელშეკრულებები ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებები (ხელფასები) გაზიარებული იქნა წარმოდგენილ შრომითი ხელშეკრულებებზე და ხარჯთაღრიცხვაზე დაყრდნობით, რის გამოც დასკვნა შესაძლოა გაკორექტირდეს დამატებითი მასალების წარმოდგენის შემთხვევაში. კვლევის პროცესში შესწავლილი იქნა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტი, შრომითი ხელშეკრულებები, მანქანა-მექანიზმების ქირავნობის ხელშეკრულება და შესყიდული მასალის დოკუმენტაცია. კვლევის შედეგად დადგინდა:

შპს „სეისმო სერვისი“-ს მიერ შესრულებული მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების (ხელშეკრულება №348, 12.11.2015 წ.) ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტის მიხედვით შეადგენს 30544,38 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ დღგ-ს ჩათვლით შეადგინა 27890,75 ლარი, რაც 2653,63 ლარით ნაკლებია შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტში მოცემულ ღირებულებაზე. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №1)

გიორგი მამასახლისი

გამოყენებული მასალები

- განცხადება.
- ხელშეკრულება.
- ხარჯთაღრიცხვა.
- ფორმა №2.
- მასალის შესყიდვის დოკუმენტაცია.
- შრომითი ხელშეკრულებები.
- მანქანა-მექანიზმების ქირავნობის ხელშეკრულებები.



003714516

ექსპერტის დასკვნა № 003714516

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ბ. ვახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ზადრი ლეფსაია