



ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №- 330

2016 წლის "25" ივლისი

დ. ლენტეხი

დ. ლენტეხში ხერგიანის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორის გაწმენდის სამუშაოების მიწოდების ვადის გაგრძელების შესახებ

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ა. ჯამბურიძესა და შპს „მიროს“-ს შორის დადებული ხელშეკრულებით (#106 29 ივნისი 2016 წ) გათვალისწინებული - სანიაღვრე კოლექტორის გაწმენდის სამუშაოების მიწოდების ვადა გაგრძელდეს 2016 წლის 10 აგვისტომდე.

საფუძველი: ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და საამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მომართვა #733 22.07..2016 წ.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი-

ა. ჯამბურიძე

