

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0377	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 655; 16/09/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.11	თანხა ლარებში	3,034.04	თანხა სიტყვით	სამი ათას ოცდაათობმეტი ლარი და ოთხი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	405109341				
დასახელება	შპს შპს პროშენი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თბილისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE80TB7340436050100001		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლოში მდ. კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა ს. ხონისკალასთან მოწყობა (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:

ნაირა ნაობიშვილი

03/10/2016 13:11

მოთხოვნის დამოწმება:

ნაირა ნაობიშვილი

03/10/2016 13:12

მოთხოვნის გავ ზაუნა middle-ოფისში:

ნაირა ნაობიშვილი

03/10/2016 13:12

მოთხოვნის გავ ზაუნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:

დავით შაბურიშვილი

03/10/2016 16:04

მოთხოვნის მიღება:

ხათუნა კოდუა

03/10/2016 16:39

ბანკში გაიგ ზაუნა:

03/10/2016 16:59



დუმეთის  
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00351

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0330	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 654; 16/09/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	1,096.61	თანხა სიტყვით	ათასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და სამოცდაერთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუმეთის მუნიციპალიტეტი				
დასახელება	შპს შპს პროშენი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE80TB7340436050100001	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლოში მისასვლელი გზის გაფართოება (არდოტის ხიდიდან სოფელ არდოტამდე) (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	ნაირა ნაობიშვილი	23/09/2016 12:47
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	23/09/2016 13:27
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	23/09/2016 13:28
middle-ოფისიდან:		
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	23/09/2016 15:34
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		26/09/2016 03:19
ბანკში გაიგზავნა:		26/09/2016 10:27



Կ'համար հանրային կազմակերպության  
 Գ.Ե. 3070 հանրային  
 Գ.Ե. 2 "Բնակարան" - ընկերություն  
 875 հասցե Երևանի մարզում

Գ Ե Ե Կ Ե Ե Ե Ե Ե Ե

Հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար

Հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար  
 հանրային կազմակերպության համար 17 1030 համար 1284 համար

Գ.Ե. 2 "Բնակարան"

Երևանի մարզում

15.09.2016

15 სექტემბერი 2008 წელი  
 დადგენილი ბიუჯეტის შესახებ  
 შენიშვნები

ბიუჯეტის ხაზიდან სხვა პრაქტიკული  
 გზის გაშენება

ბიუჯეტის კოდი № 284

საბიუჯეტო კოდი: 3659085

N	კატეგორიის დასახელება	ერთეული	ბიუჯეტის კოდი		ფაქტობრივი		
			პროცენტი	საბიუჯეტო	ფაქტობრივი	ბიუჯეტი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	კმის 1-2 კმ. გაშენება მოსახლეობის ბიუჯეტისთვის	მომ. კმ		20.00	8.945	178.90	
	ბიუჯეტის კოდი: 021*181	0.00	0.24	1.80	37.28	178.90	
2	კმის მონაგვრობის გაშენება გეგმიური ნაბიჯისთვის	მომ. კმ		1.20	741.83	890.20	
	ბიუჯეტის კოდი: 021*181	0.00	19.90	23.88	37.28	890.20	
	<b>სულ</b>					<b>1069.10</b>	
	საგრაუნდის ხარჯები	0.				53.40	
	<b>სულ</b>					<b>1122.50</b>	
	ზედხარჯები ხარჯები	0.				112.20	
	<b>სულ</b>					<b>1234.70</b>	
	საბიუჯეტო დანახარჯები	0.				98.70	
	<b>სულ</b>					<b>1333.40</b>	
	ფაქტობრივი	0.				240.00	
	<b>სულ ფაქტობრივი</b>					<b>1573.40</b>	

შპს "პრომშენი"ის განცხადებით



*Handwritten signature*

საპროექტო განცხადებით

ი/მ „ მიხეილ ზაქარიაშვილი “

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ არდოტის ხიდიდან სოფ არდოტამდე გზის გაწმენდა-გაფართოვება;

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის  
შედეგად დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ სოფ, არდოტის  
ხიდიდან სოფ არდოტამდე გზის გაწმენდა-გაფართოვება;

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „პრომშენი“

ხელშეკრულების № 284 17 აგვისტო 2016 წ.

სახელშეკრულებო თანხა: 1637,20 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით 1573.40 ლარი:..

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა („ი/მ მიხეილ ზაქარიაშვილმა“)  
ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად  
დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ არდოტის ხიდიდან სოფ არდოტამდე  
გზის გაწმენდა-გაფართოვება;

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები და ფორმა №2-ით  
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ  
სამუშაოების მოცულობებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და  
ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოების მოცულობებს.

ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილი“

შედგენის ხარისხი



/მ.ზაქარიაშვილი/

15 სექტემბერი 2016 წელი

# შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 654

16 სექტემბერი 2016 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

6. ამირან გოგოჭური - გამგებლის წარმომადგენელი შატლის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ერთის მხრივ ზემოთხსენებულმა კომისიამ და მეორეს მხრივ შპს „პრომშენის“ დირექტორმა გულბაათ ნარეშელაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:







2016 წლის 17 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №284 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „პრომშენი“ ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატლის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შატლში არდოტის ხიდოდან სოფელ არდოტამდე გზის გაწმენდა-გაფართოების სამუშაოებს.

2016 წლის 15 სექტემბრის №1129 განცხადებით შპს „პრომშენის“ დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (№1 15.09.2016 წ.) 1573.40 ლარის (ერთიათას ხუთასსამოცდაცამეტი ლარი და 40 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/შ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

 /თ. ელიკაშვილი/  
 /ი. ღარიბაშვილი/  
 /ვ. კობაიძე/  
 /ნ. დუდაური/  
 /ე. სინჯარაძე/  
 /ა. გოგოჭური/

ჩავაბარე:

შპს „პრომშენის“ დირექტორი



15 სექტემბერი 2016 წელი

საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 იურიდიული ცენტრი

საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 იურიდიული ცენტრი

საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 17.08.2016

საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 36590.85 ლარი

N	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის საქართველოს იურიდიული ცენტრი	კ.ა.ბ.	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის	
			კ.ა.ბ.	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის
1	1	1	2	3	4	5
1	1.40	საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის	1000.00	500	741.8	3709.00
		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის (17.31.15)	19.00	99.40	37.28	3709.00
		სულ				3709.30
		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის				185.40
		სულ				3894.70
		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის				389.40
		სულ				4284.10
		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის				342.70
		სულ				4626.80
		საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის				837.80
		სულ				5459.60



საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 იურიდიული ცენტრი

საქართველოს იურიდიული ცენტრი N 1-ის  
 იურიდიული ცენტრი



ი/მ „ მიხეილ ზაქარიაშვილი “

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის  
შედეგად დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ სოფ,  
ხონისჭალასთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და  
ყრილის მოწყობა.

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ სოფ, ხონისჭალასთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „პრომშენი“

ხელშეკრულების № 284 17 აგვისტო 2016 წ.

სახელშეკრულებო თანხა: 5679,96 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით 5459,60 ლარი:.

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა („ი/მ მიხეილ ზაქარიაშვილმა“) ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ობიექტის შატილის ადმ.ერთ სოფ, ხონისჭალასთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები და ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოების მოცულობებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოების მოცულობებს.

ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილი“

შედგენის თარიღი:



*მიხეილ ზაქარიაშვილი*

/მ. ზაქარიაშვილი/

15 სექტემბერი 2016 წელი

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 655

ქ. დუშეთი

2016 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.
6. ამირან გოგოჭური - გამგებლის წარმომადგენელი შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ერთის მხრივ-ზემოთხსენებულმა კომისიამ და მეორეს მხრივ შპს „პრომშენის“ დირექტორმა გულბათ ნარეშელაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2016 წლის 17 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №284 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „პრომშენი“ ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შატილში მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა სოფელ ხონისქალასთან სამუშაოებს.

2016 წლის 15 სექტემბრის №1129 განცხადებით შპს „პრომშენის“ დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (№1 15.09.2016 წ.) 5459,60 ლარის (ხუთიათას ოთხასორმოცდაცხრამეტი ლარი და 60 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

*[Handwritten signature]* /თ. ელიკაშვილი/  
*[Handwritten signature]* /ი. ღარიბაშვილი/  
*[Handwritten signature]* /ვ. კობაიძე/  
*[Handwritten signature]* /ნ. დუდაური/  
*[Handwritten signature]* /ე. სინჯარაძე/  
*[Handwritten signature]* /ა. გოგოჭური/

ჩავიბარე:  
შპს „პრომშენის“ დირექტორი



ნარეშელაშვილი/