

მიღება- ჩაბარების

აქტი

ქ. გურჯაანი

24. 10.2016წ.

ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი გამგებელი გივი გერგიძე, მეორეს მხრივ ს.ს. „კავკასიავეტომავისტრალის“ გენ. დირექტორი ირინე მარშანია ვადასტურებთ, რომ „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლისგან“ ჩაიბარა 20.09.2016წ. #147 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ჩუმლაყში ე.წ. „ფაფრის ხევის“, სოფ. ჭანდრის, მირკოკის, კარდენახის, და ნანიანის ხეების გაწმენდის სამუშაოები.

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 32079 (ოცდათორმეტიათას სამოცდაცხრამეტი) ლარს და 08 (რვა) თეთრს, შესრულებულმა სამუშაოებმა წარმოდგენილი ფორმა #2-ების შესაბამისად 32079(ოცდათორმეტიათას სამოცდაცხრამეტი) ლარი და 08(რვა) თეთრი შეადგინა.

ჩააბარა:

მიმწოდებელი:

ს.ს. „კავკასიავეტომავისტრალის“

გენ. დირექტორი:

ი. მარშანია



ჩაიბარა:

შემსყიდველი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის

გამგეობა:

გ. გერგიძე



დათვალიერების აქტი

სოფ. ჩუმლაყი, სოფ. ჭანდარი,

სოფ. ძირკოვი, სოფ. კარდენახი,

სოფ. ნანიანი

24 ოქტომბერი 2016 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა ნოდარ შავკაციშვილმა, ამავე სამსახურის განყოფილების უფროსმა თემური ბაჩუკაშვილმა, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დურმიშხან ამისულაშვილმა, ამავე სამსახურის უფროსმა სპეციალისტებმა გიორგი ყვირალაშვილმა, დავით ბერიკაშვილმა და ზაზა რაქვიაშვილმა, ს.ს. „კავკასავტომაგისტრალის“ გენ.დირექტორმა ირინე მარშანია, გამგებლის წარმომადგენლებმა სოფ. ჩუმლაყის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვანო ბურდიაშვილმა, სოფ. ჭანდარის ადმინისტრაციულ ერთეულში კობა ჯავშანაშვილმა, სოფ. ძირკოვის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ კაციაშვილმა, სოფ. კარდენახის ადმინისტრაციულ ერთეულში ალექსანდრე ტურიაშვილმა, სოფ. ნანიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბესიკ ზირაქაშვილმა მოვახდინეთ სოფ. ჩუმლაყში ე.წ. „ფაფრის ხევის“, სოფ. ჭანდარის, ძირკოვის, კარდენახის და ნანიანის ხეების გაწმენდის სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია წარმოდგენილი ფორმა #2 ის შესაბამისად.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:

ს.ს. „კავკასავტომაგისტრალის“ გენ. დირექტორი:

ი. მარშანია

ი. მარშანია

ნ. შავკაციშვილი

ნ. შავკაციშვილი

თ. ბაჩუკაშვილი

დ. ამისულაშვილი

გ. ყვირალაშვილი

დ. ბერიკაშვილი

ზ. რაქვიაშვილი

ვ. ბურდიაშვილი

კ. ჯავშანაშვილი

ზ. კაციაშვილი

ალ. ტურიაშვილი

ბ. ზირაქაშვილი

ქ. გურჯაანი

24.10.2016 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2016 წლის 6 იანვრის #16 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ ს.ს. „კავკასავტომაგისტრალის“ გენ. დირექტორთან ირინე მარშანიასთან ერთად მოვახდინეთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ჩუმლაყში ე. წ. „ფაფრის ხევის“, სოფელ ჭანდრის, ძირკოვის, კარდენახის და ნანიანის ხევების გაწმენდის სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია წარმოდგენილი ფორმა #2-ების შესაბამისად და შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ 32079 (ოცდათორმეტიას სამოცდაცხრამეტი) ლარი და 08 (რვა) თეთრი შეადგინა.

ს.ს. „კავკასავტომაგისტრალის“ გენ. დირექტორი : ი. მარშანია
 კომისიის თავმჯდომარე: დ. კალატოზიშვილი
 კომისიის წევრები:
 დ. ამისულაშვილი
 ნ. შავკაციშვილი
 თ. ბაჩუკაშვილი
 გ. ყვირალაშვილი
 დ. ბერიკაშვილი
 ზ. რაქვიაშვილი
 ვ. ბურდიაშვილი
 კ. ჯავშანაშვილი
 ზ. კაციაშვილი
 ალ. ტურიაშვილი
 ბ. ზირაქაშვილი

№	შივრი	სამუშაოს დასახელება	განზ	წორმებული რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გემბიური დაგროვება	8%									53,01
		ჯამი										715,61
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	0%									0,00
		ჯამი										715,61
		დღგ	18%									128,81
		ჯამი										844,42

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბ. ბერგაძე

საქმიან საზოგადოება აკავასავებთ მშენებლობის
მუხ. დირექტორი

ი. მარშანია



პროექტის დასახელება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ჩუქლაქში გერეთი წოდებული ფაფრის ხევი, სოფ. ჯანდორის, ძირკოქის, კარდენახის და ნაინახის ხეების გაწმენდის მომსახურების სამუშაოები

შემსრულებლის დასახელება

საქეთო საზოგადოება „კავკასიუმის გარემოსდაცვითი“

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი

20 სექტემბერი 2016 წელი, №147

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20 ოქტომბერი 2016 წელი

შესრულებული სამუშაოების მდგმა-ჩაბარების აქტი №1

20 ოქტომბერი 2016 წელი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ	ნორმატიული რეზერვტი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ნაინახის ხევი										
		ხევის გაწმენდის მიზნით III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მოჭრილი გრუნტის ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	1000 მ³		0,134							
1.		შრომის დანახარჯი	კ/თ	9,25	1,24			8,00	9,92			9,92
		ექსკავატორი ჩაჩის მოცულობით V=1,0მ³	მ/თ	20,70	2,77					25,00	69,35	69,35
		სხვა მანქანები	ლარი	1,36	0,18							
2.		ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით:										
		ნაინახი, ზიდვის მანძილი 8კმ	ტონა		49,60					4,00	198,40	198,40
		კაქრეთი, ზიდვის მანძილი 10კმ	ტონა		31,00					4,80	148,80	148,80
		არაშენდა, ზიდვის მანძილი 14კმ	ტონა		31,00					6,00	186,00	186,00
		დარჩეთი, ზიდვის მანძილი 15კმ	ტონა		18,60					7,50	139,50	139,50

№	შიგრი	სამუშაოს დასახელება	განზ	წარმატებული რეესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
		ჯიბითი, ზიდვის მანძილი 20კმ	ტონა		31,00					8,30	257,30	257,30
		ზემო კაჭრეთი, ზიდვის მანძილი 20კმ	ტონა		46,50					8,30	385,95	385,95
		სულ ჯამი										1395,21
		ზედნადები ბარჯები	10%									139,52
		ჯამი										1534,73
		გემბიური დაგროვება	8%									122,78
		ჯამი										1657,51
		გაუთვალისწინებული ბარჯები	0%									0,00
		ჯამი										1657,51
		დღზ	18%									298,35
		ჯამი										1955,86

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბ. ბერიძე

საქმიანობის აღწერა: კავკასიონის რაიონის

მუნიციპალიტეტი

ა. ბერიძე



პროექტის დასახელება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ჩუბლაყმაში გერეთა წოდებული ფაფრის ხევი, სოფ. ჯანდრისი, ძირკოის, კარდენახის და მანიანის ხეულების გაწმენდის მომსახურების სამუშაოები

შესრულების დასახელება

საბუთო საბუღალტრო „ავტომატიზაცია“

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი

20 სექტემბერი 2016 წელი, №147

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20 ოქტომბერი 2016 წელი

შესრულებული სამუშაოების მოდერნიზაციის აქტი №1

20 ოქტომბერი 2016 წელი

№	შიჯრი	სამუშაოს დასახელება	განზ	სრულყოფილი რეკონსტრუქცია		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ფაფრის ხევი										
		ხევის გაწმენდის მიზნით III კატეგორიის გრუნტის დაპოვება ექსკავატორით მოჭრილი გრუნტის პეტროლიუმდელზე დატვირთვით	1000 მ ³		1,04							
1.		მომის დანახარჯი	კლი	9,25	9,62			8,00	76,96			76,96
		ექსკავატორი ჩაშლის მოცულობით V=1,0მ ³	მსთ	20,76	21,53					25,00	538,20	538,20
		ბუნებრივი მასალა	ლარი	1,35	1,41							
2.		ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით;										
		ჭრელის, ზიდვის მანძილი 10კმ	ტონა		465,00					4,8	2232,00	2232,00
		ცოტანი, ზიდვის მანძილი 10კმ	ტონა		186,00					4,8	892,80	892,80
		სოფ. გურჯაანი, ზიდვის მანძილი 20კმ	ტონა		341,00					8,3	2830,30	2830,30

№	მიწის	სამუშაოს დასახელება	განზ	წირებადი რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ქ. გურჯაანი, ზიდვის მანძილი 20კმ	ტონა		620,00					8,3	5146,00	5146,00
		სულ ჯამი										11716,26
		ზედნადები ხარჯები	10%									1171,63
		ჯამი										12887,89
		გემიური დაგროვება	8%									1031,03
		ჯამი										13918,92
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	0%									0,00
		ჯამი										13918,92
		დღგ	18%									2505,41
		ჯამი										16424,32

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ბ. გერგობე

საქმიან საზოგადოებას აკავსაცემების დაგროვების
გენ. დირექტორი

ი. მარშანია



პროექტის დასახელება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ჩუმლაყში კვრეთა წოდებული ფაფრის ხევი, სოფ. ჯანდრისი, ძირკოქის, კარდენახის და ნანიანის ხეშეობის გაწმენდის მომსახურების სამუშაოები

შემსრულებლის დასახელება

საქეთო საზოგადოება „ავგასტელობისკარალო“

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი

20 სექტემბერი 2016 წელი, №147

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20 ოქტომბერი 2016 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი №1
20 ოქტომბერი 2016 წელი

№	მოვრა	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხედევაი		სამშენებლო მუქანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		კარდენახის ხევი										
		ხევის გაწმენდის მიზნით III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მოჭრილი გრუნტის ავტოთვიმედულზე დატვირთვით	1000 მ ³		0,51							
1.		მრომის დანახარჯი	კლთ	9,25	4,72			8,00	37,74			37,74
		ექსკავატორი ჩაშრის მოცულობით V=1,0მ ³	მ/სთ	20,70	10,56					25,00	263,93	263,93
		სხვა მანქანები	ლარი	1,36	0,69							
		ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით:										
2.		კარდენახი, ზიდვის მანძილი 15კმ	ტონა		403,00					7,5	3022,50	3022,50
		მაკურები, ზიდვის მანძილი 20კმ	ტონა		232,50					8,30	1929,75	1929,75

№	მიწები	სამუშაოს დასახელება	განზ	ბირჟითი რეზერვა		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუშაობები		სულ
				გრთ	სულ	გრთ	სულ	გრთ	სულ	გრთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		კოლაგი, ზიდვის მანძილი 25კმ	ტონა		155,00					9,50	1472,50	1472,50
		სულ ჯამი										6726,42
		ზედნადები ბარჯები	10%									672,64
		ჯამი										7399,06
		მეგობური დაგროვება	8%									591,92
		ჯამი										7990,98
		გაუთვალისწინებული ბარჯები	0%									0,00
		ჯამი										7990,98
												1438,38
		დღგ	18%									9429,36
		ჯამი										9429,36

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გ. გვრიძე

საქმით საბუღალტრო აკვანაგვრობის ტარება
მ. დარეჯანი



ა. მარშანია

№	მიწერი	სამუშაოს დასახელება	განზ	წირმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯამი										2687,63
		გემბიური დაგროვება	8%									215,01
		ჯამი										2902,64
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	0%									0,00
		ჯამი										2902,64
		დღგ	18%									522,48
		ჯამი										3425,12

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბ. გერგიძე

საქმიო საზოგადოება „კავკასიური მშენებლობა“
გენ. დირექტორი

ი. მარშანია

