

მიღება-ჩაბარების აქტი

17 ოქტომბერი 2016 წელი

ქ. სამტრედია

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 თებერვლის #37 151 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, კერძოდ ჯგუფის ხელმძღვანელი როსტომ თავაძე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის წევრები: შალვა არზუმანიანი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, დავით ამაღლობელი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე, ილო მყავია - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ზურაბ გოგია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ირაკლი სულავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი, რუსუდან თევზაძე - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, ოლეგ კვანტალიანი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი ფინანსური ანგარიშგების საკითხებში, თენგიზ მეიშვილი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, ნოდარ ჩაჩუა - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის საკითხებში, გიორგი ხაჭალია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში, ავთანდილ ნაცვლიშვილი - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის საკითხებში, ალექსანდრე ნაცვლიშვილი - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის საკითხებში, ნუგზარ ნუცუბიძე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ დიდ ჯიხაში და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ს დირექტორი მერაბ ვაშაკიძე ვადგენთ ქვემდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-სა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის 2016 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული #161 ხელშეკრულების საფუძველზე დასრულდა:

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჯიხაში ე.წ. „ნინოშვილის უბანში“ საავტომობილო გზაზე არსებული დაზიანებული ბოგირის დემონტაჟისა და ახლის მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით - 2520 ლარი.

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შესაბამისობაშია შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) რასაც ადასტურებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 თებერვლის #37 151 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი „ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი“

სამუშაოები შესრულებული იქნა ხარისხიანად და სახელშეკრულებო ვადაში 7 ოქტომბერს, რაზეც ინსპექტირების ჯგუფს რაიმე სახის პრეტენზია არ გააჩნია.









სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 თებერვლის #37 151 ბრძანების საფუძველზე შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მიერ განხორციელდა შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და ხარჯთაღრიცხვასთან, რომლის საფუძველზეც დასტურდება, რომ შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ის მიერ შესრულებულმა სამუშაოს ღირებულებამ, რომელიც ეხება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჯიხაიშში ე.წ. „ნინოშვილის უბანში“ საავტომობილო გზაზე არსებული დაზიანებული ბოგირის დემონტაჟისა და ახლის მოწყობის სამუშაოებს, რომლის მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 2520 ლარი.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 თებერვლის #37 151 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება შესყიდვითი სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეულ ხარჯებთან, გამომდინარე შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯებსა და შ.პ.ს. „პირამიდა MM“-ის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2)) გამოვლინდა სხვაობა 69.38 ლარი (დაქირავებულ ტრანსპორტზე დარიცხვები: ზედნადები ხარჯი - 10%-37.4ლ. და გეგმიური დაგროვება - 8%-31.98ლ. სულ 69.38ლ.) და ანაზღაურებას ექვემდებარება - 2450.62 ლარი.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1. შესრულებული სამუშაოების ვიზუალურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან



მიმართებაში:


 რ. თავაძე
 დ. ამაღლობელი
 ი. მუავია
 ზ. გოგია
 ნ. ჩაჩუა
 გ. ხაჯალია
 ა. ნაცვლიშვილი
 ნ. ნუცუბიძე



2. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სახელშეკრულებო და სახარჯთაღრიცხვო მონაცემებთან




შესაბამისობის ნაწილში

 ი. სულავა
 ბ. მენიშვილი



3. შესყიდვითი სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დადგენის

ნაწილში

 რ. თევზაძე
 ი. კვანტალიანი
 ა. ნაცვლიშვილი



ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

4

შესრულებული სამუშაოს დასახელება
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდ ჯიხაიშში ბოგირის მოწყობა
სამუშაოთა შემსრულებელი
შპს „პირამიდა MM“ დირექტორი მერაბ ვაშაკიძე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სახარჯთაღრიცხვო მოცულობა	ფორმა N2-ით წარმოდგენილი მოცულობა	ინსპექტირების ჯგუფის შედეგად დაფიქსირებული მოცულობები	მეტ-ნაკლებობა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოეწყო ბოგირის არსებულ რკ/ბეტონის საყრდენ კედელზე რკ/ბეტონის ბოგირის ფილა (ნახაზის მიხედვით), ზომით 6*3,5მ=	მ ³	5,25	5,25	5,25	0
1-1	მატ. რესურსი - ქარხნული წესით დამზადებული ბეტონი მ-200	მ ³	5,25	5,25	5,25	0
1-2	მატ. რესურსი - არმატურა ფ-22 ა მესამე კლასის	გრძ.მ	144	144	144	0
1-3	მატ. რესურსი - აგრეთვე ფ-10 ა მეორე კლასის	გრძ.მ	144	144	144	0
1-4	მატ. რესურსი - ფიცარი სისქით 3სმ ყალიბის მოსაწყობად	მ ³	0,25	0,25	0,25	0
2	გაიწმინდა ბოგირი ხელით ნატანისაგან და მდინარის კალაპოტი ორივე მხრიდან ექსკავატორით	გრძ.მ/მ ³	80 /32	0	0	-80 /32
3	მოიხრემა ბოგირის მიმდებარე გზა ორივე მხრიდან მდინარის ხრეშით ტექნიკის გამოყენებით	მ ³	30	30	30	0

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

1. დ. ამაღლობელი
2. ი. შუაია
3. ა. ნაცვლიშვილი
4. გ. ხაქალია
5. ნ. ჩაჩუა

12.10.2016წ

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0267779147

2 17/10/2016
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 10:10:04
დრო (საათი, წუთი)

4 შპს პირამიდა MM 238768437
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 თვითმმართველი ერთეული სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 238769025
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 სამტრედია, რაზმაძის ქ.#2
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისამბელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი X

12 გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი
1	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდ ჯიხაიშში ზოგირის მოწყობა	28	სხვა	1.0000	2520.0000	2520.0000

13 2520 - ორი ათას ხუთას ოცი ლარი და წელი თეთრი
მოქმედებული საქონლის ბილიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მოქმედებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 17/10/2016, 10:10:10

ფორმა N2

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდ ჯიხაიში ზოგირის მოწყობა

რიგ. №	ნორმატივით	ს ა მ უ შ ა ო ს წ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი	განზ. ბა	ნორმ. ერთ.	რაობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		მოწყობა ზოგირის არსებულ რეზერვუარის საფრენ კედელზე რეზერვუარის ზოგირის ფილა (ნახაზის მიხედვით), ზომით 6'3,5მ=	მ ³		5,25							1664
1-1	სნ 6-11	შრომითი რესურსი	კ/სთ	8,44	44,31			6	265			265
1-2	შპს „დასავლეთი“	მატ. რესურსი - ქარხნული წესით დამზადებული ბეტონი მ-200	მ ³		5,25	125	656			10	52	708
1-3	სრფ 1-1-28	მატ. რესურსი - არმატურა ფ-22 ა მესამე კლასის	გრმ		144	2,87	413					413
1-4	სრფ 1-1-15	მატ. რესურსი - აგრეთვე ფ-10 ა მეორე კლასის	გრმ		144	0,64	92					92
1-5	სრფ 5-1-1	მატ. რესურსი - ფიციანი ხისქით შპმ ყალიბის მოსაწყობად	მ ³		0,25	458	114					114
1-6	სრფ 1-10-2	მატ. რესურსი - ლურსმანი	კმ		2	2,5	5					5
1-7	სრფ 13-327	აგრომანქანა ბორტაში არმატურის და ფიციანის გადმოსატანად 40კმ მანძილიდან	მ/სთ		4		0	4,92	19	12,1	48	67
2		გაიწმინდა ზოგირი ხელით ნატანისაგან და მდინარის კალაპოტი ორივე მხრიდან ექსკავატორით	გრმ.მ/მ ³		80/32							0
2-1		შრომითი რესურსი	კ/სთ		8							0
2-2		ექსკავატორი მდინარის კალაპოტის გასაწმენდად 08-K	მ ³		5							0
3		მოიხრება ზოგირის მიმდებარე გზა ორივე მხრიდან მდინარის ხრეშით ტექნიკის გამოყენებით	მ ³		30		0					458
3-1	სნ 27-20	შრომითი რესურსი	კ/სთ	0,15	4,5			6	27			27
3-2	გუბ. წელ. კარ	მატ. რესურსი - მდინარის ხრეშ	მ ³		30	3	90			3	90	180
3-3	სრფ ცხN14	აგროთვიომცელი ხრეშის გადმოსატანად კარიერიდან 3-4 კმ. მანძილზე	ტნ	1,6	48			1,2	57	2,58	123	180
3-4	სრფ 13-131	ექსკავატორი 08-K საავტომობილო ხელაზე ციფხიანი	მ/სთ		1,77			5,93	10	34,66	61	71
			ჯამი									2122
		ზუღნადები ხარჯები 10%										212
			ჯამი									2334
		გემიური დაგროვება 8 %										186
			ჯამი									2520

შემსრულებელი შპს „შირამიდა MM“

დირექტორი: *მ. ვაშაკიძე*

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გამგებელი: *ვ. ფოცხვერია*