

გადახდის სერთიფიკატი (პირველადი)

სერთიფიკატის №----- №1
 სერთიფიკატის გაფორმების თარიღი: 07 ოქტომბერი 2016 წელი
 სერთიფიკატის ტიპი მიმდინარე
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს „ხოზი-2005“
 მიმწოდებლის ს/ნ №244685131
 ხელშკრულების №----- №194
 ხელშკრულების თარიღი: 29 სექტემბერი 2016 წელი
 ხელშკრულების საგანი: სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 შესრულების ვადა: 18 ოქტომბერი 2016 წელი
 შესრულების ვადა (ცვლილება): -----
 მოქმედების ვადა: 25 ნოემბერი 2016 წელი
 მოქმედების ვადა (ცვლილება): -----

№	დასახელება	თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	45 000,00	
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	45 000,00	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა	0,00	
4	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	0,00	
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	18 418,02	
6	შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება (4+5)	18 418,02	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით	0,00	
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება	0,00	
9	10%-იანი დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით	1 841,80	
10	ჯამური 10%-იანი დაკავება	1 841,80	
11	დარიცხული პირგასამტეხლო *	0,00	
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (7+9+11)	1 841,80	
13	წმინდა გადასახდელი თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (5-13)	16 576,22	

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:



თ.პეტრიძე

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილის დროებით მ/შ თ.კორძაძე



შ.პ.ს. „ხოზი-2005“-ის დირექტორი:



ს. დოლბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№1
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხველი ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვერდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ავგიის ქუჩა IV ჩიხი #6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	9344,90	1	1.9	45000	177,55	-----	177,55	
2	სულ ჯამი		9344,90	1	1.9	45000	177,55	-----	177,55	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№2
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეგვარდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში აფსაროსის გზატკეცილი 1 შესახვევის #19-21 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10100,09	1	1.9	45000	191,90	-----	191,90	
2	სულ ჯამი		10100,09	1	1.9	45000	191,90	-----	191,90	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური შედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვეერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№3
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვედგენება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქ.#4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	24740,29	1	1.9	45000	470,06	-----	470,06	
2	სულ ჯამი		24740,29	1	1.9	45000	470,06	-----	470,06	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვეერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№4
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვმდებარე გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქ.#11 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	23665,34	1	1.9	45000	449,64	-----	449,64	
2	სულ ჯამი		23665,34	1	1.9	45000	449,64	-----	449,64	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამონებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამონებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვეერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№5
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ემქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქ #33-35-ის მიმდებარედ საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	29277,31	1	1.9	45000	556,26	-----	556,26	
2	სულ ჯამი		29277,31	1	1.9	45000	556,26	-----	556,26	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური **ხედაზხედევი**
 ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:
 შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი
 სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№6
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქ.#39-ის მიმდებარედ საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	6030,08	1	1.9	45000	114,57	-----	114,57	
2	სულ ჯამი		6030,08	1	1.9	45000	114,57	-----	114,57	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№7
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უცვლელად გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#3-ში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	36591,41	1	1.9	45000	695,23	-----	695,23	
2	სულ ჯამი		36591,41	1	1.9	45000	695,23	-----	695,23	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№8
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეკვივდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#7-ა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	40806,76	1	1.9	45000	775,32	-----	775,32	
2	სულ ჯამი		40806,76	1	1.9	45000	775,32	-----	775,32	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევაზი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№9
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარე გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#29 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	52748,31	1	1.9	45000	1002,21	-----	1002,21	
2	სულ ჯამი		52748,31	1	1.9	45000	1002,21	-----	1002,21	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №10
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შემდგომად გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#30 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	13192,72	1	1.9	45000	250,66	-----	250,66	
2	სულ ჯამი		13192,72	1	1.9	45000	250,66	-----	250,66	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №11
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედგენარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#31 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაა	ცალი	28891,86	1	1.9	45000	548,94	-----	548,94	
2	სულ ჯამი		28891,86	1	1.9	45000	548,94	-----	548,94	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №12
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უცემდებარე გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 შესახვევი ქ.#33 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	38064,82	1	1.9	45000	723,23	-----	723,23	
2	სულ ჯამი		38064,82	1	1.9	45000	723,23	-----	723,23	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვეერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№13
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ღაზის I და II შესახვევების კვეთა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	122907,80	1	1.9	45000	2335,24	-----	2335,24	
2	სულ ჯამი		122907,80	1	1.9	45000	2335,24	-----	2335,24	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №14
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016. შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის I ჩიხი №1 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	16841,21	1	1.9	45000	319,98	-----	319,98	
2	სულ ჯამი		16841,21	1	1.9	45000	319,98	-----	319,98	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№15
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაიონობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედგება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის 1 ჩიხი #5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	24607,64	1	1.9	45000	467,54	-----	467,54	
2	სულ ჯამი		24607,64	1	1.9	45000	467,54	-----	467,54	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:


კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№16
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	აღრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკლებდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა N32 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	19568,92	1	1.9	45000	371,80	-----	371,80	
2	სულ ჯამი		19568,92	1	1.9	45000	371,80	-----	371,80	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №17
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	აღრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეცემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა #54 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	56783,48	1	1.9	45000	1078,88	-----	1078,88	
2	სულ ჯამი		56783,48	1	1.9	45000	1078,88	-----	1078,88	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№18
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეკვივდენტობა გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი #3-ის მიმდებარედ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	17892,21	1	1.9	45000	339,95	-----	339,95	
2	სულ ჯამი		17892,21	1	1.9	45000	339,95	-----	339,95	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №19
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	აღრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	პეცედენტება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი # 1 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10779,02	1	1.9	45000	204,8	-----	204,8	
2	სულ ჯამი		10779,02	1	1.9	45000	204,8	-----	204,8	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№20
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვმდებარე გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი #4 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	15374,07	1	1.9	45000	292,1	-----	292,1	
2	სულ ჯამი		15374,07	1	1.9	45000	292,1	-----	292,1	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკურ ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№21
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეწეოდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი #6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	13825,02	1	1.9	45000	262,67	-----	262,67	
2	სულ ჯამი		13825,02	1	1.9	45000	262,67	-----	262,67	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№22
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვქვეშაობა გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი #8 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10616,19	1	1.9	45000	201,70	-----	201,70	
2	სულ ჯამი		10616,19	1	1.9	45000	201,70	-----	201,70	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№23
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	გაწოდების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვე დაბარებული მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა #43 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	3479,73	1	1.9	45000	66,11	-----	66,11	
2	სულ ჯამი		3479,73	1	1.9	45000	66,11	-----	66,11	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური უკუდასრულებელი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№24
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	იქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა #60 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	41876,43	1	1.9	45000	795,65	-----	795,65	
2	სულ ჯამი		41876,43	1	1.9	45000	795,65	-----	795,65	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლობაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№25
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	კმეზდებარე გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა #63 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	22460,56	1	1.9	45000	426,75	-----	426,75	
2	სულ ჯამი		22460,56	1	1.9	45000	426,75	-----	426,75	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკურ ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №26
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა #69 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	18029,82	1	1.9	45000	342,56	-----	342,56	
2	სულ ჯამი		18029,82	1	1.9	45000	342,56	-----	342,56	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №27
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	კუმულატიული გადამდგას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	13038,71	1	1.9	45000	247,73	-----	247,73	
2	სულ ჯამი		13038,71	1	1.9	45000	247,73	-----	247,73	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № 28
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვგეგმვარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #10-ში მიმდებარედ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	5562,84	1	1.9	45000	105,69	-----	105,69	
2	სულ ჯამი		5562,84	1	1.9	45000	105,69	-----	105,69	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთბიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№29
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედგება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	15165,23	1	1.9	45000	288,13	-----	288,13	
2	სულ ჯამი		15165,23	1	1.9	45000	288,13	-----	288,13	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევან რაზუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № 07.10.2016 №30
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	კმენტდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	23063,52	1	1.9	45000	438,20	-----	438,20	
2	სულ ჯამი		23063,52	1	1.9	45000	438,20	-----	438,20	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთაძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№31
აქტის გაფორმების თარიღი:	07.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ემგმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #8 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	31336,41	1	1.9	45000	595,39	-----	595,39	
2	სულ ჯამი		31336,41	1	1.9	45000	595,39	-----	595,39	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვეერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №32
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შემდგომად გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #10 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	16675,69	1	1.9	45000	316,83	-----	316,83	
2	სულ ჯამი		16675,69	1	1.9	45000	316,83	-----	316,83	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთაიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოლბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №33
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქმედებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა 2 ჩიხი #20 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	31944,11	1	1.9	45000	606,93	-----	606,93	
2	სულ ჯამი		31944,11	1	1.9	45000	606,93	-----	606,93	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოლბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №34
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში წმინდა ნინოს ქუჩა #19 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	13461,31	1	1.9	45000	255,76	-----	255,76	
2	სულ ჯამი		13461,31	1	1.9	45000	255,76	-----	255,76	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი ზბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №35
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016. შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უცვლელად გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა 2 ჩიხი #3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	17512,46	1	1.9	45000	332,73	-----	332,73	
2	სულ ჯამი		17512,46	1	1.9	45000	332,73	-----	332,73	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკურ ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №36
 აქტის გაფორმების თარიღი: 07.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პრიციპი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეკვივალენტობა გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ს. მესხის ქუჩა #98 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	93122,87	1	1.9	45000	1769,33	-----	1769,33	
2	სულ ჯამი		93122,87	1	1.9	45000	1769,33	-----	1769,33	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევან აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია