

გადახდის სერტიფიკატი (პირველადი)


სერტიფიკატის №----- №2
 სერტიფიკატის გაფორმების თარიღი: 17 ოქტომბერი 2016 წელი
 სერტიფიკატის ტიპი მიმდინარე
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს „ხოზი-2005“
 მიმწოდებლის ს/ნ №244685131
 ხელშკრულების №----- №194
 ხელშკრულების თარიღი: 29 სექტემბერი 2016 წელი
 ხელშკრულების საგანი: საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 შესრულების ვადა: 18 ოქტომბერი 2016 წელი
 შესრულების ვადა (ცვლილება): -----
 მოქმედების ვადა: 25 ნოემბერი 2016 წელი
 მოქმედების ვადა (ცვლილება): -----

№	დასახელება	თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშკრულების საწყისი ფასი	45 000,00	
2	ხელშკრულების საბოლოო ფასი	44 999,62	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა	0,00	
4	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	18 418,02	
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერტიფიკატით	26581,6	
6	შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება (4+5)	44 999,62	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით	0,00	
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება	0,00	
9	10%-იანი დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით	2 658,16	
10	ჯამური 10%-იანი დაკავება	4 499,96	
11	დარიცხული პირგასამტეხლო *	0,00	
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერტიფიკატით (7+9+11)	2 658,16	
13	წმინდა გადასახდელი თანხა მიმდინარე სერტიფიკატით (5-12)	23 923,44	

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:

 თ.პეტრიძე

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე:

 გ.დიასამიძე

შ.პ.ს.„ხოზი-2005“-ის დირექტორი:

ს. დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№1
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	საბუღალტრო მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მატათა მოციქულის ქუჩა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	45 489,46	1	1.61	44999.62	732,38	18418.02	732,38	
2	სულ ჯამი		45 489,46	1	1.61	44999.62	732,38	18418.02	732,38	

შვედგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამონებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 ლევანი აბუთიძე

დამონებელია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №2
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უხეზდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქ.#9 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	27 739,00	1	1.61	44999.62	446,59	18418.02	446,59	
2	სულ ჯამი		27 739,00	1	1.61	44999.62	446,59	18418.02	446,59	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ.

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღვაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№3
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თბილისის ქუჩა #102 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	12 164,54	1	1.61	44999.62	195,84	18418.02	195,84	
2	სულ ჯამი		12 164,54	1	1.61	44999.62	195,84	18418.02	195,84	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№4
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თამარ მეფის 5 შესახვევი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	9 375,81	1	1.61	44999.62	150,95	18418.02	150,95	
2	სულ ჯამი		9 375,81	1	1.61	44999.62	150,95	18418.02	150,95	

შეადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№5
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდგარება გადახდას მიმდინარე მოღვაწეობის ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზედადელეს 2 შესახვევი #27 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	28 811,22	1	1.61	44999.62	463,86	18418.02	463,86	
2	სულ ჯამი		28 811,22	1	1.61	44999.62	463,86	18418.02	463,86	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ხაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №6
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	საბელშეკრულებო მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქვებდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მახვილაურის დასახლება #42 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	21 353,79	1	1.61	44999.62	343,79	18418.02	343,79	
2	სულ ჯამი		21 353,79	1	1.61	44999.62	343,79	18418.02	343,79	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

[Handwritten Signature] ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია *[Handwritten Signature]*



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №7
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეკვეტება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მახვილაურის ქუჩა #13 სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	12 844,70	1	1.61	44999.62	206,80	18418.02	206,80	
2	სულ ჯამი		12 844,70	1	1.61	44999.62	206,80	18418.02	206,80	

შეადაგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

[Handwritten Signature] ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №8
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პრიცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება #122-ბ საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	61 986,31	1	1.61	44999.62	997,98	18418.02-	997,98	
2	სულ ჯამი		61 986,31	1	1.61	44999.62	997,98	18418.02	997,98	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№9
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში დიდგორის ქუჩა #20 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	30 441,97	1	1.61	44999.62	490,11	18418.02	490,11	
2	სულ ჯამი		30 441,97	1	1.61	44999.62	490,11	18418.02	490,11	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 **ლევანი აბუთიძე**

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№10
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	აღრე გაწეული მომსახურების ირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ბაღის ქუჩა #2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	27858,95	1	1.61	44999.62	448,52	18418.02	448,52	
2	სულ ჯამი		27858,95	1	1.61	44999.62	448,52	18418.02	448,52	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №11
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თამარ მეფის 4 შესახვევი #12 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	12 146,00	1	1.61	44999.62	195,55	18418.02	195,55	
2	სულ ჯამი		12 146,00	1	1.61	44999.62	195,55	18418.02	195,55	

შეადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№12
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედგება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ახალგაზრდობის ქუჩა #22 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	57407,12	1	1.61	44999.62	924,25	18418.02	924,25	
2	სულ ჯამი		57407,12	1	1.61	44999.62	924,25	18418.02	924,25	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №13
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულების მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	პენდინგარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ჯინჯარაძის ქუჩა №133 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	12 423,22	1	1.61	44999.62	200,01	18418.02	200,01	
2	სულ ჯამი		12 423,22	1	1.61	44999.62	200,01	18418.02	200,01	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №14
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებაში მომსახურების პრიცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვმდებარეა გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თბილისის ქუჩა #57 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	16 374,45	1	1.61	44999.62	263,62	18418.02	263,62	
2	სულ ჯამი		16 374,45	1	1.61	44999.62	263,62	18418.02	263,62	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ხელმძღვანელი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №15
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უხეშდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მაგნოლიას ქუჩა #27 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10 258,90	1	1.61	44999.62	165,16	18418.02	165,16	
2	სულ ჯამი		10 258,90	1	1.61	44999.62	165,16	18418.02	165,16	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 დევიანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №16
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ლირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ლირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ლირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ლირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თბილისის ქუჩა #20-ის მიმდებარედ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	59 346,05	1	1.61	44999.62	955,47	18418.02	955,47	
2	სულ ჯამი		59 346,05	1	1.61	44999.62	955,47	18418.02	955,47	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №17
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქ. II ჩიხი №4-ის მიმდებარედ საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	15 514,10	1	1.61	44999.62	249,77	18418.02	249,77	
2	სულ ჯამი		15 514,10	1	1.61	44999.62	249,77	18418.02	249,77	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიმწოდებელი საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:
 შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია




მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №18
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულები მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში წმინდა ნინოს ქ. I-ჩიხი №20-ის მიმდებარედ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	12 689,41	1	1.61	44999.62	204,30	18418.02	204,30	
2	სულ ჯამი		12 689,41	1	1.61	44999.62	204,30	18418.02	204,30	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№19
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უხვდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ავეჯის ქუჩა № 60 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	20 013,98	1	1.61	44999.62	322,22	-	322,22	
2	სულ ჯამი		20 013,98	1	1.61	44999.62	322,22	18418.02	322,22	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ.

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №20
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეზღვევით გადხდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში აგვის ქუჩა II ჩიხი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	8 293,89	1	1.61	44999.62	133,53	18418.02	133,53	
2	სულ ჯამი		8 293,89	1	1.61	44999.62	133,53	18418.02	133,53	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №21
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში აგვის ქუჩა V ჩიხის მანაშნებელითან საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	4 309,18	1	1.61	44999.62	69,37	18418.02	69,37	
2	სულ ჯამი		4 309,18	1	1.61	44999.62	69,37	18418.02	69,37	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (შანილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

ლ.დ.ბ

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №22
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უხეუბნარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი IX ჩიხის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	95 209,79	1	1.61	44999.62	1532,87	18418.02	1532,87	
2	სულ ჯამი		95 209,79	1	1.61	44999.62	1532,87	18418.02	1532,87	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ.

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №23
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში აფსაროსის გზატკეცილის №31-ისა და აფსაროსის I შესახვევის მიმდებარე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	3 523,06	1	1.61	44999.62	56,72	18418.02	56,72	
2	სულ ჯამი		3 523,06	1	1.61	44999.62	56,72	18418.02	56,72	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №24
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევის №26-სა და აფსაროსის II შესახვევის №11-13 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	108 455,87	1	1.61	44999.62	1746,14	18418.02	1746,14	
2	სულ ჯამი		108 455,87	1	1.61	44999.62	1746,14	18418.02	1746,14	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №25
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში იოანე ლაზის ქუჩისა და იოანე ღაზის II შესახვევის კვეთა საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	9 369,26	1	1.61	44999.62	150,84	18418.02	150,84	
2	სულ ჯამი		9 369,26	1	1.61	44999.62	150,84	18418.02	150,84	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღაბაია




მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №26
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩა №75 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	37 800,65	1	1.61	44999.62	608,59	18418.02	608,59	
2	სულ ჯამი		37 800,65	1	1.61	44999.62	608,59	18418.02	608,59	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

 ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№27
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პრიცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი II შესახვევი #1 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	6 359,06	1	1.61	44999.62	102,38	18418.02	102,38	
2	სულ ჯამი		6 359,06	1	1.61	44999.62	102,38	18418.02	102,38	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დასაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№28
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვგამაყვარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი IV-VI ჩიხებს შორის მონაკვეთი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	228 605,95	1	1.61	44999.62	3680,55	18418.02	3680,55	
2	სულ ჯამი		228 605,95	1	1.61	44999.62	3680,55	18418.02	3680,55	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

(Handwritten signature) ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №29
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებაში მომსახურების პროცენტები	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი I ჩიხი №12-14 შორის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	7 726,92	1	1.61	44999.62	124,40	18418.02	124,40	
2	სულ ჯამი		7 726,92	1	1.61	44999.62	124,40	18418.02	124,40	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № 30
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულები მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩის დასაწყისიდან სეიმონ კანანელის ქუჩის მიმართულებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	50 582,93	1	1.61	44999.62	814,38	18418.02	814,38	
2	სულ ჯამი		50 582,93	1	1.61	44999.62	814,38	18418.02	814,38	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№31
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებაში მომსახურების პრიცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	იქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში პეტრე იბერის ქუჩის დასაწყისიდან ანდრია პირველწოდებულის ვ.ზატკეცილის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	121 272,06	1	1.61	44999.62	1952,48	18418.02	1952,48	
2	სულ ჯამი		121 272,06	1	1.61	44999.62	1952,48	18418.02	1952,48	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია




მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №32
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულები მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვედებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში საპლანტაციო გზა №1 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	9 251,21	1	1.61	44999.62	148,94	18418.02	148,94	
2	სულ ჯამი		9 251,21	1	1.61	44999.62	148,94	18418.02	148,94	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი
 დავით აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:
 შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია


მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №33
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში საპლანტაციო გზა №2 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	15 697,55	1	1.61	44999.62	252,73	18418.02	252,73	
2	სულ ჯამი		15 697,55	1	1.61	44999.62	252,73	18418.02	252,73	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №34
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ეჭვგარეშად გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზედადელის I შესახვევი #46 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10 588,23	1	1.61	44999.62	170,47	18418.02	170,47	
2	სულ ჯამი		10 588,23	1	1.61	44999.62	170,47	18418.02	170,47	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

[Handwritten Signature] ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

[Handwritten Signature]

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №35
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება #88 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	17 917,30	1	1.61	44999.62	288,46	18418.02	288,46	
2	სულ ჯამი		17 917,30	1	1.61	44999.62	288,46	18418.02	288,46	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №36
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 შემსყიდველის დასახელება 18.10.2016.
 მიწოდებლის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	გაზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეზღვევადი მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მაგახლის ქუჩა №35 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	19 309,84	1	1.61	44999.62	310,88	18418.02	310,88	
2	სულ ჯამი		19 309,84	1	1.61	44999.62	310,88	18418.02	310,88	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დასაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №37
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	საბელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეცვლადობა გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თოღოგაურის დასახლება №78 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	19 031,85	1	1.61	44999.62	306,41	18418.02	306,41	
2	სულ ჯამი		19 031,85	1	1.61	44999.62	306,41	18418.02	306,41	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №38
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულები მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება №127 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	51 870,89	1	1.61	44999.62	835,12	18418.02	835,12	
2	სულ ჯამი		51 870,89	1	1.61	44999.62	835,12	18418.02	835,12	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:
 კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

(Handwritten signature)
 დავით აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №39
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უხეზღებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში მაგახლის ქუჩა №65 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	8 506,08	1	1.61	44999.62	136,94	18418.02	136,94	
2	სულ ჯამი		8 506,08	1	1.61	44999.62	136,94	18418.02	136,94	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლობაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №40
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეზღვევარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზედადელის დასახლება №41 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	18 362,58	1	1.61	44999.62	295,63	18418.02	295,63	
2	სულ ჯამი		18 362,58	1	1.61	44999.62	295,63	18418.02	295,63	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №41
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეკვრის მიხედვით გადამხდის მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზედადელის ქუჩა №1 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	18 786,08	1	1.61	44999.62	302,45	18418.02	302,45	
2	სულ ჯამი		18 786,08	1	1.61	44999.62	302,45	18418.02	302,45	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №42
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებით მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	იქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ყადირ შერვაშიძის აღმართი №60 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	20 080,65	1	1.61	44999.62	323,29	18418.02	323,29	
2	სულ ჯამი		20 080,65	1	1.61	44999.62	323,29	18418.02	323,29	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №43
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვე მიღებულია გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზედაღელის ქუჩა №68 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	68 384,72	1	1.61	44999.62	1100,99	18418.02	1100,99	
2	სულ ჯამი		68 384,72	1	1.61	44999.62	1100,99	18418.02	1100,99	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლაბია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №	№44
აქტის გაფორმების თარიღი:	17.10.2016
აქტის ტიპი	მიმდინარე
ხელშეკრულების №	№194
ხელშეკრულების თარიღი	29.09.2016.
ხელშეკრულების საგანი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
სამუშაოების დასრულების თარიღი:	18.10.2016.
შემსყიდველის დასახელება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებლის დასახელება	შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზურაბ ნაჭყეზიას ქუჩა №38 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	13 270,35	1	1.61	44999.62	213,65	18418.02	213,65	
2	სულ ჯამი		13 270,35	1	1.61	44999.62	213,65	18418.02	213,65	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი), შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

[Handwritten Signature] ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

[Handwritten Signature]

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №45
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მოღვაწე ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ურეხის დასახლება №23 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	7 456,66	1	1.61	44999.62	120,05	18418.02	120,05	
2	სულ ჯამი		7 456,66	1	1.61	44999.62	120,05	18418.02	120,05	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №46
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქვმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ნ. მუსხელიშვილის I შესახვევი საპროექტო- საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	46 218,30	1	1.61	44999.62	744,11	18418.02	744,11	
2	სულ ჯამი		46 218,30	1	1.61	44999.62	744,11	18418.02	744,11	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №47
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა №83-თან საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	10 238,55	1	1.61	44999.62	164,84	18418.02	164,84	
2	სულ ჯამი		10 238,55	1	1.61	44999.62	164,84	18418.02	164,84	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოლობაია

მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №48
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ექვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ყადირ შერვაშიძის აღმართი №114 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვალი	11 651,91	1	1.61	44999.62	187,59	18418.02	187,59	
2	სულ ჯამი		11 651,91	1	1.61	44999.62	187,59	18418.02	187,59	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სვერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №49
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელმწიფო მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თოღოგაურის დასახლება № 75 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	17 155,38	1	1.61	44999.62	276,20	18418.02	276,20	
2	სულ ჯამი		17 155,38	1	1.61	44999.62	276,20	18418.02	276,20	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებლის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №50
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხოზი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	შეკვდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ახალგაზრდობის №13 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	14 573,50	1	1.61	44999.62	234,63	18418.02	234,63	
2	სულ ჯამი		14 573,50	1	1.61	44999.62	234,63	18418.02	234,63	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიმწოდებელი საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი


ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხოზი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღვაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №51
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უკვე დაბარება გადამხდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში თბილისის №68 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	25 625,07	1	1.61	44999.62	412,56	18418.02	412,56	
2	სულ ჯამი		25 625,07	1	1.61	44999.62	412,56	18418.02	412,56	

შეადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (საქმიანობა). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიბე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოლბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის №2 №52
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულებო მომსახურების პროცენტი	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	ქვემდებარება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ბაღის ქუჩა №6 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	16 387,42	1	1.61	44999.62	263,83	18418.02	263,83	
2	სულ ჯამი		16 387,42	1	1.61	44999.62	263,83	18418.02	263,83	

შევაფიქრეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია



მიღება-ჩაბარება (პირველადი)

აქტის № №53
 აქტის გაფორმების თარიღი: 17.10.2016
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № №194
 ხელშეკრულების თარიღი 29.09.2016.
 ხელშეკრულების საგანი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 18.10.2016.
 შემსყიდველის დასახელება ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს შპს „ხობი-2005“

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	რაოდენობა	სახელშეკრულება მომსახურების პროცენტით	მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	მომსახურების ღირებულება მიღება ჩაბარებით	ადრე გაწეული მომსახურების ღირებულება	უქმდება გადახდას მიმდინარე მიღება ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქ. ბათუმში ბერიძის ქუჩა №20 საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ცალი	34 932,44	1	1.61	44999.62	562,41	18418.02	562,41	
2	სულ ჯამი		34 932,44	1	1.61	44999.62	562,41	18418.02	562,41	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულის შემსყიდველის მიერ:

კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი

ლევანი აბუთიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „ხობი-2005“-ის დირექტორი

სევერიან დოღბაია

