

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00527

(დამტკიცებული ხაზინაში)

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--------------|---|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0458 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.5 | თანა ლარებში | 141.54 | თანა სოტყვით | ასორმოცდაერთი ლარი და ორმოცდაათობმეტი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 405109341 | |
| დასახელება | შპს შპს პროშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | | | | TBCBGE22 | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლში მისასვლელი გზის გაფართოება (არდოტის ხიდიდან ხონისჭალის ხიდამდე) (მ/წ ხარჯი) | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 19:55 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:10 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 02/11/2016 11:03 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 02/11/2016 11:18 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 02/11/2016 11:37 |



| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------|--|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0459 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.5 | თანხა ლარებში | 157.72 | თანხა სიტყვით | ასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 405109341 | |
| დასახელება | შპს შპს პროშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | | | | TBCBGE22 | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლში მისასვლელი გზის გაფართოება (არდოტის ხიდიდან სოფელ არდოტამდე) (მ/წ ხარჯი) | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 19:53 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 20:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 20:10 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 02/11/2016 11:03 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 02/11/2016 11:18 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 02/11/2016 11:37 |



დღეშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00525

(დაქტივებული ხაზინაში)

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0461 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.5 | თანხა ლარებში | 213.35 | თანხა სიტყვით | ორასცამეტი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 229324451 | | | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405109341 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პროშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატილში გზის გაფართოება (არდოტიდან ხახაბოს ორწყლამდე) (მწ ხარჯი) | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 19:51 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 20:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაობიშვილი | 01/11/2016 20:10 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 02/11/2016 11:03 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 02/11/2016 11:18 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 02/11/2016 11:37 |



| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|---|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0451 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 930.86 | თანხა სიტყვით | ცხრაასოცდაათი ლარი და ოთხმოცდაექვსი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 229324451 | | | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405109341 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პრომშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატილში ნაპირსამაგრი გაბიონის (შატილის კომპლექსის მიმდებ. მდ. არლუნის მარცხენა სანაპიროზე) მოწყობა (მ/წ ხარჯი) | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:01 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:10 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 02/11/2016 11:03 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 02/11/2016 11:12 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 02/11/2016 11:37 |



| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|--|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0452 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 898.22 | თანხა სიტყვით | რეასოთხმოცდათერთმეტი ლარი და ოცდაორი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | 229324451 | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405109341 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პროშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლში ნაპირსამაგრი გაბიონის (ს. მუცოდან. მდ. არღუნის მარჯვენა სანაპიროზე დაბლა) მოწყობა (მ/წ ხარჯი) | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:00 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაოზიშვილი | 01/11/2016 20:10 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 02/11/2016 11:03 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 02/11/2016 11:12 |
| ბანკში გაგზავნა: | | 02/11/2016 11:37 |



| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|---|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0453 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 545.74 | თანხა სიტყვით | ხუთასორმოცდახუთი ლარი და სამოცდაათოთხმეტი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 229324451 | | | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405109341 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პრომენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლოში მდ. კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა ს. ხონისკალასთან მოწყობა (მწ ხარჯი) | | | | |

- მოთხოვნის დამატება: ნაირა ნაობიშვილი 01/11/2016 19:58
- მოთხოვნის დამოწმება: ნაირა ნაობიშვილი 01/11/2016 20:09
- მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: ნაირა ნაობიშვილი 01/11/2016 20:10
- მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: დავით შაბურიშვილი 02/11/2016 11:03
- მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 02/11/2016 11:12
- ბანკში გაიგზავნა: 02/11/2016 11:37



02/11/2016

თრანზაქცია
ბანკორცხილვაგასულია

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|---|
| სახაზინო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0455 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 804; 25/10/2016 | 0 | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.5 | თანხა ლარებში | 312.56 | თანხა სიტყვით | სამასთორმეტი ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 229324451 | | | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405109341 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პრომშენი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE80TB7340436050100001 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიით დაზ. ობიექტის შატლში მისასვლელი გზის გაფართოება (ზონისკალის ხიდიდან ხონამდე) (მ/წ ხარჯი) | | | | |

მოთხოვნის დამატება:

ნაირა ნაოზიშვილი

01/11/2016 19:56

მოთხოვნის დამოწმება:

ნაირა ნაოზიშვილი

01/11/2016 20:09

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ნაირა ნაოზიშვილი

01/11/2016 20:10

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:

დავით შაბურიშვილი

02/11/2016 11:03

მოთხოვნის მიღება:

ინდირა ლორია

02/11/2016 11:17

ბანკში გაიგზავნა:

02/11/2016 11:37



ქ. დუშეთი

25.11.2016 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი;
3. ელადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი კომისიის წევრი.
6. ამირან ვოგოჭური - გამგებლის წარმომადგენელი, შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

2016 წლის 17 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №284 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „პრომშენს“ დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შატილში 1) ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა შატილის კოშკების მიმდებარედ მდ. არღუნის მარცხენა სანაპიროზე, 2) ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა სოფელ მუცოსთან მდინარე არღუნის მარჯვენა სანაპიროზე დაბლა, 3) მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა სოფელ ხონისქალასთან, 4) ხონისქალის ხიდიდან ხონამდე მისასვლელი გზის გაწმენდა - გაფართოება, 5) არღოტის ხიდიდან ხონისქალის ხილამდე გზის გაწმენდა-გაფართოება, 6) არღოტის ხიდიდან სოფელ არღოტამდე გზის გაწმენდა-გაფართოება, 7) გზის დასრულების ვადა იყო 2016 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 36 590.85 (ოცდათექვსმეტიათას ხუთასოთხმოცდაათი ლარი და 85 თეთრი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილია აკრედიტორებული შპს „საინჟინრო მონოპოლიტივის ჯგუფის“ (დირექტორი დავით ჯიბლაძე) ინსპექტირების ორგანიზაციის (ექსპერტიზის) დასკვნის მიხედვით (№ 000005 18.10.2016 წ.) შეადგენს 33173.5 (ოცდაცამეტიათას ასსამოცდაცამეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს.

ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

[Handwritten signature] ი. ელიკაშვილი
[Handwritten signature] ი. ღარიბაშვილი
[Handwritten signature] ე. კობაიძე
[Handwritten signature] ნ. დუდაური
[Handwritten signature] ე. სინჯარაძე
[Handwritten signature] ა. ვოგოჭური

ჩავაბარე:

შპს „პრომშენს“

დირექტორი



შემღებელი:



შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს ინსპექტირების ორგანო
თბილისი 0101, ქ. თბილისი. ეროსი მანჯგალაძის ქ. N35
ტელ.+99555554034E-Mail Emgroup016@gmail.com

ობიექტზე შესასრულებელი ან შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო,
სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო
სამუშაოების ღირებულების შეფასება-ინსპექტირება.

ფორმა №2-ის ინსპექტირების (ექსპერტიზის)

დასკვნა

საპ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0079

ადასტურებს, რომ

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს
ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, უროსი მანუგალაძის ქუჩა #35

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აგრძელებული შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის საფუძვლადგების ინსპექტირება 2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფოტო #2-ის მიხედვით); 3. ობიექტის ან მათი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის სპეციალური სამუშაო, სარეზონანსო, სარეზონანსო საღებურტაო, სარეკონსტრუქციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ინსპექტირება 4. ობიექტის სამუშაო სამუშაოებზე ტექნიკური შეამოწმებლობა ინსპექტირება 5. სამუშაო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის მოხდელ დოკუმენტების შესაბამისობის შეფასებანი ინსპექტირება მათ შორის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-დასაცნა (სახეობრივ-ტიპოლოგიური კვლევა-დასაცნა კონსტრუქციული ნაწილი საინჟინრო ქვებზე (ელ. მომსახურების სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქვებზე (ფალომომსახურება, კანალიზაცია, წყალთვინება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქვებზე (ცენტრალიზა. კონდიციონა. გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; მოთბობის უსაფრთხოებას დონისდასაცნა; ავტოტექნიკის და სხვადასხვა უსაფრთხოების დონისდასაცნა. (იხ. „აკრედიტაციის სფერო“ დანართი 1).


აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
21 სექტემბერი 2016 წ.

ძალაშია
21 სექტემბერი 2020 წ.



0186 თბილისი, ავ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

| | |
|---|--|
|  | <p>შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0101, ქ. თბილისი, ეროსი მანჯგალაძის ქ. N35 ტელ.+995555554034E-Mail Emgroup016@gmail.com</p> |
|---|--|

N000005

18/10/2016

გაფრთხილება

ხარისხის მართვის ინჟინრის მიერგანმეორტა ფქსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართვეოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით, ამასთან ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, ინსპექტირების კლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებულები ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ინსპექტორი:  ალექსანდრე ბელოუსოვი

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი

დამნიშნავი:შპს „პრომშენი“


თანამდებობა წარმომადგენელი:დირექტორი, გულბაათ ნარეშელაშვილი

მისამართი:ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი ფანასკერტელის ქN19 ბ.171.

საფუძველი: განცხადება - ხელშეკრულება

შემსრულებელი ინსპექტორი/ები და შემსრულებელის კვალიფიკაცია:ალექსანდრე ბელოუსოვი, უმაღლესი განათლებით ინჟინერ მშენებელი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლის კვალიფიკაციით, სპეციალობით მუშაობის 10 წლის სტაჟის მქონე.



| | |
|---|--|
|  | <p>შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0101, ქ. თბილისი, ეროსი მანჯგალაძის ქ. N35 ტელ.+995555554034E-Mail Emgroup016@gmail.com</p> |
|---|--|

დასკვნა

1. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შატილში ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, შატილის კოშკების მიმდებარედ, მდ. არლუნის მარცხენა სანაპიროზე ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 9814,76 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 9871,0 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 56,24 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.
2. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, სოფ. მუცოსთან, მდ. არლუნის მარჯვენა სანაპიროზე ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 9659,99 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 9735,30 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 75,31 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.
3. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის მდინარის კალაპოტის დაღრმავებაზე და ყრილის მოწყობაზე სოფ. ხონისქალასთან ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 5459,38 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 5459,6 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 0,22 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.
4. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის ხონისქალის ხიდიდან ხონამდე მისასვლელი გზის გაწმენდა-გაფართოებაზე ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 3122,18 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 3121,8 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 0,38 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.
5. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის არდოტის ხიდიდან ხონისქალის ხილამდე გზის გაწმენდა-გაფართოებაზე ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 1413,33 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 1413,1 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 0,23 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.





EMG

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს ინსპექტირების ორგანო
თბილისი 0101, ქ. თბილისი. ეროსი მანჯგალაძის ქ. N35
ტელ. +995555554034E-Mail Emgroup016@gmail.com

6. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის არდოტის ხიდიდან სოფ. არდოტამდე გზის გაწმენდა-გაფართოებაზე ფაქტურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 1573,78 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 1573.4 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 0,38 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.

7. შპს „პრომშენი“-ს მიერ, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილის ადმინისტრაციული ერთეულის გზის გაწმენდა-გაფართოებაზე არდოტიდან ხახაბოს ორწყლამდე ფაქტურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად, შეადგენს 2130,08 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 2129,7 ლარისა, სხვაობა შეადგენს 0,38 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. იხ. დანართი 1 ფ-ზე.

ინსპექტორი:

ალექსანდრე ბელოუსოვი

ტექნიკური მენეჯერი:

დემური გაბისონია

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

დავით ჯიბლაძე

