

შეთანხმება

ქ. თელავი

15 დეკემბერი 2016წ.

ერთის მხრივ სსიპ „ვაჟა ფშაველას სახელობის თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“, წარმოდგენილი მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის პაატა გულიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „თელავის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო“ წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ბობღიაშვილის ვთანხმდებით შემდეგზე:

სსიპ „ვაჟა ფშაველას სახელობის თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრსა“ და შპს „თელავის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიუროს“ შორის დადებული ხელშეკრულება №134-ის 15 მუხლის საფუძველზე შევიდეს ცვლილება ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში და 5.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება 20 კალენდარული დღე“.

მოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N134 განუყოფელ ნაწილს.

სსიპ „ვაჟა ფშაველას სახელობის თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“  
სამხატვრო ხელმძღვანელი

შპს „თელავის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო“

პაატა გულიაშვილი

დირექტორი  
გიორგი ბობღიაშვილი

