

მიღება-ჩაბარების აქტი №01

ქ. ზუგდიდი

28.12.2016

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „თბომონტაჟგუფი“ შემდგომში „მომწოდებელი“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გოჩა ფიფიას სახით და მეორეს მხრივ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი შემდგომში „შემსყიდველი“. წარმოდგენილი რესურსცენტრის უფროსი კახაბერ ფარცვანიას სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული №18 ხელშეკრულებისა და შესრულებულ სამუშაოთა აქტის (ფორმა №2)-ის თანახმად ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ პირველმა მხარემ შეასრულა, ხოლო მეორე მხარემ ჩაიბარა:

№	მასალის დასხელება	პარმეტრები	განგიშვილება	რაოდნობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	გათბობის ქვაბის საკვამური მიღი	L1200	ცალი	1	150	150
2	გათბობის ქვაბის საკვამური მიღის მონტაჟი		ცალი	1	45	45
3	სისტემაში დარღვეული ჰერმეტულობის აღმოფხვრა		ცალი	1	90	90
4	სისტემის გამოცდა		ცალი	1	100	100
	ჯამი					385.00
	სატრანსპორტო ხარჯები	3%				4.50

	ჯამი					389.50
	ზედნადები ხარჯები	8%				31.16
	ჯამი					420.66
	გეგმიური დაგროვება	8%				33.65
	ჯამი					454.31
	დ.ლ.ბ.	18%				81.78
	სულ ხარჯთაღრიცხვით					536.09

ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის

უფროსი :



კახაბერ ფარცვანია

შ.კ.ს "თბილისის უნივერსიტეტი"-ს დირექტორი:



გონა ფიჭაძე

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

(ფორმა №2)

ქ.ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შენობის გათბობის სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

28.12.2016

Nº	მასალის დასხელება	პარმეტრები	განხორცილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	გათბობის ქვაბის საკვამური მილი	L1200	ცალი	1	150	150
2	გათბობის ქვაბის საკვამური მილის მონტაჟი		ცალი	1	45	45
3	სისტემაში დარღვეული ჰერმეტულობის აღმოფხვრა		ცალი	1	90	90
4	სისტემის გამოცდა		ცალი	1	100	100
	ჯამი					385.00
	სატრანსპორტო ხარჯები	3%				4.50
	ჯამი					389.50
	ზედნადები ხარჯები	8%				31.16
	ჯამი					420.66
	გეგმიური დაგროვება	8%				33.65
	ჯამი					454.31
	დ.ღ.გ.	18%				81.78
	სულ ხარჯთაღრიცხვით					536.09

შ.კ.ს "თბილისის უჯგუფი"-ს დირექტორი



გოჩა ფიფია

დეფექტური აქტი

ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შენობის გათბობის სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესახებ

15.12.2016

№	მასალის დასხელება	პარმეტრები	აღნიშვნის დარღვევა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	გათბობის ქვაბის საკვამური მილი	L1200	ცალი	1		
2	გათბობის ქვაბის საკვამური მილის მონტაჟი		ცალი	1		
3	სისტემაში დარღვეული პერმეტულობის აღმოფენა		ცალი	1		
4	სისტემის გამოცდა		ცალი	1		
	ჯამი					
	სატრანსპორტო ხარჯები	3%				
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	8%				
	ჯამი					

	გეგმიური დაგროვება	8%				
	ჯამი					
	დ.ღ.ბ.	18%				
	სულ ხარჯთაღრიცხვით					

შ.კ.ს "თბილისის განვითარების სამინისტრო"-ს დირექტორი

გოჩა ფიჭია

