

„ვამტკიცებ“

შპს „ინჟინრული აზრი“

მ. ლეკვეიშვილი



„ვამტკიცებ“

სსიპ „საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული

სააგენტოს“ გენ. დირექტორი



ნ. ანთიძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

23.12. 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: ი. საბაშვილი, თ.ცისკარიძე ი. ნაგლაძე და მეორე მხრივ, შპს „ინჟინრული აზრი“ ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შპს „ინჟინრული აზრი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის 2016 წლის 9 სექტემბერს დადებული №4/110 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე შემავალი სოფელ ჭაჭკარის აზომვითი სამუშაოები თანხით 29 650. 00 (ოცდაცხრათას ექვსასორმოცდაათი ლარი და 0 თეთრი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

შპს "ინჟინრული აზრი"

მ. ლეკვეიშვილი

ი.საბაშვილი

თ.ცისკარიძე


ი.ნაგლაძე


ინსპექტირების დასკვნა

2016 წლის 20 დეკემბერს შპს „ინჟინრული აზრი“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე შემავალი სოფელ ჭაჭკარის აზომვითი სამუშაოები თანხით 29 650. 00 (ოცდაცხრათას ექვსასორმოცდაათი ლარი და 0 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. სამუშაო შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.

2016 წლის 9 სექტემბერს დადებული №4/110 ხელშეკრულებით სამუშაოს დასრულების თარიღი განსაზღვრული იყო 2016 წლის 30 ნოემბრით. შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო დასრულდა და სააგენტოს წარედგინა 2016 წლის 20 დეკემბერს. აღნიშნულიდან გამომდინარე დარღვეულია ხელშეკრულების 8.5 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც მომწოდებელს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით - 29.65 (ოცდაცხრა ლარი და 65 თეთრი).

 ი.საბაშვილი

 თ.ცისკარიძე

ი.ნაგლაძე



ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭკარში არსებული
12 ნაბეგობის აზომვითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| სამუშაოს დასახელება | ფასი ლარში |
|--|-------------------|
| გაწმენდითი სამუშაოები | 1600 |
| 3D ლაზერული სკანირება | 5 000, 00 |
| 3D ლაზერული სკანირების შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავება | 1 500, 00 |
| არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების შედგენა | 15 500, 00 |
| ფოტოფიქსაცია | 400, 00 |
| სამივლინებო ხარჯები | 1 500, 00 |
| სატრანსპორტო ხარჯები | 400 |
| ჯამი | 25 900, 00 |
| ზედნაღები ხარჯები 8% | 2 070, 00 |
| ჯამი | 27 970, 00 |
| მოგება 6% | 1 680, 00 |
| ჯამი | 29 650, 00 |

ააიპ „ინჟინრული აზრი“-ს დირექტორი

მალხაზ ლეკვეიშვილი



Handwritten signature

Handwritten signature

საგადახდო დავალება N3

რეფერენსი

5032146173

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| გადამხდელის დასახელება: ააიპ ინჟინრული აზრი | | ანგარიში (ლუბტი) GE36BG000000892942101 (ძველი ანგ.) | | თანხა |
| გადამხდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი" | | ბანკის კოდი BAGAGE22 | | 593-00 |
| გადასახადის გადამხდელის დასახელება: ააიპ ინჟინრული აზრი | | საიდენტიფიკაციო კოდი 204400022 | | თანხა სიტყვებით |
| მიმღების დასახელება: ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში | | ანგარიშის სახაზინო კოდი 307617111 (კრედიტი) | | ხუთას ოთხმოცდაცამეტი ლარი 00 თეთრი |
| მიმღების ბანკი: სახელმწიფო საზინა | | ბანკის კოდი TRESGE22 | | ბანკის აღნიშვნები |
| გადახდის დანიშნულება: პირგასამტეხლო ხელშეკრულება 4/110 | | დამატებითი ინფორმაცია: | | წარდგენის თარიღი: 22.12.2016 |
| ხელმოწერები: | | ხელმძღვანელი | | მიღების თარიღი: 22.12.2016 |
| | | ბ.ა. | | თუ საგადახდო დავალების შესრულების თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მისი შესრულება განხორციელდება, მომდევნო სამუშაო დღეს |
| | | 1915 | | საქართველოს ბანკი BANK OF GEORGIA საოპერატიული სამსახური BAGAGE22 |

ქაქაბაძის კაბინა