

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს” და შ.კ.ს. „ქართლი”-ს შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/193 ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ)
(CMR160206036)

ქ. თბილისი

22 დეკემბერი, 2016 წელი.

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” (შემდგომში „შემსყიდველი”) წარმოდგენილი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.კ.ს „ქართლი” წარმოდგენილი დირექტორის გოვენ რუბაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი”), მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/193 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.7. პუნქტის „გ” ქვეპუნქტისა და ს.ს.ი.კ. „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს” სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2016 წლის 19 დეკემბრის N1508463 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/193 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.კ.ს „ქართლი”-ს უნდა განეხორციელებინა სსიპ თეოფანე დავითაძის სახელმწიფო ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლის შენობის ქარისაგან დაზიანებული სახურავის ნაწილის რეაბილიტაცია.

მიმდინარე წლის 16 დეკემბერს სააგენტოში შემოვიდა ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის N1502761 წერილი, საიდანაც ნობილი გახდა, რომ ფოთის N1 საჯარო სკოლამ საკუთარი სახსრებით განახორციელა სახურავის დაზიანებული ნაწილის რეაბილიტაცია. შესაბამისად, სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია შეწყდეს სააგენტოსა და შ.კ.ს „ქართლი”-ს შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/193 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მხარეთა შეთანხმებით შეწყდეს 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/193 ხელშეკრულება და მხარეები გათავისუფლდნენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ გამოიწვევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების ამოქმედებას, შესაბამისად მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.
3. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს”
დირექტორის მოვალეობის შესრულებელი
გიორგი შალუტაშვილი



შ.კ.ს. „ქართლი”
დირექტორის
გოვენ რუბაშვილი

(ხელმოწერა, ბეჭედი)
(ხელმოწერა, ბეჭედი)



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 3 16 01508463

19/12/2016

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის 21 ნოემბრეს ძლიერი ქარის შედეგად
დაზიანდა სსიპ თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლის შენობის
სახურავის ნაწილი. მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს სააგენტოსა და შპს "ქართლი"-ს შორის
გაფორმდა ხელშეკრულება N32060201/05/193, რის საფუძველზეც კომპანიას უნდა
განეხორციელებინა ზემოაღნიშნული სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მიმდინარე წლის 16 დეკემბერს, სააგენტოში შემოვიდა ფოთის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის უფროსის N1502761 წერილი, სადაც გვამცნობს, რომ ფოთის N1 საჯარო
სკოლამ საკუთარი სახსრებით განახორციელა სახურავის დაზიანებული ნაწილის
რეაბილიტაცია.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს სათანადო ღონისძიებების გატარება.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური
სამსახურის უფროსი
მერაბ ჭონიაშვილი