

გადახდის სერთიფიკატი №1

22.12.2016 წ.  
(შედგენის თარიღი)

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №192

09.11.2016წ

ხელშეკრულების საგანი:

სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების საფუძველზე, ქ.ბათუმში, ჭავჭავაძის ქ. №9-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე ჩამონგრეული კედელის აღდგენისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შპს „რეკონსტრუქცია XXI“

სამუშაოს დასრულების ვადა: 01 თებერვალი 2017 წ.

№	დასახელება	ფასი ლგ-ს
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	75 503,47
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	75 503,47
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	0,00
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	51 123,80
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	51 123,80
6	დაკავებული თანხის 15% ხელშეკრულების მე-7 პუნქტის შესაბამისად	7 668,57
7	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	43 455,23

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:  
ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორი:



ნურაბ ნაკაიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" ტექნიკური  
ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური  
ზედამხედველი:

*[Handwritten signature]*

თენგიზ ხუციშვილი

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:  
შპს „რეკონსტრუქცია XXI“-ს დირექტორი:



ბელა ხარჭამაძე



09.11.2016 წ.

ხელშეკრულება № 192

მიღება-ჩაბარების აქტი №1

ქ.ბათუმში, ჭავჭავაძის ქ. № 9-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე ჩამონგრეული კედლის აღდგენა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები

შემსყიდველი: ა(ა)ი.პ. "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შპს "რეკონსტრუქცია XXI"

გაფორმების თარიღი: 21.12.2016

№	სამუშაოს დასახელება	3	4	5	6	7	8	9	10
1		82	81,746	25,00	0,00	25,00	2043,64	0,00	2043,64
2	გადახურვის დროებითი გამაგრება ხის ძელებითა და ლითონის დანგრატებით (მოწყობა და დაშლა; (სამშენებლო დანგრატების ქირაობა )	83	27,47	49,00	0,00	49,00	1346,16	0,00	1346,16
3	არსებული დაზიანებული ნაწილის დაშლა თანმიმდევრობით	83	15,50	49,00	0,00	49,00	759,60	0,00	759,60
	სამშენებლო ნაწილებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, ა/თვითმცლებზე დატვირთვა								



4	სამშენებლო ნაწარმების გატანა, ავტომატური 10 კმ-მდე მანძილზე	ტ	7,00	117,60	0,00	117,60	823,20	0,00	823,20
5	მიწის სამუშაოები	მ3	10,90	7,80	0,00	7,80	85,00	0,00	85,00
6	ბეტონის მომზადება საპირკვლის ქვებზე ბეტონი B7,5	მ3	123,83	1,00	0,00	1,00	123,83	0,00	123,83
7	მონოლითური რკინაბეტონის საპირკვლის მოწყობა ბეტონი B20	100მ3	29597,00	0,10	0,00	0,10	2959,70	0,00	2959,70
8	გრუნტის უკუჩყრა	100მ3	640,00	0,042	0,00	0,042	26,88	0,00	26,88
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 5 კმ-მდე მანძილზე	მ3	19,80	14,00	0,00	14,00	277,24	0,00	277,24
10	რკინაბეტონის მონოლითური სვეტების მოწყობა ბეტონი B20	100კმ	39949,75	0,04	0,00	0,00	1597,99	0,00	0,00
11	რკინაბეტონის მონოლითური სარტყელის მოწყობა ბეტონი B20	100მ3	37337,50	0,016	0,00	0,016	597,40	0,00	597,40
12	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილისა და კიბის მოწყობა ბეტონი B15	100მ3	32292,33	0,15	0,00	0,08	4843,85	0,00	2583,39
13	კედლის მოწყობა 40*20*20 ბეტონის ბლოკებით	მ3	104,48	29,70	0,00	29,70	3102,94	0,00	3102,94
14	კედლის მოწყობა 40*20*10 ბეტონის ბლოკებით	მ3	123,31	2,80	0,00	2,80	345,26	0,00	345,26
15	ახალი კედლის ლესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	კვმ	8,75	182,00	0,00	0,00	1592,98	0,00	0,00
16	შიდა კედლების, კარისა და ფანჯრის ფერდობის შეღებვა მაღალხარისხიანი საღებავით	კვმ	6,95	182,00	0,00	0,00	1264,22	0,00	0,00
17	არსებული სახურავის დაშლა, მოლარტყვის ფენილის დაშლა	მ2	0,79	325,00	0,00	325,00	256,90	0,00	256,90
18	სამშენებლო ნაწარმების სახურავიდან ჩამოზიდვა და ა/მანქანებზე დატვირთვა	მ3	15,50	32,50	0,00	32,50	503,84	0,00	503,84
19	სამშენებლო ნაწარმების გატანა ა/მანქანებით	ტ	7,00	19,50	0,00	19,50	136,50	0,00	136,50
20	ხის სანოვნივე სისტემის შეცვლა	მ3	740,59	9,50	0,00	9,50	7035,59	0,00	7035,59



21	ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირება	100მ2	206,114	3,170	0,00	3,17	653,38	0,00	653,38
22	ხის კონსტრუქციების დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	100მ2	100,50	3,17	0,00	3,17	318,60	0,00	318,60
23	ფერადი პროფილებული (0,50 მმ სისქის) თუნუქის სახურავის მოწყობა ახალი ხის მოლარტყვის მოწყობით სახურავის ქანობიდან წყალშემკრებ ღარში ფერადი თუნუქის ფურცლების მოწყობით	100მ2	2420,7981	3,17	0,00	3,17	7673,93	0,00	7673,93
24	ცემენტის მჭიმის მოწყობა 4-5მ სისქის	კვმ	5,9158537	41	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00
25	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა წებო ცემენტით ხაოიანი ზერდაპირით (აივნების	კვმ	22,04	41	0,00	0,00	903,64	0,00	0,00
26	მოაჯირი კიბესა და აივნებზე, ლითონის, შელეზილი	გრ-მ	65,0	47,0	0,00	47,00	3055,00	0,00	3055,00
27	შვიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკით აქსესუარებით ლითონის კარკასზე	კვმ	12,2	34,0	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00
28	მეტალოპლასტმასის კარისა და ფანჯრის ბლოკების მოწყობა	კვმ	120,0	12,0	0,00	0,00	1440,00	0,00	0,00
29	ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტის მოწყობა აქსესუარებით სამაგრებით მოაჯირის 1,0 მ ბიჯით მყარად ჩამაგრებით, უჟანგავი თვითმჭრელი შურუბებით, შელეზვით	გრ-მ	18,0	42,0	0,00	42,00	756,00	0,00	756,00
30	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა	100გრკმ	1502,9	0,47	0,00	0,47	706,35	0,00	706,35
31	ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი დ=150 მმ მილის მოწყობა	100გრკმ	1357,3	0,72	0,00	0,72	977,28	0,00	977,28
32,0	არსებული აივნის გამაგრება ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან	ცალი	350,0	2,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00



32	ფასადის მაღალხარისხიანი შელესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	კვმ	10,2	137,00	0,00	0,00	1396,08	0,00	0,00
33	ფასადის შელესვა ფასადის მაღალხარისხიანი წყალემულსის საღებავით		8,1	137,00	0,00	0,00	1109,88	0,00	0,00
	ჯამი						50088,21		37147,61
	ზედნადები ხარჯები	9%					4507,94		3343,28
	სასარჯთაღრიცხვო მოგება	7%					54596,15		40490,89
	ჯამი						3821,73		2834,36
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%					58417,88		43325,25
	ჯამი						2920,89		
	ჯამი						61338,77		43325,25
	დღგ	18%					11040,98		7798,55
	ჯამი						72379,75		51123,80

აღნიშნული აქტი შევადგინეთ მასზედ, რომ სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

დამოწმებულია: შემსყიდველის მიერ:  
 ა(ა)ი.პ "ბათუმის კორპუსი"  
 ტექნიკური ზედამხედველების და რწმუნებულის  
 განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი  
 თ.ხუციშვილი

ქ.ბათუმის მერიის წარმომადგენელი  
 ბაგრატიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში  
 ი.შერვაშიძე  
 ა(ა)ი.პ ბათუმი კორპუსის რწმუნებული  
 ი.მანჯგალაძე

დამოწმებულია: მიმწოდებლის მიერ  
 შპს "რეკონსტრუქცია XXI" დირექტორი  
 ბ.ხარჭამაძე





საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05  
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 23/12/2016 14:23

1 ეა-13 4777271

3 დეკემბერი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 23 დეკემბერი 2016

გამოწერის თარიღი  
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 0 1 6 4 3 2 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს რეკონსტრუქცია-XXI

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 4 4 5 4 1 3 5 2 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ბათუმის კორპუსი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
#192 ხელშეკრულების თანახმად გაფორმებული 9 ნომბერს ჭავჭავაძის #9 მდებარე საცხოვრებელი სახლის მე-2 სართულის ჩამონგრეული კედლების და სახურავის სარემონტო სამუშაოები	მომსახურება		51123,8000	7798,5500	0,0000
		სულ	51123,8	7798,55	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.