

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №317/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„~~27~~ აგვისტო“ 2016 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ლაშა გოგიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საგზაო“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვალერი მალანიას მინდობილი პირის ცირა მალანიას (მინდობილობა №150403143 გაცემული: 25.04.2015) სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2016 წლის 22 დეკემბერს გაფორმებული №317 ხელშეკრულებისა და მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს შესული ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნისა და გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სპეცტექნიკის საშუალებით ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3000.0 (სამიათასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნისა – (599.70 ლარი) და გრიგოლიშის – (2400 ლარი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სპეცტექნიკის საშუალებით ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების თოვლისგან გაწმენდის 2999,70 (ორიათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 70 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 3 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ლ. გოგია

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „საგზაო“-ს დირექტორის
მინდობილი პირი



ც. მალანია

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი




„23 დეკემბერი“, 2016 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „საგზაო“, დირექტორი ვალერი მალანიას მინდობილი პირის ცირა მალანიას (მინდობილობა №150403143 გაცემული: 25.04.2015) სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2016 წლის 22 დეკემბერს გაფორმებული №317 ხელშეკრულებისა და მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს შესული ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნისა და გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სპეცტექნიკის საშუალებით ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3000.0 (სამიათასი) ლარი.


ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნისა - (599.70 ლარი) და გრიგოლიშის - (2400 ლარი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სპეცტექნიკის საშუალებით ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების თოვლისგან გაწმენდის 2999,70 (ორიათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 70 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

- 1.  ვ. გვილია
- 2.  მ. ბოკუჩავა
- 3.  ლ. ფაჟავა

შ.პ.ს. „საგზაო“-ს დირექტორის მინდობილი პირი

 ვ. მალანია

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი

ფორმა N2

შემყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „საგზაო“
 ობიექტი: ეროგოლოშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური და საუბნო გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები

#	იყნის ფაქტობრივი ფაქტობრივი	სამუშაოების დასახელება	საბოლოო ფაქტობრივი	რაოდენობა		დღეობის (ლარი)				ჯამი		
				დასრულებული	გეგმიური	ხელფასი	მასალები	ტრანსპორტი	ჯამი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-101	გზის სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლის საფარისგან სავალი ნაწილიდან თოვლის გვერდზე გადაადგილებით.	1000მ ³	27.7								
	სრვ.12-139	ბულოდზერის ექსპლუატაცია	მ/სთ	2.1	58.1	8.82	512.9			20.6	1199.0	1711.9
		ჯამი					512.9				1199.0	1711.9
		ზედნაღები ხარჯები 10%										171.2
		ჯამი										1883.1
		გეგმიური დაგროვება 8%										150.6
		ჯამი										2033.7
		დ.ღ.გ 18%										366.1
		ჯამი										2400

ჩაბარა: შპს „საგზაო“-ს დირექტორის
 მინდობილი პირი:



მიიღო: მშენებლობის სამსახურის უფროსი
 გროგოლოშის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგეობის წარმომადგენელი
 ლ. ჯაიანი

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი

შემყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „საგზაო“

ობიექტი: აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური და საუბნო გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები

#	იყმის რეგისტრაციული ნომერი	სამუშაოების დასახელება	იპროექტის ფურცელი	რაოდენობა		ხელფასი		ლიტრებულება (ლარი)			ჯამი	
				იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი	იპროექტის ფურცელი		
1	1-101	გზის საგალი ნაწილის გაწმენდა თოვლის საფარისგან საგალი ნაწილიდან თოვლის გვერდზე გადაადგილებით.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ.12-139	ბუღალტრის ქსპლოატაცია	მ/სთ	2.1	14.5	8.82	128.2			20.6	299.6	427.8
		ჯამი					128.2				299.6	427.8
		ზედნადები ხარჯები 10%										42.8
		ჯამი										470.6
		გეგმიური დაგროვება 8%										37.6
		ჯამი										508.3
		დ.ღ.გ 18%										91.5
		ჯამი										599.7

ჩააბარა: შპს „საგზაო“-ს დირექტორის მინდობილი პირი:



მიიღო: მშენებლობის სამსახურის უფროსი

აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგეობის წარმომადგენელი

