

Handwritten signature and date: 05. 05. 2016

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

დასკვნა

2009 წლის 06 იანვრის N06 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების (რკპფ) დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით დაფინანსებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა შპს "ონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაო" 2009-ის მიერ ქ. ონის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის (მეწყურული მონაკვეთის), სასაფლაოსა და ნაკვეთი-მეგლევის გზის სარემონტო სამუშაოების შესრულების შედეგად.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა N2-ის შესაბამისად.

დამართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მურაბ ორდინიძე

Handwritten signature of Murab Ordinidze

კომისიის თავმჯდომარე

Handwritten signature and date: 06.05.2016

599 241 971

Official stamp with text: 07-42, 05-05-2016

სამუშაოების შესრულების

აქტი

04 მაისი 2016 წელი

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 06 იანვრის N06 ბრძანებით შექმნილმა მუშადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ (თავმჯდომარე), თეიმურაზ გრძელიშვილმა - გამგეობის არქიტექტურის, ინჟინერიისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა (კომისიის წევრი), ალექსი ჩალაძემ - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ტურიზმის სამსახურის უფროსმა (კომისიის წევრი), ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ტექნიკურ საკითხებში (კომისიის წევრი), მაია ჭარბაძემ - გამგეობის ადმინისტრაციული მთავარი სპეციალისტმა (კომისიის მდივანი) და გივი მეტრეველმა - მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა ქ. ონის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეამოწმა ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და შპს „მოედანი 2009“-ს შორის 2016 წლის 14 აპრილის N03/04 ნომრის ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. ონის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის (მეწყურული გზის) ბარი-მარავაძლისა და ნაკიეთი-მეგლევის გზის სარემონტო სამუშაოები.

აქტი ადგილზე მისვლით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი.

- დაზიანებულ მიონაკვეთზე არსებული მილის ამოღება - 5 გრძ.მ.
- შემადგენელი ფერდის მოხსნა - 25მ<sup>3</sup>
- ხის რიაჟების მოწყობა (არსებული მასალით) - 1მ<sup>3</sup>
- სადრენაჟედ ქვის მოწყობა (დ=25 სმ-დან) - 10მ<sup>3</sup>
- დაზიანებული მიონაკვეთის მოხრეშვა - 80 მ<sup>3</sup>
- დაპროფილება გრეიდერით - 35 გრძ.მ.
- სასაფლაოდან მუხებამდე გზის წმენდა მექანიზმით და ზედმეტი გრუნტის გატანა - 25 კმ<sup>2</sup>.
- მასალების ტრანსპორტირება - 15 რეისი
- თოვლისა და ნაჩქერების წმენდა მექანიზმით ბარი-მარავაძლის გზაზე, ფარახეთის სასაფლაოდან წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიამდე - 4000 გრძ.მ.
- მუხნიზმის ტრანსპორტირება - 2 რეისი
- ნაკიეთი-მეგლევის გზის დაპროფილება მუხლუხიანი მექანიზმით - 1300 გრძ.მ.
- მუხნიზმის ტრანსპორტირება - 2 რეისი

სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ სწორია და ხელს ვაწერთ:

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე:  
 გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი-კომისიის წევრი;  
 გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ტურიზმის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;  
 მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამემწე ტექნიკურ საკითხებში - კომისიის წევრი;  
 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი;  
 მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ქ. ონის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signature and date: 07 04 2016

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ჩვენს შორის დადებული 2016 წლის 14 აპრილის N03/04  
გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ: ონის სასაფლაოზე  
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბარი-მრავალძლის და ნაკიეთი-ძეგლევის  
საგარეო ქანებისგან წმენდის სამუშაოები.

დირექტორი  
2009"-ის დირექტორი  
2016 წელი



ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
შეიქმნა № 07 - 38  
-25- 04 16



მიღება-ჩაბარების აქტი N32

04 მაისი 2016 წელი

2016 წლის 14 აპრილის N03/04 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შპს  
2009-მ შეასრულა ქ. ონის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის (მეწყრული  
ბარი-მრავალძლისა და ნაკიეთი-ძეგლევის გზის სარემონტო სამუშაოები  
5002,7 (ხუთიათას ორი და 7) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა  
2016 წლის 06 იანვრის N06 ბრძანებით შექმნილი კომისიის  
ტან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად  
შესაბამისად.

გ. ჯ. ჯ. ჯ.  
2009-ის  
დარიძე



ჩაიბარა:  
მუნიციპალიტეტის გამგეობა:  
გიორგი დობჯანიძე



ქობის სასაფლაოზე მისაგვლელო გზის (მეწერული მონაკვეთის), ბარი-მრავალძლის და ნაკეთი-ძეგლვის გზის სარემონტო სამუშაოების

შესრულების აქტი

ფორმა №2

სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მუქ. სთ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
სამუშაოს დასახელება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
გადასრულებული მონაკვეთი არსებული მილის ამოღება	გრძ. მ	5	5	0	0	8	40	40	200	240
გაწმენდა და ჩადება	მ3	25	5	0	0	8	40	40	200	240
შემადგენელი ფერდის მოხსნა	მ3	1	0	380	380	30	30	0	0	410
სის რიჯების მოწყობა (არსებული მასალით)	მ3	10	0	6.7	67	15	150	0	0	217
სადრენაჟედ ქვის ჩაწყობა (დ=20 სმ დან)	მ3	80	0	6.7	536	0	0	0	0	536
დაზიანებული მონაკვეთის მოხრეშვა.	გრძ. მ	35	4		0	8	32	67	268	300
დაპროექტებული გრეიდებით	გრძ. მ	380	8	0	0	8	64	40	320	384
მასალა	რეისი	15			0		0	48	720	720
ბარი-მრავალძლის გზა	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ბარი-მრავალძლის გზის წმენდა მექანიზმით	გრძ. მ	4000	6	0	0	7	42	37	222	264
წმენდა გიორგის სახელობის ეკლესიამდე	რეისი	2						80	160	160
ნაკეთი-ძეგლვის გზის დაპროექტება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
მექანიზმით	გრძ. მ	1300	4	0	0	8	32	25	100	132
მექანიზმის ტრანსპორტირება	რეისი	2						50	100	100

ჯამი					983		430		2290	3703
წოდნაღები ხარჯი		7%								259.2
ჯამი										3962.2
საქმიური დაგროვება		7%								277.4
ჯამი										4239.6
დღგ		18%								763.1
ჯამი										5002.7

ტმ. ზედამხედველი:

ბუღალტრის მეთვალყურე:

კაბა მადლოძე

*[Handwritten signature]*

დირექტორი:

*[Handwritten signature]*

ბაქარი ჯაფარიძე

საქ. მმს. მმს. მმს.

1 კვლევითი

საქ. ნაყურა-ქადაჯი

*[Handwritten signature]*

მ. მ. მ. მ. მ.



1978

212  
190  
296  
277.4  
4239.6  
763.1  
5002.7



სავაჭრო-საბაზო ანგარიშგაყვანილობა

დანიშნულება №0111-05  
 დასრულებული საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

1 ეა-15 3212700

2016  
 ობიექტის განმარტების პერიოდი  
 (თვე სიღვივარად, წელი)

4 10 მაისი 2016  
 გამოქვების თარიღი  
 (რიცხვი, თვე სიღვივარად, წელი)

გამყიდველი

6

მყიდველი

7 9 7 8 5 5 0  
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.1 2 3 7 9 7 8 2 7 5  
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

შპს შოქიანი 2009  
 დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 თვითმმართველი ერთეული ონის მუნიციპალიტეტი  
 დასახელება (სახელი, გვარი)

გაყვანილობის დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
გაყვანილობის გზების წმენდა	მომსახურება		3674,6600	560,5400	0,0000
		სულ	3674,66	560,54	0

საქონლო ბეჭდების No

თარიღი

ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ბ.ა.

ხელმოწერა

ბ.ა.

