

დანართი – შეთანხმება №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „თამარ ფალავანდიშვილს“ შორის
2016 წლის 22 სექტემბრის N365; 2016 წლის 22 სექტემბრის N366; 2016 წლის 22 სექტემბრის N367;
2016 წლის 06 ოქტომბრის N375; 2016 წლის 13 ოქტომბრის N388 და 2016 წლის 10 ნოემბრის N426
დადებულ ხელშეკრულებებზე

13 იანვარი 2017 წელი

ქ. დუშეთი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების (SPA-160025248; SPA-160025692; SPA-160025979) და გამარტივებული შესყიდვის საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „თამარ ფალავანდიშვილს“ შორის 2016 წლის 22 სექტემბრის N365; 2016 წლის 22 სექტემბრის N366; 2016 წლის 22 სექტემბრის N367; 2016 წლის 06 ოქტომბრის N375; 2016 წლის 13 ოქტომბრის N388 და 2016 წლის 10 ნოემბრის N426 ხელშეკრულებები, რომლითაც განსაზღვრულია, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის განხორციელება.

ი/მ „თამარ ფალავანდიშვილი“-ს 2017 წლის 10 იანვრის №206 განცხადების თანახმად, მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, 2016 წლის 22 სექტემბრის N365; 2016 წლის 22 სექტემბრის N366; 2016 წლის 22 სექტემბრის N367; 2016 წლის 06 ოქტომბრის N375; 2016 წლის 13 ოქტომბრის N388 და 2016 წლის 10 ნოემბრის N426 ხელშეკრულებების მე-10 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 01 ივნისი, ხოლო ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 31 დეკემბერი. 2016 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N366 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებად განისაზღვროს 2 230 (ორი ათას ორას ოცდაათი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჟა ჩოხელის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, ი/მ „თამარ ფალავანდიშვილს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის შეს. ქ.N4; ს/კ 16001014387 მომსახურე ბანკი - „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი - LBRTGE22, ა/ა GE82LB0112123018431000.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2016 წლის 22 სექტემბრის N365; 2016 წლის 22 სექტემბრის N366; 2016 წლის 22 სექტემბრის N367; 2016 წლის 06 ოქტომბრის N375; 2016 წლის 13 ოქტომბრის N388 და 2016 წლის 10 ნოემბრის N426 ხელშეკრულებების მე-10 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 01 ივნისი, ხოლო ხელშეკრულებების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 31 დეკემბერი. 2016 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N366 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებად განისაზღვროს 2 230 (ორი ათას ორას ოცდაათი) ლარი.

2. დანართ-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2016 წლის 22 სექტემბრის N365; 2016 წლის 22 სექტემბრის N366; 2016 წლის 22 სექტემბრის N367; 2016 წლის 06 ოქტომბრის N375; 2016 წლის 13 ოქტომბრის N388 და 2016 წლის 10 ნოემბრის N426 ხელშეკრულებების განუყოფელ ნაწილს.


შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

მიმწოდებელი:

ი/მ „თამარ ფალავანდიშვილი“-ს

მინდობილი პირი:



გ. წოწკოლაური/


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
პირველ მოადგილეს, გამგებლის მოვალეობის
შემსრულებელს ბ-ნ ბექა ღარიბაშვილს

ინდ. მეწარმე "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს
მინდობილი პირის გელა წოწკოლაურის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული
ხელშეკრულებების: №365, 22/09/2016 წ; ხელშ: №366, 22/09/2016წ; ხელშ: №367,
22/09/2016წ; ხელშ: №375, 06/10/2016 წ. ხელშ: № 388; 13/10/2016 წ ხელშ: № 426;
10/11/2016 წ ხელშეკრულებების საფუძველზე ვანხორციელებთ სამშენებლო-
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობას, - დანართ №1-ში
მითითებულ სამშენებლო-სარეაბილიტაციო ობიექტებზე. გთხოვთ გაგვიგრძელოთ
ხელშეკრულებების მოქმედების და საზედამხედველო სამუშაოების მიწოდების ვადა

იხ. დანართი: (ფურცლად)

 განმცხადებელი:
ინდ. მეწარმე "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს
მინდობილი პირი გელა წოწკოლაური
თარიღი: 2017 წლის 10 იანვარი