

V-7

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00636

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება			
ვალდებულების #	0544	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 979; 27/12/2016		0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.11	თანხა ლარებში	14,448.60	თანხა სიტყვით	თოთხმეტი ათას ოთხასორმოცდარვა ლარი და სამოცი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451					
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	405039747					
დასახელება	შპს შპს გლობალ ბიზნესი					
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE96BG000000812082500		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზიანებ. გუდამაყარში ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა ბეჭური წელის სახლთან (მ/წ ხარჯი)					

მოთხოვნის დამტკიცება:	ნაირა ნაობიშვილი	28/12/2016 14:52
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	28/12/2016 15:07
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	28/12/2016 15:07
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	28/12/2016 16:58
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	28/12/2016 18:52



ნაპირსამაგრი გაბიონები ბუქსური ნელის სახლოან აქტი №2

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 შემსრულებელი: შ.პ.ს „გლობალ-ბიზნესი“

12.12.2016

ფორმა №2
 სახელშეკრ. თანხა: 59173.0

№	სამუშაოს დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	3	4	5	6	7
1	გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში ბუღდოხერით 50მ-ზე გადაადგილებით	მ3	641	2	1282
2	გრუნტის დამუშავება-მოსწორება ხელით გაბიონის მოსაწყობად	მ3	0.0		0
	შრ დანახარჯი	კ/სთ	0.0	4.6	0
3	გაბიონის მოწყობა	მ3	368		10170
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0	6	0
	რენომეტრასი 2მX2მX0.4მ	ცალი	80.0	53	4240
	გაბიონის კალათა 2მX1მX1მ	ცალი	120.0	48	5760
	გაბიონის სამონტაჟო მათეუკლი 2,2მმ	ტონა	0.1	2200	170
	გაბიონის ქვა	მ3	368.0	0	0
	გეოტექსტილი	მ2	0.0	1.8	0
	გაბიონის ქვის და გაბიონის ტრანსპორტირება	ტნ	0.0	6.05	0
	ხემასალა დახრხილი	მ3	0.000	390	0
	სხვა მანქანები	მან		3.2	0
სხვა მახალები	მან		3.2	0	
ჯამი					11452
	შრომითი რესურსები				0
	ზედნადები ხარჯები				1145
ჯამი					12597
	ეკსპიური დაგროვება				1008
ჯამი					13605
	გაუთვალისწინებელი				0
ჯამი					13605
	დღე 18%				2449
ჯამი					16054

შ.პ.ს „გლობალ ბიზნესი“-ს დირექტორი:



ნიკოლოზ ქვეთარაძე

მშენებლობის ტექ.ზედამხედველი ი/მ თამარ ფალავანიძევილის მინდობილი პირი გელა წიწკოლაური

/გ.წიწკოლაური/

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 11

ხელმოწერა № 388 თარიღი 10.10.2016
პროექტის დასახელება: საქართველოს სსრ-ის
პროექტის აღვლილდებარეობა: ქვეყანა და სოფლის ხარის
შემსრულებელი: "შ.ს.ს. უკონსტრუქციონი"
ორგანიზაციის დასახელება

დამკვეთი: საქართველოს სსრ-ის
ორგანიზაციის დასახელება
დარღვევის: საქართველოს სსრ-ის
ნარმოვადგენლის სახელი გვარი, შანსაღებობა

მოხდინეს სამუშაოს დათვალაყრება: საქართველოს თბილისი
შ.ს.ს. უკონსტრუქციონის საქართველოს
სამშენებლო-სამშენებლო საქართველოს
საქართველოს საქართველოს საქართველოს

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე
წილებზე ნარმოვადგენილი იქნა სუბექტ-სუბსტრუქტი ქვეყანა-სოფლის
საქართველოს საქართველოს საქართველოს
ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კომპონენტების დასახელება
11.11.16 16.11.16
დაწყების თარიღი დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება ნარმოვადგენილი სამუშაოები შესრულებულია დაქვეითის
სტანდარტის სამშენებლო ნივთების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და
აქმაყოფილებს მიღების პირობებს.

დანიშნულების საფუძველზე სტანდარტულია და შეესაბამება სამშენებლო სამუშაოების ნარმოებს

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება
ყველა მხარე თანახმაა შემოადგინებულზე, რაზედაც აწერს ხელს
შემსრულებლის სახელით
ნარმოვადგენელი

დამკვეთი: საქართველოს
საქართველოს

სახელი გვარი



ქვეყანა და სოფლის ხარის
შ.ს.ს. უკონსტრუქციონი
საქართველოს

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 979

27.12.2016 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.
6. მალხაზ წიკლაური - გამგებლის წარმომადგენელი გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ერთის მხრივ ზემოხსენებულმა კომისიამ და მეორეს მხრივ შპს „გლობალ ბიზნესის“ დირექტორმა ნიკოლოზ ქავთარაძემ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგნაირად:

2016 წლის 10 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №380 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გლობალ ბიზნესი“ ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულის სტიქიით დაზიანებული ობიექტები: ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა ბექაური ნელის სახლთან სამუშაოებს.

2016 წლის 12 დეკემბრის №6313 განცხადებითა შპს „გლობალ ბიზნესის“ დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №2 12.12.2016 წ.) 16054 ლარის (თექვსმეტიათას ორმოცდაათობმეტი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/შ „თამარ ფალავანდიშვილის“ მინდობილი პირის გელა წოწკოლაურის მიერ.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავეზარე:

[Handwritten Signature] /თ. ელიკაშვილი/
[Handwritten Signature] /ი. ღარიბაშვილი/
[Handwritten Signature] /ვ. კობაიძე/
[Handwritten Signature] /ნ. დუდაური/
[Handwritten Signature] /ე. სინჯარაძე/
[Handwritten Signature] /მ. წიკლაური/

ჩავეზარე:

შპს „გლობალ ბიზნესის“ დირექტორი



[Handwritten Signature] /ნ. ქავთარაძე/

სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0276692439

2 03/12/2016
თარიღი (ჩრდეთი, თვა, წელი)

3 12:25:00
დრო (საათი, წუთი)

4 მს.ჯორჯიან მეტეზი 402025580
გამყიდველის (გამყიდველის) დასახელება/სახელი და გვარი საფაქტურა/საქონლის კოდი

5 მს. გლონალ ზონესტი 405039747
საყიდველის (მომხმარებლის) დასახელება/სახელი და გვარი საფაქტურა/საქონლის კოდი

6 ოპერაციის მხარსი ტრანსპორტირებით

7 ქუთაისი 9 აპრილის ქ. № 3
ტრანსპორტირების დაგეგმვის ადგილი (მისამართი)

8 დუშაის რ.ს. სოფ. გუდამაყარი
ტრანსპორტირების დაგეგმვის ადგილი (მისამართი)

9 საცემომოწილო
ტრანსპორტირების სახე

10 LN988NL
საგადასახადო საბუღალტრო საბუღალტრო ნომერი

X
მისამართი

11 სატრანსპორტი საშუალებების მძღოლის პირადი ნომერი 60063009054
ლერი ტოფანაძე

12 გამყიდველის (გამყიდველის) / მომხმარებლის (მომხმარებლის) შიდა გაყიდვით ტრანსპორტირების ხარჯი გამყიდველი - 0
თანა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
1	გამზიონი 2,7(88) 2*1*1	27200	ცალი	270.0000	48.0000	12960.0000
2	მთოვანი მეთილი (გამომწეარი) 2,7 88	34027	ტონა	0.2000	2200.0000	440.0000

13 13400 - ცამეტი ათასი ოთხასი ლარი და წელი თეთრი
მწოდებელი საქონლის მართალი თანხა (ცემომოწილო და სხვა)

14
გამყიდველი (გამყიდველის) სახელის ჩამაგრების უფლებასა და პირის დასახელება, სახელი და გვარი

15
საყიდველი (მომხმარებლის) სახელის ჩამაგრების უფლებასა და პირის დასახელება, სახელი და გვარი

16
ფელსონი

17
ფელსონი

18 მწოდებელი საქონლის ჩამაგრების 09/12/2016 13:07:00
თარიღი (ჩრდეთი, თვა, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღეს გადამხდელისათვის დღეს ჩათვლით. აქციის გადამხდელისათვის აქციური საქონელზე, დღეს და აქციის ჩათვლით
პროცენტების თარიღი 09/12/2016, 14:22:05

