

საგადახდო მოთხოვნა #00001

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03 01	დასახელება	სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია		
ვალდებულების #	0001	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა; 40 2075541; 13/10/2016	0	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	33.1.8	თანხა ლარებში	1,999.98	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ცხრასათხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				216433287	
დასახელება	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				234159022	
დასახელება	შპს "ალგეთი"				
მიმღების ბანკის კოდი				TBCBGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE41TB7564636020100003		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	33.1.8.1-სხვა დანარჩენი; სხვა -ფალიაშვილის ქუჩაზე "112"-ის ალტერნატიული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 2016 წლის				

თარიღი 01/02/2017

- მოთხოვნის დამატება: ინგა კვარაცხელია 01/02/2017 16:23
- მოთხოვნის დამოწმება: ინგა კვარაცხელია 01/02/2017 16:23
- მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: ინგა კვარაცხელია 01/02/2017 16:23
- მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: ნინო მირინაშვილი 01/02/2017 16:38
- მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 01/02/2017 17:13
- გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: 02/02/2017 03:30
- ბანკში გაიგზავნა: 02/02/2017 09:45



მიღება-ჩაბარების აქტი

18.01.2017წ.

ქალაქ რუსთავში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის შემადგენლობა:
(დაკავებული თანამდებობების ჩვენებით)

ნოდარ შეროზია - ჯგუფის ხელმძღვანელი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

ჯგუფის წევრები

1. ალექსი ნაგროზაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი.
2. ზაზა ზარნაძე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
3. ეკატერინე პაპუაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

1) ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი №06/70 24.08.2016 წ

2) ობიექტის დასახელება : შალიაშვილის ქუჩაზე საქართველოს შსს-ს სსიპ "112"-ის ზარები მიმღები ალტერნატიული ცენტრის შენობის მიმღებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

3) ობიექტის ადგილმდებარეობა: ქ.რუსთავი

ა) ხელშეკრულებით: 20000 ლარი

4) ობიექტის მთლიანი ღირებულება:

ბ.) ფაქტიური: 19999.78 ლარი

5) ობიექტი აშენებულია პროექტით: დეფექტური აქტი.

6) შემსრულებელი შპს "ალბეთი"

მისაღები ობიექტის ძირითადი მახასიათებლები		შენიშვნა
1	2	3
1	მშენებლობის დაწყება (თვე წელი) აბვისტო 2016 წ.	
2	მშენებლობის დამთავრება (თვე წელი): სექტემბერი 2016 წ ძირითადი ზომები:	
3	ძირითადი მასალები: ცემენტი, შავი ქვიშა, არმირებული ბეტონის ფილები, გუნებრივი ბაზალტის ფლეთილი ფილები, მოლი, ქვიშა-ცემენტის ნარევი.	
4	სხვა მახასიათებლები.	
5		

კომისიის დასკვნა: სამუშაო შესრულებულია პროექტის შესაბამისად, ს.ნ და ვ-ის დაცვით.

დანართი აქტზე: შესრულების ფორმა №2, ანბარიშუქაქტურა.

ჯგუფის ხელმძღვანელი

ჯგუფის წევრები:

[Handwritten signature]



- 1. ალექსი ნავროსაძე
- 2. ზაზა ზარნაძე
- 3. ეკატერინე პაპუაშვილი



შპს "ალბეთი"



შემსრულებელი

ტექნიკური ხელმძღვანელი:

ზურაბ თამარაშვილი

თეიმურაზი კოცნაძე

[Handwritten signature]

„18 „ 01 2017 წ.

ექსპერტიზის დასკვნა №000077017 09,01,2017 წ.

შაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 19999,78 ლარს, რაც შეესაბამება შესრულებული სამუშაოების აქტში ფორმა 2-ეში მოცემულ ღირებულებას.



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5000074917

09/01/2017 6



5000074917

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსს ბატონ ალექსი
ნავროზაშვილს

ბატონო ალექსი,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N02/23835 მომართვის
(ბიუროს 2016 წლის 12 დეკემბრის რეგისტრაციის N1009575716) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო
ექსპერტიზის N000077017 დასკვნას.
დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვარი
ბიუროს უფროსი



000077017

ექსპერტის დასკვნა № 000077017

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სტრუქტურა: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვესტრუქტურა:

თანამდებობა: უფროსი

მისამართი:

სახელი და გვარი: ალექსი ნავროზაშვილი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ვახტანგ ფოჩხუა / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 7 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

თანხმად ჩვენს შორის 2016 წლის 17 აგვისტოს გაფორმებული #9 (2000903316) ხელშეკრულებისა, გთხოვთ ჩაუტაროთ საბოლოო საინჟინრო და სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის ზარების მიმღები ალტერნატიული ცენტრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს და დაგვიდგინოთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით მოცემული ერთეულის ფასების ფარგლებში.

შემოსვლის თარიღი: 12.12.2016წ.

გასვლის თარიღი: 09.01.2017წ

დასკვნა

ქრუსთავში, შსს-ს სსიპ „112“-ის ზარების მიმღები ალტერნატიული ცენტრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 19999,78 ლარს (ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხ. დანართ #1-ში).

ვახტანგ ფოჩხუა

გამოკვლევა

წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს ქრუსთავში, ფალიაშვილის ქუჩაზე.



000077017

ექსპერტის დასკვნა № 000077017

სადაც შპს „ალგეთი“-მ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისთან 2016 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #06/70 ხელშეკრულების ფარგლებში შეასრულა შსს-ს სსიპ „112“-ის ზარების მიმღები ალტერნატიული ცენტრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ექსპერტიზაზე კვლევისათვის წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტაცია:

- 2016 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #06/70 ხელშეკრულება, რომლის ღირებულება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს 20000,00 ლარს;
- კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, რომლის ღირებულებაც დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 20000,00 ლარს;
- შესრულებული სამუშაოების აქტი, რომლის ღირებულებაც დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 19999,78 ლარს;
- ფარული სამუშაოების აქტები;
- მასალის შესყიდვის დოკუმენტაცია (სასაქონლო ზედნადებები და ანგარიშ-ფაქტურები ტექნიკის მომსახურების ღირებულებაზე);
- სახელფასო უწყისი დადასტურებული შპს „ალგეთი“-ს მიერ;

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი ობიექტი. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლის მითითებით აზომილი იქნა ხილული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები, რაც შესაბამისობაშია წარმოდგენილი ფორმა #2-ში მოცემული სამუშაოების მოცულობებთან და რაოდენობებთან გარდა მოლის დაგების სამუშაოებისა, რომელიც ფაქტობრივად შესრულებულია მეტობით (წარმოდგენილ ფორმა #2-ში მოლის დაგების რაოდენობა მოცემული იყო 14,7 კვ.მ, ხოლო ფაქტიურად მოწყობილი იყო 180 კვ.მ, ფორმა #2-ში (დასკვნის დანართ #1-ში) გაზიარებული იქნა 35,27 კვ.მ) ფარული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები გაზიარებული იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტების საფუძველზე. ფარული სამუშაოების აქტით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები ფორმა #2-ში (დანართ #1-ში) მოცემულია მუქი ფერით. წარმოდგენილი სასაქონლო ზედნადებებით განსაზღვრული იქნა მასალის ერთეული ღირებულებები, რომელიც ძირითადად შეესაბამება ან აღემატება ფორმა #2-ით მოცემული მასალის ერთეულ ღირებულებებს, გარდა მოლის (ბალახის) ერთეული ღირებულებისა, რომელიც გაკორექტირდა (შემცირდა ერთეული ღირებულება) შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიხედვით. მექანიზმებისა და ტრანსპორტირების ღირებულებები შედარებული იქნა სრფ-ს ერთეულ ღირებულებებს. ტრანსპორტირების მანძილების დადგენა განხორციელდა <https://www.google.com/maps> -ზე დაყრდნობით, ტრანსპორტირების დაწყების ადგილები მოცემულია სასაქონლო ზედნაბეჭედზე. შრომითი ერთეული ღირებულებები შესაბამისობაშია სამშენებლო ნორმებისა და წესებისა და მშენებლობისა და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ მეთოდური ცნობარით მიღებული ერთეულ ღირებულებებთან მიმართებაში. აღსანიშნავია, რომ ანგარიშ-ფაქტურით მოცემული ტექნიკის მომსახურების ღირებულება აღემატება ფორმა #2-ში მოცემული ტრანსპორტი/მექანიზმების ჯამურ ღირებულებას, ხოლო სახელფასო უწყისებით მოცემული ხელფასების ჯამური ღირებულება აღემატება ფორმა #2-ში მოცემული ხელფასის ჯამურ ღირებულებას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ობიექტის შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემებისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ურთიერთშედარების დადგინდა შემდეგი:

ქრუსთავში, შსს-ს სსიპ „112“-ის ზარების მიმღები ალტერნატიული ცენტრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 19999,78 ლარს (ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხ. დანართ #1-ში).

ვახტანგ ფოჩხუა *ვ. ფოჩხუა*

გამოყენებული მასალები



000077017

ექსპერტის დასკვნა № 000077017

- მომართვა;
- ხელშეკრულება;
- ხარჯთაღრიცხვა;
- ფორმა #2;
- ფარული სამუშაოების აქტი;
- მასალის შესყიდვის დოკუმენტაცია;
- სამშენებლო რესურსების ფასები;
- მეთოდური ცნობარი მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ;
- სამშენებლო ნორმები და წესები;

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ.კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია