

ქ. ხონი

08 02 -----2017 წელი

ერთის მხრივ, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის ჯემალ მებუკეს სახით და მეორეს მხრივ ინდ. მეწარმე „გია ზაქარაშვილი“, სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“ მომქმედნი საქართველოს კანონმდებლობის და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2016 წლის 22 დეკემბრის №248 ხელშეკრულების მე-9-ე მუხლის თანახმად, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ილია ყუფარაძის 2017 წლის 8 თებერვლის N62-39 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, დებენ შეთანხმებას შემდეგზე:

:

1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრული სამუშაოები განხორციელდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და შესაბამისი დოკუმენტები თან ერთვის).
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები უცვლელი რჩება.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან.
4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს და წარმოადგენს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2016 წლის 22 დეკემბრის №248 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მასთან მთლიანობაში.

„შემსყიდველი“

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მისამართი: ქ. ხონი, თავისუფლების მოედანი №6
ს/კ 244961225
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:



ჯემალ მებუკე

„მიმწოდებელი“

ინდ. მეწარმე „გია ზაქარაშვილი“
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. №66/88
ს/კ 60002004717
ინდ. მეწარმე „გია ზაქარაშვილი“:

Handwritten signature of G. Zakaria

გია ზაქარაშვილი

22 075 + 40
30 მარტი

N 62-39
08/02/2017

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ჯემალ მებუკეს

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის
ილია ყუფარაძის

მოხსენებითი ბარათი

თქვენი რეზოლუციით დამეწერა ინდ.მეწარმის „გია ზაქარაშვილის“ 2017 წლის 2 თებერვლის წერილი (რეგ.#951/39; 03.02.2017 წ.) სახელმწიფო შესყიდვების #248 ხელშეკრულების (22.12.2016წ.) შესაბამისად ხონის სამხედრო დასახლებაში #101 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციისას გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების შესახებ.

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 3 ოქტომბრის #39 1118 ბრძანებით შექმნილმა ინსპექტირების ჯგუფმა განიხილა ზემოთ აღნიშნული საკითხი და არ არის წინააღმდეგი შესრულდეს გაუთვალისწინებელი სამუშაოები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

დანართი 3 (სამი) ფურცელი.
გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,

ილია ყუფარაძე

ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 3 ოქტომბრის #39-1118
ბრძანებით სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების მიმდინარეობაზე
კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი
ინსპექტირების ჯგუფის
ოქმი № 6

ქ. ხონი

2017 წლის 7 თებერვალი

შედგა ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 3 ოქტომბრის #39-1118 ბრძანებით სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების მიმდინარეობაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ:

- იუზა უგულავა - ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე - ჯგუფის ხელმძღვანელი
- ილია ყუფარაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის წევრი
- მაყვალა ბახტაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი- სამუშაო ჯგუფის წევრი
- ვლადიმერ ქაცარავა - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მთავარი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი
- დათო კირთაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი
- ზაზა რუხაძე - ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის წევრი
- სერგო სანოძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი- სამუშაო ჯგუფის წევრი
- აკაკი ჩარგვიშვილი - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მთავარი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი

სხდომის თავმჯდომარე: ი. უგულავა

სხდომის მდივანი: მ. ბახტაძე

დღის წესრიგი:

1. ინფორმაცია ხონის სამხედრო დასახლებაში #101 საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობისას გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესახებ.

მომხსენებელი: ილია ყუფარაძე -

ხონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის,









ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის

სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი

მოისმინეს: ი. ყუფარაძემ აღნიშნა, რომ ინდ/მეწარმე „გია ზაქარაშვილი“ სახელმწიფო შესყიდვების #248 ხელშეკრულების (22.12.2016 წ) შესაბამისად აწარმოებდა ხონის სამხედრო დასახლებაში #101 საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. სამუშაოები ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა დასრულებულიყო 2017 წლის 30 იანვარს. სამუშაოების მიმდინარეობისას გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე საჭირო შეიქნა შემდეგი სახის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულება: სამტრედესა და კუობოვანას მოწყობა, საბმულებისათვის ლენტური სარტყელისა და ბეტონის ფილის ამოტეხვა, 130 წერტილზე ხის კოჭების დამაგრება მავთულით, რაზედაც წარმოდგენილია გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით - 1642.04 ლარი (თან ერთვის 1 ერთ ფურცლად).

აზრი გამოთქვეს: მ. ბახტაძემ, დ. კირთაძემ, ა. ჩარგეიშვილმა, ვ. ქაცარავამ ზ. რუხაძემ.

რეკომენდაცია: ი. ყუფარაძის ინფორმაცია ინდ/მეწარმე „გია ზაქარაშვილი“-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების #248 ხელშეკრულების (22.12.2016 წ) შესაბამისად ხონის სამხედრო დასახლებაში #101 საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესახებ მიღებულ იქნეს ცნობად და სამუშაოები განხორციელდეს წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

იუზა უგულავა	
ილია ყუფარაძე	
მაყვალა ბახტაძე	
ვლადიმერ ქაცარავა	
აკაკი ჩარგეიშვილი	
დათო კირთაძე	
ზაზა რუხაძე	
სერგო სანოძე	

07.02.2017წ.

ბონის სამხედრო დასახლებაში #101 საცხოვრებელი სახლის საბურავის მოწყობის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		ბუღალტრული		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				პროექტული	სულ	პროცენტი	სულ	პროცენტი	ფასი	სულ	პროცენტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		სამტრედეს მოწყობა	0		2.00	80.00	160.00	25.75	51.50			211.50
2		კუთხოვანას მოწყობა	0		44.00	7.00	308.00	1.41	62.04			370.04
3		ლენტურა სარტყლის ამოტეხვა საბუღალტრისათვის	0		80.00	4.00	320.00					320.00
4		მეტონის ფილის ამოტეხვა საბუღალტრისათვის	0		50.00	4.00	200.00					200.00
5		ხის კოჭების დამაგრება მავთულით	წერტი		130.00	2.75	357.50	1.41	183.00			540.50
		ჯამი					1345.50		296.54			1642.04

ინდივიდუალური "კაა ზაქარაშვილი" შპს-ის მიერ
 8000004717
 შპს "კაა ზაქარაშვილი"
 გ. ბოქორაძე