

გადახდის სერთიფიკატი (პირველადი)

სერთიფიკატის № 1
 სერთიფიკატის გაფორმების თარიღი: 26.12.2016წ.
 სერთიფიკატის ტიპი მიმდინარე
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს „მონოლითი-2005“
 მიმწოდებლის ს/ნ 245526051
 ხელშკრულების № 230
 ხელშკრულების თარიღი: 12.12.2016წ.
 ხელშკრულების საგანი: ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახალი ქვაფენილის მონტაჟისა და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრების სამუშაოები.
 შესრულების ვადა: 31.12.2016წ.
 შესრულების ვადა (ცვლილება):
 მოქმედების ვადა: 2017 წლის 01 თებერვლამდე.
 მოქმედების ვადა (ცვლილება):

№	დასახელება	თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	36 400,00	
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	36 400,00	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა		
4	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება		
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	28 693,00	
6	შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება (4+5)	28 693,00	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით		
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება		
9	5%(15%)-იანი დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით		
10	ჯამური 5%(15%)-იანი დაკავება		
11	დარიცხული პირგასამტეხლო *		
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (7+9+11)		
13	წმინდა გადასახდელი თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (5-12)	28 693,00	

* შემსყიდველი მოადხდენს დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავებას და ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე გადახდას

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:



თ. პეტრიძე

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე:

ჯ. დიასამიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „მონოლითი-2005“-ის დირექტორი



მ. დოლიძე

მიღება-ჩაბარება

აქტის № 1
 აქტის გაფორმების თარიღი: 26.12.2016წ.
 აქტის ტიპი მიმდინარე
 ხელშეკრულების № 230
 ხელშეკრულების თარიღი 12.12.2016წ.
 ხელშეკრულების საგანი ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახალი ქვაფენილის მონტაჟისა და ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით გამაგრების სამუშაოები.
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 26.12.2016წ.
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს „მონოლითი-2005“

(ლარებში)


N	დასახელება (ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით)	განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	სამუშაოების მოცულობა ხელშეკრულების თანახმად	ადრე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა (ნაზარდი ჯამით)	სამუშაოთა მოცულობა მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების მოცულობა (5-6-7)	სამუშაოთა ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	ადრე შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება (ნაზარდი ჯამით)	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების ღირებულება (9-10-11)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახლის მონტაჟი ქვაფენილის ღირებულების გარეშე.	კვ.მ.	11,20	2 000,00		1 590,00	410,00	22 400,00	0,00	17 808,00	4 592,00	
1	ი.გოგებაშვილის ქუჩა					250,00						
2	შ.რუსთაველის ქუჩა					400,00						
3	მ.აბაშიძის ქუჩა					90,00						
4	ფარნავაზ მეფის ქუჩა					210,00						
5	ვ.გორგასალის ქუჩა					250,00						
6	დ.კლიაშვილის ქუჩა					55,00						
7	ვ.ფშაველას ქუჩა					135,00						
8	26 მაისის ქუჩა					55,00						
9	ლ.ასათიანის ქუჩა					35,00						
10	დ.თავდადებულის ქუჩა					45,00						
11	ქუთაისის ქუჩა					65,00						
2	ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით გამაგრება	კვ.მ.	3,50	4 000,00		3 110,00	890,00	14 000,00	0,00	10 885,00	3 115,00	

N	დასახელება (ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით)	განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	სამუშაოების მოცულობა ხელშეკრულების თანახმად	აღრე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა (ნაზარდი ჯამით)	სამუშაოთა მოცულობა მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების მოცულობა (5-6-7)	სამუშაოთა ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	აღრე შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება (ნაზარდი ჯამით)	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების ღირებულება (9-10-11)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ი.გოგებაშვილის ქუჩა					400,00						
2	შ.რუსთაველის ქუჩა					1 000,00						
3	მ.აბაშიძის ქუჩა					200,00						
4	ფარნავაზ მეფის ქუჩა					300,00						
5	ვ.გორგასალის ქუჩა					500,00						
6	დ.კლდიაშვილის ქუჩა					80,00						
7	ვ.ფშაველას ქუჩა					200,00						
8	26 მაისის ქუჩა					110,00						
9	ლ.ასათიანის ქუჩა					80,00						
10	დ.თავდადებულის ქუჩა					120,00						
11	ქუთაისის ქუჩა					120,00						
	სულ ჯამი							36 400,00	0,00	28 693,00	7 707,00	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული საქონელი, გაწეული მომსახურება) არის დამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ტექნიკური ზედამხედველი:

 გ. ბერიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „მონოლითი-2005“-ის დირექტორი:

 მ. დოლიძე