

2017 წლის №29 ხელშეკრულების

შეთანხმება №1

ხარაგაული

22 თებერვალი 2017.

ერთის მხრივ, თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის –ნიკოლოზ თოფურიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „TU-KA“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ომარ თოთაძის სახით, 2017 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული №29 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2017 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული №29 ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების (შესყიდვის ობიექტის მიწოდების) ვადა გადაიწიოს 10 (ათი) კალენდარული დღით და სამუშაოების დასრულების ბოლო ვადა განისაზღვროს 2017 წლის 06 მარტამდე.
2. 2017 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული №29 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები და ვალდებულებები დარჩეს უცვლელი:

შემსყიდველი:


მიმწოდებელი:

თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი ს/კ 243570989
მისამართი. ხარაგაული 9 აპრილის ქ. N15
ტელ. 0433220073
მობ. 599852605
სს ლიბერთი ბანკის ხარაგაული ფილიალი
ა.ა GE81LB0120141455357000


შპს „TU-KA“
ს/კ 412688435
მისამართი.ქ. ქუთაისი, ნინოშვილის ქ. N59ა
ტელ. 555 36 22 86
სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“
ბ/კ UGEBGE22
ა.ა. GE16VT0500000063253602

მუნიციპალიტეტის გამგებელი
ნიკოლოზ თოფურიძე

შპს „TU-KA“ -ს დირექტორი
ომარ თოთაძე



საქართველო
შპს „TU-KA“



GEORGIA
LTD „TU-KA“

ქ. ქუთაისი, ნინოშვილის ქ. №59

Kutaisi, ninoSvili str. №59

TEL: +995-555-36-22-86

ს/კ 412688435

+0431-25-00-98

სს „თი-ბი-სი ბანკი“

E-mail: totadzeomari@yahoo.com

სს „VTB“

ბანკის კოდი: TBCGE22

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანბარის ნომ: GE65TB7360636080100003

ანბარის ნომ: GE16VTO500000063253602

სს „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანბარის ნომერი: GE41BG000000291099400

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბ.ნ ნიკოლოზ თოფურაძეს

ბატონო ნიკოლოზ, როგორც თქვენთვის ცნობილია მიმდინარე წლის 3 თებერვალს ურთიერთშორის გაფორმებული N29 ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა შეგვესრულებია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებული სახურავის შეკეთება. უამიძობის გამო ვერ მოხერხდა დაზიანებული სახურავის სრულად შეკეთება, როგორც თქვენთვის ცნობილია დაზიანებული სახურავი შეკეთებულია ნაწილობრივ და ამინდის გამოსვლისთანავე სრულად დასრულდება სამუშაოები. დღეის მდგომარეობით შენობის სახურავი დავათვალიერეთ ხარაგაულის გამგეობის შესაბამის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად და არსებულ სიტუაციაში შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული გარემოება და სამუშაოების დასრულების ვადა გადაგვიწიოთ 10 კალენდარული დღით.

პატივისცემით,

შპს „TU-KA“-ს დირექტორი



1075/49
22.02.17