

გადახდის სერტიფიკატი (პირველადი)

სერტიფიკატის № 2
 სერტიფიკატის გაფორმების თარიღი: 30.12.2016წ.
 სერტიფიკატის ტიპი საბოლოო
 შემსყიდველის დასახელება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებლის დასახელება შპს „მონოლითი-2005“
 მიმწოდებლის ს/ნ 245526051
 ხელშკრულების № 230
 ხელშკრულების თარიღი: 12.12.2016წ.
 ხელშკრულების საგანი: ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახალი ქვაფენილის მონტაჟისა და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ გამაგრების სამუშაოები.
 შესრულების ვადა: 31.12.2016წ.
 შესრულების ვადა (ცვლილება):

მოქმედების ვადა: 2017 წლის 01 თებერვლამდე.
 მოქმედების ვადა (ცვლილება):

№	დასახელება	თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი		
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	36 400,00	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა	36 400,00	
4	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება		
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერტიფიკატით	28 693,00	
6	შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება (4+5)	7 707,00	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით	36 400,00	
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება		
9	5%(15%)-იანი დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით		
10	ჯამური 5%(15%)-იანი დაკავება		
11	დარიცხული პირგასამტეხლო *		
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერტიფიკატით (7+9+11)		
13	წმინდა გადასახდელი თანხა მიმდინარე სერტიფიკატით (5-12)	7 707,00	

* შემსყიდველი მოადხდენს დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავებას და ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე გადახდას

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:



თ. პეტრიძე


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
 კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე:

Handwritten signature

ჯ. დიასამიძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „მონოლითი-2005“-ის დირექტორი:



მ. დოლიძე

მიღება-ჩაბარება

2
 30.12.2016წ.
 საბოლოო
 230
 12.12.2016წ.
 ქვანთის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახალი ქვანთის მონტაჟის და ქვიშა-ბრემოვანი ნარევით გამაგრების სამუშაოები.
 30.12.2016წ.
 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 შპს „მონოლითი-2005“

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 შპს „მონოლითი-2005“

დასახელება (ბელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დასახელება	საბუნძლო	საფასო	დამუშავებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული	დასრულებული
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახლის მტკაი ქვანთის ღირებულების გარეშე.	33.მ.	11.20	2 000,00	1 590,00	410,00	0,00	22 400,00	17 808,00	4 592,00	0,00	
ანოშვილის ქუჩა					65,00						
არჯანშვილის ქუჩა					40,00						
ბალაშვილის ქუჩა					75,00						
ამსახურდიას ქუჩა					30,00						
ლაშვილის ქუჩა					90,00						
სამიძის ქუჩა					35,00						
იმშიაშვილის ქუჩა					40,00						
აყაიშვილის ქუჩა					35,00						
ფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ბრემოვანი ნარევით ვაგრება	33.მ.	3.50	4 000,00	3 110,00	890,00	0,00	14 000,00	10 885,00	3 115,00	0,00	
ანოშვილის ქუჩა					130,00						
არჯანშვილის ქუჩა					160,00						
ბალაშვილის ქუჩა					240,00						

დასახელება (ბელსტრუქტურის ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2											
კაშხაურდიას ქუჩა											
ელაშვილის ქუჩა					40,00						
აპოხის ქუჩა					180,00						
იმშიაშვილის ქუჩა					60,00						
საყაიშვილის ქუჩა					50,00						
სულ ჯამი					30,00		36 400,00	28 693,00	7 707,00	0,00	

აქვე აღნიშნულიაქტი მასზე, რომ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები (ნაწილი). შესრულებული სამუშაო (მიწოდებული) არის გამაკაყოფილებელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

გებულება შემსყიდველის მიერ:

ნიკუკი ზედამხედველი:

გებულება მიმწოდებლის მიერ:

„მოხლოითი-2005“-ის დირექტორი:



ბ. ბერიძე



მ. დოლიძე