



002933617

ექსპერტის დასკვნა № 002933617

### გაფრთხილება

დეპარტამენტის უფროსების მიერ განგვემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საქართველო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებულები ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ქ. თბილისი

სახელი და გვარი: გიორგი შენგელია

საფუძველი: მომართვა

### შემსრულებელი ექსპერტები:

ავთანდილ მხეიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 7 წლის სტაჟით.

სერგო აბაშიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 31 წლის სტაჟით.

ოთარ ხარატიშვილი / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 6 წლის სტაჟით.

### ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების სამინისტროსთან გაფორმებული 2016 წლის 28 დეკემბრის ს და ს N104-16 ხელშეკრულების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ქ. ქუთაისი, ფალიაშვილის ქუჩა N-33-ში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ შენობაზე გადახურვის სამუშაოების მიღების აქტს ფორმა N2-ს, ფაქტიური ღირებულების (ფაქტიურად გაწეული ხარჯების) ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით.

მემონიკის თარიღი: 27.04.2017წ.

გასვლის თარიღი: 29.05.2017წ.

დასკვნა

შპს „საქართველოს სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ ქ. ქუთაისში, ფალიაშვილის ქუჩა N-33-ში მდებარე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ შენობაზე გადახურვის შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულება ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შედგენს 72630.06 ლარს (დანართიN1).



002933617

ექსპერტის დასკვნა № 002933617

ავთანდილ მხეიძე

სერგო აბაშიძე

ოთარ ხარატიშვილი

## გამოკვლევა

წარმოდგენილი დოკუმენტების გაცნობით დადგინდა შემდეგი:

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა შპს „საქართველოს სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ ქ. ქუთაისში, ფალიაშვილის ქუჩა N-33-ში მდებარე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ შენიბაზე გადახურვის შესრულებული სამუშაოები და მასზე შედგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2), რომლის მიხედვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულებაა 72630.06 ლარი. ასევე წარმოდგენილი იქნა: ხლომურულება დანართი შეთანხმებით, საერთო ღირებულებით 97305.90 ლარი; ხარჯთაღრიცხვა საერთო ღირებულებით 77534.54 ლარი; შესრულებულ სამუშაოებზე გახარჯული მასალების ჩამოწერები მათი ფასებისა და საერთო ღირებულების მითითებით; მრომითი ხელშეკრულებები და დარიცხული ხელფასების უწყისები.

შესრულებულ სამუშაოებზე კვლევა წარიმართა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნათა (ფაქტობრივი დანახარჯების) გათვალისწინებით, ხოლო მოცულობებისა და ღირებულებების განსაზღვრის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ადგილზე აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით. ობიექტი დათვალიერებული იქნა ვიზუალურად. ჩატარდა საკონტროლო აზომვები. ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფატიური მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შპს „საქართველოს სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ ქ. ქუთაისში, ფალიაშვილის ქუჩა N-33-ში მდებარე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ შენიბაზე გადახურვის შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულება ფაქტობრივი დანახარჯების გათვალისწინებით შედგენ 72630.06 ლარს (დანართი N1).

ავთანდილ მხეიძე

სერგო აბაშიძე

ოთარ ხარატიშვილი

შესრულებულ სამუშაოთა ანაზღაურების გარამი №1 (პორტატიული)  
პორტატიული: ქადაგი დასკვნის №002933617, ათენი

ମେଲ୍ଲିରୁ 2017୯

ხელშეპრულების №, თარიღი და სახელი

ს. და ს. №104-16 28.12.2016წ.  
საქართველოს სააგრტომობილო ბზების ღვპარტამენტის გალაცია  
პრესულ ფართზე გადახურვის სამუშაოები. მისამართი: ქ.ქუთაისი,  
უალიაშვილის №33/ბასეობის ქ.№2/ლერმონოვის ქ.№1

გემსებიდველი: ს/გზების დეპარტამენტი

საკონტრაქტო თანხა, ლარი

97 305,90

შიგნილებელი:  
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“  
ბადახშავი ცენტრული:

საავანსო თანხა, ლარი: (A\*)

87 575.31

შესყიდვების უფლებამოსილი პირის ხალხოფერა  
შესყიდვები როგანიზაციის  
თავმჯდომარის მოადგილი

“შემსყიდვების უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  
(შემსყიდვები ურგანიზაციის ეკონომიკური და/ან  
უნიანები სამსახურის უფროობი)

“ 2017 ”

№	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაოების დაწესებიდან საანგარიშო თვის ჩათვლით	საანგარიშო თვევა	ლარებზე				
				1	2	3	4	5
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ-ს გარეშე	60 206.10	60 206.10					
2	დამტებული ღირებულების გადასახადი	10 837.10	10 837.10					
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (სტრ1+სტრ2)	71 043.20	71 043.20					
4	შესრულებული სამუშაოს ღირებულების პროცენტული შეფარდება კონტრაქტის საწყის ღირებულებასთან	73.01	73.01					
5	იგივე წინა საანგარიშო პერიოდისათვის	0.00						
6	დასაკავებლი ავანსის თანხა: შესრულებული სამუშაოების პროპორციულად	87 575.31	87 575.31					
7	ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის 5%-იანი დაკავება*	0.00	0.00					
8	ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის 5%-იანი დაკავებული თანხის დაბრუნება **	0.00	0.00					
9	წმინდა ასანაზღაურებელი თანხა (სტრ3-სტრ6-სტრ7+სტრ8)	-16 532.11	-16 532.11					

\* ՏԹՈՒ ԽԱՅԱԳԻՐԻ ՈՎԵԼՆ

\* ხარისხის დაცვის 5% ღია

**\*\*** მანხის დაბოუნება ხდება საშუალოების დასრულების, და კითხით ისე დასრულების საშუალოებების

(საზოგადოებრივი მუნიციპალიტეტი სამართლის მიერ)

შპს „სახელმწიფო სამუნებელო კომპანია“-ს  
დოკუმენტოს მოვალეობის გენერალუდის გენერალუდი

აპხაზეთის ავტომობილი რესპუბლიკის  
საავტომობილო გზების სამსახურის  
მოსახლეობისთვის /გ. ჭავჭავაძე

საქართველოს საპატიონო ბიბის  
დეპარტამენტის სანეიტრ-ტექნიკის სამსახურის  
უფროსი /გ. გალავანი/



*John M*

