

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
დანართი N1

ქ. მცხეთა

21 აგვისტო 2017 წელი

ერთის მხრივ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, (ს/კ 236098824) შემდგომში „შემსყიდველი“ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მადონა ჯიქიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ნოდო“ (ს/კ 236083938) შემდგომში „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ივანე მარტოლეკის სახით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მერაბ თუხარელის მოხსენებითი ბარათის N861/09 21.08.2017 საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე შევიდეს ცვლილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ნოდო“-ს შორის 2017 წლის 28 ივლისს გაფორმებული N77/გ ხელშეკრულების (ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა) მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში და ცვლილება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი: სამუშაოს დასრულების ვადა ნაცვლად 2017 წლის 17 აგვისტოსი განისაზღვროს 2017 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.

დანართი N1 შედგენილია, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს შედგენილია 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლარად, საიდანაც ორი ეგზემპლარი რჩება „შემსყიდველთან“, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

მხარეთა ხელმოწერა:

„შემსყიდველი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ 236098824

გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

მადონა ჯიქია



„მიმწოდებელი“

შპს „ნოდო“

ს/კ 236083938

დირექტორი

ივანე მარტოლეკი

