

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №93 03.08.2017წ.

ხელშეკრულების საგანი:

ქ.ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილი N93 და გორგასალის ქ.N35/41-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის და კომუნალური სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "გზა"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 5 სექტემბერი, 2017 წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	137 790,00
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	137 696,09
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	0,00
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	128 742,02
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	128 742,02
6	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	128 742,02

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორის მ/შ:

დავით კასრაძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის"

ტექნიკური ზედამხედველები:

არჩილ ვარშნიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შ.პ.ს. "გზა"-ს დირექტორი:

მალხაზ დუმბაძე

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 93 (03.08.2017 წ.) (მხარეთა შეთანხმება 21.08.2017 წ.)

ობიექტი: ქ. ბათუმში აეროპორტის გზაბეკევილი №93 და გორგასალის ქ. №35/41 -ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შპს "გმა"

მდებარეობის აქტი № 1

(ინსპექტირების ანგარიშის გათვალისწინებით)

წარმოდგენის თარიღი: 05/09/2017

გაფორმების თარიღი: 18/09/2017 წ.

N	სამუშაოს ჩაითვაივადი	განზომილვების კატეგორია	მომსახურების მოქმედების დასრულების თარიღი	ფაქტობრივი (იარაღი)	იპოვებულია თუ არა	დაზარალებულია თუ არა	თქვენი მიზნების დასრულების ვადები	დაზარალებულია თუ არა	ფაქტობრივი (იარაღი)	იპოვებულია თუ არა	დაზარალებულია თუ არა	ფაქტობრივი (იარაღი)	ფინანსური მხარდაჭერის დასრულების თარიღი
ბადეხტაყი სამუშაოები													
თაყი I ქ. ბათუმი, გორგაძლის ქ. N35/41													
1	ამჟღაბო-ბეტონის სავარის მოხმნა სამტყრევი ჩაქურის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-ბეღი	10003	0,450		0	0,45	1286,87	0,00	1286,87				
2	შრითითი თანხმბითობა სამტყრევი ჩაქური	კაბითი ნაბეყითი	72,000	6,00	0	72	432,00	0,00	432,00				
3	დებოხტყრებულა ამჟღაბო-ბეტონის გატანა (10 კმ-ბეღი)	ბ	112,500	5,63	0	112,5	633,38	0,00	633,38				
1	ბეტონის სავარის მოხმნა სამტყრევი ჩაქურის გამოყენებით და გატანა	10003	0,115		0	0,115	283,22	0,00	283,22				
1	შრითითი დანხმბითობა	კეყითი	5,810	6,00	0	5,81	34,86	0	34,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	სამსვლელო ჩაქიჩი	მანქანი	8,910	6,35	0	8,91	56,58	0	56,58	
3	ბუღალტერი	მანქანი	0,390	30,66	0	0,39	11,96	0	11,96	
4	მსაკავალი	მანქანი	1,160	43,39	0	1,16	50,33	0	50,330	
5	დემონსტრირებადი ხელისი გატანა (10 კმ-მდე)	ღ	23,000	5,63	0	23	129,49	0	129,49	
	არსებული გრანტის ქვეყლის („ბიუჯეტის“) დემონსტრირებადი ხელისი გატანა (10 კმ-მდე) (რეგულაციის მიხედვით)	10082	0,850		0	0,85	151,71	0	151,71	
1	მშობითი განხარჯები	კაცისი	32,980	4,60	0	32,98	151,71	0	151,71	
	არსებული საკანალიზაციო მოვლის დემონსტრირებადი ხელისი	1 კმ	0,102		0	0,102	215,40	0	215,40	
1	მშობითი რესურსები	კაცისი	33,900	6,00	0	33,9	203,40	0	203,40	
2	მანქანები	ღარი	2,780	3,20	0	2,78	8,90	0	8,90	
3	სხვა მასალები	ღარი	0,970	3,20	0	0,97	3,10	0	3,10	
	არსებული საკანალიზაციო ქსელის დემონსტრირებადი ხელისი	83	3,990		0	3,99	221,12	0	221,12	
1	მშობითი განხარჯები	კაცისი	25,940	4,60	0	25,94	119,52	0	119,52	
2	მანქანები	ღარი	7,180	3,20	0	7,18	22,98	0	22,98	
3	სამსვლელო ხელისი გატანა (10 კმ-მდე)	ღ	14,000	5,63	0	14	78,82	0	78,82	
	საზოგადოებრივი სამსახურის მოვლა									
	საზოგადოებრივი მოვლის მოვლა									
	საზოგადოებრივი მოვლის მოვლა									
1	მშობითი განხარჯები	100 83	0,166		0	0,166	395,40	0,00	395,40	
	საზოგადოებრივი მოვლის მოვლა	კაცისი	65,9		0	65,9	395,40	0,00	395,40	
	საზოგადოებრივი მოვლის მოვლა	100 83	0,166		0	0,166	265,40	0	265,40	
1	მშობითი განხარჯები	კაცისი	20,09	6	0	20,09	120,54	0	120,54	
2	გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	ღ	25,73	5,63	0	25,73	144,86	0,00	144,86	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	საზოგადოებრივი უწყისების მართვის 10 სპეციალური სასწავლებლის მოწყობა	10000	0,013		0	0,013	67,53	0,00	57,60	
1	მრეწველობის დახარჯვები	კაპიტალი	1,94	6	0	1,94	11,64	0,00	11,64	
2	სადაზიანებელი	ღარი	0,13	3,2	0	0,13	0,42	0,00	0,42	
3	ქონის-ბრუნვის ხარჯები	03	1,43	13,56	0	1,43	19,39	0,00	19,39	
4	სარეწველო ხარჯები	მანქანა	0,009	48,52	0	0,009	0,44	0,00	0,44	
5	წესი	03	0,07	3,6	0	0,07	0,25	0,00	0,25	
6	ქონის-ბრუნვის ხარჯები ციხის-ბრუნვის 25 კმ-ზე	0	2,36	10,79	0	2,36	25,46	0,00	25,46	
	რეზერვების მართვის ხარჯები	1000	0,481		0	0,481	3041,02	0,00	2 079,70	
1	მრეწველობის დახარჯვები	კაპიტალი	60,61	6	0	60,61	363,66	0,00	363,66	
2	სადაზიანებელი	ღარი	24,43	3,2	0	24,43	78,18	0,00	78,18	
3	ბუნების-ბ-25	03	4,882	93,22	0	4,882	455,10	0,00	455,10	
4	სარეწველო და-14 A-III	განაწი	289	1,57	0	289	453,73	0	453,73	
5	ორველის მართვის სასწავლებელი	03	5	127,12	0	5	635,6	0	635,60	
6	ბუნების-ბრუნვის ხარჯები	03	0,19	435	0	0,19	82,65	0	82,65	
7	სადაზიანებელი	ღარი	3,37	3,2	0	3,37	10,78	0	10,78	
	საზოგადოებრივი უწყისების მართვის ხარჯები	03	7,35		0	7,35	334,90	0	283,89	
1	მრეწველობის დახარჯვები	კაპიტალი	8,89	6	0	8,89	53,34	0	53,34	
2	ქონის-ბრუნვის ხარჯები	03	7,35	13,56	0	7,35	99,67	0,000	99,67	
3	ქონის-ბრუნვის ხარჯები ციხის-ბრუნვის 25 კმ-ზე	0	12,13	10,79	0	12,13	130,88	0	130,88	
	საზოგადოებრივი უწყისების მართვის ხარჯები									
	მთლიანი ხარჯები	100 03	0,4836		0	0,4836	867,60	0,00	867,60	
1	მთლიანი დახარჯვები	კაპიტალი	144,6	6	0	144,6	867,60	0,00	867,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>ამოქმედებული გრუნტების დაცვირთვა ექსპორტირებული ზელოთ და გატანა ნაყარში</p>										
1	მშენებლის განხორციელება	კაც/სთ	58.52	6	0	58.52	351.12	0	351	773.14
2	გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	ღ	74.96	5.63	0	74.96	422.02	0.00	422.0200	851.90
<p>სამოქმედო ზღვების მიღების ქვიშის ხალონის და გარსების მოწყობა</p>										
1	მშენებლის განხორციელება	კაც/სთ	1.531	0	0	1.531	926.21	0.00	926.21	2 569.86
2	ქვიშის	ღ	27.56	6	0	27.56	165.36	0.00	165.36	
3	ქვიშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	17.61	21.18	0	17.61	372.98	0.00	372.98	
<p>სამოქმედო ზღვების მიღების მოწყობა</p>										
1	მშენებლის განხორციელება	ღ	29.06	10.79	0	29.06	313.56	0.00	313.56	
2	ქვიშის	ღ	0.081	0	0	0.081	3144.54	0.00	3144.54	
3	პლასტიკის მიწის ფენის მოწყობა	ღ	81.81	6	0	81.81	490.86	0.00	490.86	
4	სხვა მასალები	ღ	29.8900	3.2000	-	29.89	95.65	0.00	95.65	
<p>სხვა მასალები</p>										
1	სხვა მასალები	ღ	80.6	24.57	0	80.6	1980.34	0.00	1980.34	
2	სხვა მასალები	ღ	0.94	3.2	0	0.94	3.01	0.00	3.01	
<p>მოქმედების დაცვირთვა სამოქმედო ჰეტიანს</p>										
1	მშენებლის განხორციელება	10 კაცი	1	0	0	1	123.21	0.00	123.21	
2	ხედიანი ნა-15	კაც/სთ	17	6	0	17	102	0.00	102.00	
3	ქვიშის	ღ	0.05	99	0	0.05	4.95	0.00	4.95	
4	ბიოტეხი	ღ	0.2	21.18	0	0.2	4.236	0.00	4.24	
5	სხვა მასალები	ღ	7.8	0.99	0	7.8	7.72	0.00	7.72	
<p>სამოქმედო ზღვების მიღების მოწყობის დაცვირთვა ქვიშის</p>										
1	მშენებლის განხორციელება	ღ	1.08	3.2	0	1.08	3.46	0.00	3.46	
2	ქვიშის-ბიოტეხიანი ნაყარი	კაც/სთ	33.05	6	0	33.05	1505.85	0.00	1 276.48	
3	ქვიშის-ბიოტეხიანი ნაყარი	ღ	39.99	0	0	39.99	239.94	0.00	239.94	
3	ქვიშის-ბიოტეხიანი ნაყარი ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	33.05	13.56	0	33.05	448.158	0.00	448.16	
3	ქვიშის-ბიოტეხიანი ნაყარი ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	54.53	10.79	0	54.53	588.38	0.00	588.38	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა										
საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა										
	მუშის აღორძინება ხელთი საკანალიზაციო ქსელის შესაწყობად	100 მ3	0,141		0	0,141	335,88	0,00		335,88
	მუშის დასასრულები	კაცისი	55,98	6	0	55,98	335,88	0,00		335,88
	აღორძინება გრუნტის დატვირთვა შემოთვლითი მდგომარეობა ხელთი და მანქანა ნაყარში	100 მ3	0,1408		0	0,1408	225,09	0,00		225,09
	მუშის დასასრულები	კაცისი	17,04	6	0	17,04	102,24	0,00		102
	გრუნტის გაბნა 10 კმ-მდე	ღ	21,82	5,63	0	21,82	122,85	0,00		122,850
	საკანალიზაციო ქსელისთვის ქვიშა-ბრუნვანი ნარგვეთი 10 სმ სისქით სანგებულის მოწყობა	100მ3	0,013		0	0,013	67,53	0,00		57,60
	მუშის დასასრულები	კაცისი	1,94	6	0	1,94	11,64	0,00		11,6400
	სხვა მანქანები	ღარი	0,13	3,2	0	0,13	0,42	0,00		0,42
	ქვიშა-ბრუნვანი ნარგვი	მ3	1,43	13,56	0	1,43	19,3908	0,00		19,39
	სარწყვი მანქანა	მანქანა	0,009	48,52	0	0,009	0,44	0,00		0,440
	წყალი	მ3	0,07	3,6	0	0,07	0,25	0,00		0,25
	ქვიშა-ბრუნვანი ნარგვის ცრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	2,36	10,79	0	2,36	25,46	0,00		25,46
	რეინა-ბეტონის მონოლითური საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (5 ცალი)	10მ3	0,424		0	0,424	2796,64	0,00		2 724,42
	მუშის დასასრულები	კაცისი	53,42	6	0	53,42	320,52	0,00		320,520
	მანქანები	ღარი	21,54	3,2	0	21,54	68,93	0,00		68,93
	ბეტონი 8-25	მ3	4,304	93,22	0	4,304	401,21888	0,00		401,22
	კონკრეტის ფ-14 A-III	კმ3/მ	248,6	1,57	0	248,6	390,3	0		390,300
	თევზის საკანალიზაციო ლიუზი	ცალი	5	292	0	5	1460	0		1460,00
	სე-მასალა ქალიბისთვის	მ3	0,17	435	0	0,17	73,95	0		73,95
	სხვა მასალები	ღარი	2,97	3,2	0	2,97	9,5	0		9,500
	საკანალიზაციო მუშის დასასრული დონის შეესაბამება მუშის დასასრული დონის ნარგვეთი	მ3	6		0	6	273,38	0		231,74
	მუშის დასასრულები	კაცისი	7,26	6	0	7,26	43,56	0		43,56
	ქვიშა-ბრუნვანი ნარგვი	მ3	6	13,56	0	6	81,36	0,000		81,36
	ქვიშა-ბრუნვანი ნარგვის ცრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	9,9	10,79	0	9,9	106,82	0		106,82

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საქანალიზაციო ჰეაქსის მუშაობის მონაცემები											
	მუშის ახდენა ხელით საქანალიზაციო (მგობსტრუქციური და დაერთების) მუშაობის შესაწავად	100 მ3	0,567		0	0	0,567	1017,18	0,00		1 017,18
	1 მუშის დახმარებები	კაცობა	169,53	6	0	0	169,53	1017,18	0,00		1 017,18
	ახდენილი გრუნტის დახმარებისა ყველაზე უფრო ხელით და გატანა ხაჯარში	100 მ3	0,567		0	0	0,567	906,48	0,00		906,48
	1 მუშის დახმარებები	კაცობა	68,61	6	0	0	68,61	411,66	0		412
	2 გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	0	87,89	5,63	0	0	87,89	494,82	0,00		494,820
	საქანალიზაციო ჰეაქსის მუშაობის მუშაობის და გარსებების მოწყობა	1083	2,07		0	0	2,07	1252,27	0,00		1 151,80
	1 მუშის დახმარებები	კაცობა	37,26	6	0	0	37,26	223,56	0,00		223,560
	2 მუშა	მ3	23,81	21,18	0	0	23,81	504,2958	0,00		504,30
	3 მუშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	0	39,29	10,79	0	0	39,29	423,94	0,00		423,94
	ჰეაქსის საქანალიზაციო მუშაობის (მგობსტრუქციური და დაერთების) მოწყობა	1000 მ	0,126		0	0	0,126	4150,71	0,00		4 150,71
	1 მუშის დახმარებები	კაცობა	127,26	6	0	0	127,26	763,56	0,00		763,56
	2 მუშა	კაცობა	46,4900	3,2000	-	-	46,49	148,7700	0,00		148,77
	3 ჰეაქსის მუშაობა 110*6,6	მუშაობა	55	17,7	0	0	55	973,5	0,00		973,50
	4 ჰეაქსის მუშაობა 160*9,5	მუშაობა	71,3	31,7	0	0	71,3	2260,21	0,00		2260,210
	5 სხვა მუშაობები	კაცობა	1,46	3,2	0	0	1,46	4,67	0,00		4,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მთლიანი ფაქტიურება საქმიანობაში ქვიშის	10 გალი	1,6		0	1,6	197,15	0,00	197,15	
1	შრომის დახმარებები	კაცი	27,2	6	0	27,2	163,2	0,00	163,20	
2	მუშის ბ-15	მგ	0,08	99	0	0,08	7,92	0,00	7,92	
3	ქონს	მგ	0,32	25,4	0	0,32	8,13	0,00	8,13	
4	თიურები	მგ	12,48	0,99	0	12,48	12,36	0,00	12,36	
5	სხვა მხარები	ლარი	1,73	3,2	0	1,73	5,54	0,00	5,54	
	ტრანსპორტის შეძენის შემთხვევაში ქვიშის- სრულიანი წარდგობა	მგ	36,04		0	36,04	1642,16	0,00	1 392,04	
1	შრომითი დახმარებები	კაცი	43,61	6	0	43,61	261,66	0,00	261,66	
2	ქონს-ბრუნები წარდგ	მგ	36,04	13,56	0	36,04	488,7024	0,00	488,70	
3	ქონს-ბრუნები წარდგის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	59,47	10,79	0	59,47	641,68	0,00	641,68	
	არსებული საგარის მოგება პროცენტზე	1000002	1,17		0	1,17	1527,34	0,00	1 527,34	
1	შრომითი დახმარებები	კაცი	50,193	6	0	50,193	301,16	0,00	301,16	
2	მანქანა-ქცხობები	მანქ	5,37	28,14	0	5,37	151,11	0,00	151,11	
3	საგზაო საკუთრები	მანქ	34,66	22,13	0	34,66	767,03	0,00	767	
4	მოსარჩევ-მოსარევი მანქანა	მანქ	4,1	48,52	0	4,1	198,93	0,00	198,9300	
5	წყალი	მგ	29,25	3,6	0	29,25	105,3	0,00	105,30	
6	სხვა მანქანები	მანქ	1,19	3,2	0	1,19	3,81	0,00	3,8100	
	შემაჯობებელი ფინის მოგება გრძელვადიანი ფორმით ხარჯით 5 მმ	1000 82	1,17		0	1,17	3771,78	0,00	3 771,78	
1	შრომითი დახმარებები	კაცი	45,42	6	0	45,42	272,52	0,00	272,520	
2	მანქანა-მგხმობები	მანქ	8,015	28,14	0	8,015	225,54	0,00	225,5400	
3	საგზაო საკუთრები	მანქ	24,8	22,13	0	24,8	548,82	0,00	548,82	
4	სარჩევ-სარევი მანქანა	მანქ	4,84	48,52	0	4,84	234,84	0,00	234,84	
5	გრძელვადიანი ფორმა	მგ	70,55	15,7	0	70,55	1107,64	0,00	1 107,64	
6	წყალი	მგ	35,1	3,6	0	35,1	126,36	0,00	126,360	
7	ფორმის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	116,41	10,79	0	116,41	1256,06	0,00	1 256,06	
	სხვადასხვა სახის მოხმარება	1000002	1,17		0	1,17	2226,72	0,00	2 226,72	
1	შრომის დახმარები	კაცი	19,54	6	0	19,54	117,24	0,00	117,24	
2	საქმიანობის მოხმარება 3500 ლ	მგ	0,55	54,42	0	0,55	29,93	0,00	29,93	
3	მოხმარების ექვემდებარება	ღ	2,09	995	0	2,09	2079,55	0,00	2 079,55	

2										
წერილობრივად განვიხილეთ ასევე სპობორების საფუძვლის მოწყობის სიხშირე 5 სმ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბროზის დანახარცი	1000082	1,17		0	1,17	18656,32	0,00	18 656,32	
2	მანქანა-მექანიზმები	კვირა	52,29	6	0	52,29	313,74	0,00	313,74	
3	საგზაო სატექნიკო	მ/სთ	7,07	23,09	0	7,07	163,25	0,00	163,25	
4	წერილობრივად განვიხილეთ ასევე სპობორები	მ/სთ	31,17	22,13	0	31,17	689,79	0,00	689,79	
5	10 კმ-მდე	ღ	150,46	110,2	0	150,46	16580,69	0,00	16580,690	
6	სხვა მასალები	ღ	150,46	5,63	0	150,46	847,09	0,00	847,090	
7	სხვა მანქანები	ლარი	16,61	3,2	0	16,61	53,15	0,00	53,15	
		ლარი	2,69	3,2	0	2,69	8,61	0,00	8,61	
დეკორატიული ფილების მოწყობის სიხშირე 6 სმ										
დეკორატიული ფილის ფენილის საფუძვლის მოწყობის სიხშირე 14 სმ სიხშირე										
		1000082	0,012		0	0,012	89,62	0,00	89,62	
1	ბროზის დანახარცი	კვირა	0,51	6	0	0,51	3,06	0,00	3,06	
2	მანქანა-მექანიზმები	მანქანა	0,03	28,14	0	0,03	0,84	0,00	0,84	
3	საგზაო სატექნიკო	მანქანა	0,19	22,13	0	0,19	4,2	0,00	4,20	
4	წერილობრივად განვიხილეთ ასევე სპობორები	მანქანა	0,02	48,52	0	0,02	0,97	0,00	0,970	
5	ქვიზა-ბრები	მ3	2,09	20,5	0	2,09	42,85	0,00	42,85	
6	წყალი	მ3	0,13	3,6	0	0,13	0,47	0,00	0,470	
7	ქვიზა-ბრების ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ღ	3,45	10,79	0	3,45	37,23	0,00	37,23	
საფუძვლის მოწყობის პროფილებზე										
1	ბროზის დანახარცი	1000082	0,012		0	0,012	15,77	0,00	15,77	
2	მანქანა-მექანიზმები	კვირა	0,51	6	0	0,51	3,06	0,00	3,06	
3	საგზაო სატექნიკო	მანქანა	0,06	28,14	0	0,06	1,69	0,00	1,69	
4	წერილობრივად განვიხილეთ ასევე სპობორები	მანქანა	0,36	22,13	0	0,36	7,97	0,00	7,97	
5	წყალი	მ3	0,04	48,52	0	0,04	1,94	0,00	1,94	
6	სხვა მანქანები	მანქანა	0,01	3,2	0	0,01	0,03	0,00	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დემონსტრაციული ფილის მიწეობა სისქით 6სმ	10082	0,12				380,46	0,00	358,15	
	შრობითი რეზერვები									
1		კაცია	11,98	6	0	11,32	67,92	0,00	67,920	
2	მაცენები									
3	დემონსტრაციული ფილა სისქით 6 სმ	ლარი	1,04	3,2	0	0,98	3,136	0,00	3,136	
4	ქიზა-დრეჟტის მარევი	82	12,18	17,8	0	11,47	204,166	0,00	204,166	
5	სხვა მასალები	83	0,96	92	0	0,9	82,8	0,00	82,800	
	საფარის მიწეობა გრანიტის ქვედრულით („ბრეჯბაგა“)	ლარი	0,04	3,2	0	0,04	0,128	0,00	0,128	
	გრანიტის მიწეობა (საშუალოდ 20 სმ) გრანიტის ქვედრის („ბრეჯბაგა“) მოსაწეობად	1000 83	0,017		0	0,017	80,81	0,00	80,81	
1	შრობითი დანახარჯები	კაცია	8,26	6	0	8,26	49,56	0,00	49,56	
2	მაცენა-მეცნიერები	მაცილი	0,83	37,49	0	0,83	31,12	0,00	31,12	
3	მასალები	ლარი	0,04	3,2	0	0,04	0,13	0,00	0,13	
	ამოღებული გრანიტის დატვირთვა ჰეტიოთიბილულზე და გატანა	1000 83	0,085		0	0,085	811,10	0,00	811,10	
1	შრობის დანახარჯები	კაცია	0,83	6	0	0,83	4,98	0,00	4,98	
2	მაცენა-მეცნიერები	მაცილი	1,21	53,2	0	1,21	64,37	0,00	64,37	
3	გრანიტის გატანა 10 კმ-ზე	ღ	131,75	5,63	0	131,75	741,75	0,00	742	
	გრანიტის ქვედრის („ბრეჯბაგა“) საფუძვლის მიწეობა ქიზა ბიეში 25 სმ სისქით	100082	0,085		0	0,085	1077,55	0,00	1077,55	
1	შრობის დანახარჯები	კაცია	3,65	6	0	3,65	21,9	0,00	21,90	
2	მაცენა-მეცნიერები	მაცილი	0,23	28,14	0	0,23	6,47	0,00	6,47	
3	საგზაო სატექნიკები	მაცილი	1,33	22,13	0	1,33	29,43	0,00	29,43	
4	მოსაწევე-მოსარევი მაცენა	მაცილი	0,13	48,52	0	0,13	6,31	0,00	6,31	
5	ქიზა-ბიეში მარევი	83	26,37	20,5	0	26,37	540,59	0,00	540,59000	
6	წყალი	83	0,94	3,6	0	0,94	3,38	0,00	3,38	
7	ქიზა-ბიეში ტრანსპორტირება 25 კმ-ზე	ღ	43,51	10,79	0	43,51	469,47	0,00	469,47	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საეუბნოს მოგება პროცენტზე										
1	შრომითი დანახარჯები	100082	0,085		0	0,085	171,1	0,00	171,10	
2	მანქანა-მგებლობები	კაცია	3,65	6	0	3,65	21,9	0,00	21,900	
3	საეზო სატექნიკო	მანქია	2,52	28,14	0	2,52	70,91	0,00	70,91	
4	ბიზნეს-მართვის მანქანა	მანქია	2,52	22,13	0	2,52	55,77	0,00	55,77	
5	წილი	მანქია	0,3	48,52	0	0,3	14,56	0,00	14,56	
6	სხვა მანქანები	მანქია	2,13	3,6	0	2,13	7,67	0,00	7,67	
	საერთო მოგება ერთობლივად	100082	0,85		0	0,85	988,88	0,00	988,88	
საერთო მოგება ერთობლივად (საერთო) პირადობის 5+8 მმ ერთობლივად										
1	შრომითი რესურსები	კაცია	71,32	6	0	71,32	427,92	0,00	427,92	
2	მანქანები	ლარი	6,89	3,2	0	6,89	22,05	0,00	22,05	
3	ერთობლივად (საერთო) ადრე	მე	85	0	0	85	0	0,00	0,00	
4	ქირა	მე	10,54	25,4	0	10,54	267,72	0,00	267,720	
5	ლორის და ქირის ტრანსპორტი 10 კმ	მე	2,3	18,5	0	2,3	42,55	0,00	42,55	
6	სხვა	მე	21,19	10,79	0	21,19	228,64	0,00	228,64	
საერთო მოგება ერთობლივად										
	მოგება	100 მმ	0,0198		0	0,0198	36,16	0,00	36,16	
1	შრომითი დანახარჯები	კაცია	7,86	4,6	0	7,86	36,16	0,00	36,16	
	ადრეული ერთობლივად	1000 მმ	0,00198		0	0,00198	19,00	0,00	19,00	
1	შრომითი დანახარჯები	კაცია	0,02	6	0	0,02	0,12	0,00	0,12	
2	მანქანა-მგებლობები	მე	0,03	53,2	0	0,03	1,6	0,00	1,60	
3	ერთობლივად 10 კმ-ზე	მე	3,07	5,63	0	3,07	17,28	0,00	17,28	
საერთო მოგება ერთობლივად										
	მოგება	მმ	0,99		0	0,99	54,69	0,00	54,69	
1	შრომითი დანახარჯები	კაცია	2,1	6	0	2,1	12,6	0,00	12,60	
2	სხვა მანქანები	მანქია	0,1	3,2	0	0,1	0,32	0,00	0,32	
3	ქირა-ბირთვი	მმ	1,09	20,5	0	1,09	22,35	0,00	22,35	
4	ქირა-ბირთვი ტრანსპორტი 75 კმ-ზე	მე	1,8	10,79	0	1,8	19,42	0,00	19,42	
საერთო მოგება 5 მმ სიღრმის										
	მოგება	მმ	0,495		0	0,495	77,05	0,00	77,05	
შრომითი დანახარჯები										
1		კაცია	4,18	6	0	4,18	25,08	0,00	25,0800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	მანქანები	ლარი	0,54	3,2	0	0,54	1,73	0,00	1,73	
3	ბუღალტერი-15	გზ	0,5	99	0	0,5	49,5	0,00	49,50	
4	სხვა ხარჯები	ლარი	0,23	3,2	0	0,23	0,74	0,00	0,74	
	ბუღალტრის ანგარიშები ბიროდეთის მთავრობის მხრიდან 1000X150X30008	100 გრამი	0,66		0	0,66	1311,76	0,00	1 311,76	
1	ბიროდეთის მთავრობის	კვიბა	48,84	6	0	48,84	293,04	0,00	293,040	
2	ბუღალტრის ანგარიშები ბიროდეთის მთავრობის მხრიდან 1000X150X30008	გრამი	66,66	14,5	0	66,66	966,57	0,00	966,57	
3	გენერალის ხანძარი	გზ	0,33	92	0	0,33	30,36	0,00	30,36	
4	სხვა მანქანები	ლარი	0,47	3,2	0	0,47	1,5	0,00	1,50	
5	სხვა მასალები	ლარი	6,34	3,2	0	6,34	20,29	0,00	20,290	
	მთავრობის ანგარიშები ბიროდეთის მთავრობის მხრიდან 1000X150X30008	100 გზ	0,224		0	0,224	13,68	0,00	13,68	
1	ბიროდეთის მთავრობის	კვიბა	2,28	6	0	2,28	13,68	0,00	13,68	
	ბუღალტრის ანგარიშები ბიროდეთის მთავრობის მხრიდან 1000X150X30008	გზ	4,48		0	4,48	140,17	0,00	140,17	
1	ბიროდეთის მთავრობის	კვიბა	5,42	4,6	0	5,42	24,93	0,00	24,93	
2	ბუღალტრის ანგარიშები	გზ	4,7	8	0	4,7	37,6	0,00	37,60	
3	ბუღალტრის ანგარიშები ბიროდეთის მთავრობის მხრიდან 1000X150X30008	ღ	7,29	10,65	0	7,29	77,64	0,00	77,64	
	ბიროდეთის მთავრობის	1000გ	0,22		0	0,22	184,76	0,00	184,76	
1	ბიროდეთის მთავრობის	კვიბა	11,726	6	0	11,726	70,36	0,00	70,36	
2	ბუღალტრის ანგარიშები	გზ	22	5,2	0	22	114,4	0,00	114,400	
	ბიროდეთის მთავრობის	ლარი					600,00	0,00	600,00	
	ბიროდეთის მთავრობის						58702,31	0,00	56 304,13	
	ბიროდეთის მთავრობის						5870,23	0,00	5630,41	
	ბიროდეთის მთავრობის						64572,54	0,00	61934,54	
	ბიროდეთის მთავრობის						5165,80	0,00	4954,76	
	ბიროდეთის მთავრობის						69738,34	0,00	66889,30	
	ბიროდეთის მთავრობის						12552,90	0,00	12040,07	
	ბიროდეთის მთავრობის						82291,24	0,00	78929,37	

თავი II ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზაგადაკვეთილი 93

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
სადგომიდან გამოსვლის										
სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები										
1	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	100003	0,015		0	0,015	40,70	0,00	40,70	
2	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	კაცხი	2,4	6	0	2,4	14,40	0,00	14,40	
3	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	მანქანი	1,16	6,12	0	1,16	7,10	0,00	7,10	
4	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ღ	3,75	5,12	0	3,75	19,20	0,00	19,20	
5	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	100003	0,024		0	0,024	53,65	0,00	53,65	
6	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	კაცხი	1,21	6	0	1,21	7,26	0,00	7,26	
7	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	მანქანი	1,86	6,12	0	1,86	11,38	0,00	11,38	
8	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	მანქანი	0,32	32,58	0	0,32	10,43	0,00	10,43	
9	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ღ	4,8	5,12	0	4,8	24,58	0,00	24,58	
10	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	1 კმ	0,102		0	0,102	322,43	0,00	322,43	
11	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	კაცხი	49,06	6	0	49,06	294,36	0,00	294,36	
12	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ლაჩი	5,03	3,2	0	5,03	16,10	0,00	16,10	
13	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ლაჩი	3,74	3,2	0	3,74	11,97	0,00	11,97	
14	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ღ	0,57		0	0,57	26,21	0,00	26,21	
15	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	კაცხი	3,71	4,6	0	3,71	17,07	0,00	17,07	
16	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ლაჩი	1,03	3,2	0	1,03	3,30	0,00	3,30	
17	სადგომიდან გამოსვლის მონიტორინგის შედეგები	ღ	1,14	5,12	0	1,14	5,84	0,00	5,84	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Լայնալործացու ԽՈՒՄԻՆԻ Ցուցանիշներ										
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ										
Միջին ամիսընթացի եղևտի Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ										
1	Միջին ամիսընթացի	100 83	0,7833		0	0,7833	1430,46	0,00	1430,46	
Գնաձեռք բերելու արժեքի ցուցանիշներ										
1	Գնաձեռք բերելու արժեքի ցուցանիշներ	100 83	0,7833	4,6	0	310,97	1430,46	0,00	1430,46	
Գնաձեռք բերելու արժեքի ցուցանիշներ										
1	Միջին ամիսընթացի	100 83	0,7833		0	0,7833	1057,61	0,00	1057,61	
2	Գնաձեռք բերելու արժեքի ցուցանիշներ	Չ	121,41	5,12	0	121,41	621,62	0,00	621,62	
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ										
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ 10 ԿՄ-ՑԵՄ										
1	Միջին ամիսընթացի	100 83	0,03		0	0,03	150,24	0,00	150,24	
2	Միջին ամիսընթացի	Չ	4,47	6	0	4,47	26,82	0,00	26,82	
3	Միջին ամիսընթացի	Չ	0,3	3,2	0	0,3	0,96	0,00	0,96	
4	Միջին ամիսընթացի	Չ	3,3	20,5	0	3,3	67,65	0,00	67,65	
5	Միջին ամիսընթացի	Չ	0,02	40,39	0	0,02	0,81	0,00	0,81	
6	Միջին ամիսընթացի	Չ	0,15	3,6	0	0,15	0,54	0,00	0,54	
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ 25 ԿՄ-ՑԵՄ										
1	Միջին ամիսընթացի	100 83	1,338		0	1,338	9649,77	0,00	9649,77	
2	Միջին ամիսընթացի	Չ	168,59	6	0	168,59	1011,54	0,00	1011,54	
3	Միջին ամիսընթացի	Չ	67,97	3,2	0	67,97	217,50	0,00	217,50	
4	Միջին ամիսընթացի	Չ	18	157	0	18	2826,00	0,00	2826,00	
5	Միջին ամիսընթացի	Չ	12	145	0	12	1740,00	0,00	1740,00	
6	Միջին ամիսընթացի	Չ	0,55	92	0	0,55	50,60	0,00	50,60	
7	Միջին ամիսընթացի	Չ	12	292	0	12	3504,00	0,00	3504,00	
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ 25 ԿՄ-ՑԵՄ										
1	Միջին ամիսընթացի	Չ	93,79	3,2	0	93,79	300,13	0,00	300,13	
Լայնալործացու շրջանի ցուցանիշներ										
1	Միջին ամիսընթացի	Չ	36,18		0	36,18	1528,74	0,00	1277,65	
2	Միջին ամիսընթացի	Չ	43,78	4,6	0	43,78	201,39	0,00	201,39	
3	Միջին ամիսընթացի	Չ	36,18	13,56	0	36,18	490,60	0,00	490,60	
3	Միջին ամիսընթացի	Չ	59,7	9,81	0	59,7	585,66	0,00	585,66	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
გ/მეტონის მჭობის მოწყობა											
საეკონომიკური მოწყობის ფრამუტული დორღობა											
		1000 82	0.02								
1	მომართი დანახარჯები	კაც/სთ	0.78	6	0	0	0	59.96	0.00	0.00	
2	მანქანა-მექანიზმები	მანქ/სთ	0.137	24.41	0	0	0	4.68	0.00	0.00	
3	საგზაო საშუალებები	მანქ/სთ	0.42	19.45	0	0	0	3.34	0.00	0.00	
4	სარწყვ-სარევი მიწის მანქანა	მანქ/სთ	0.08	40.39	0	0	0	8.17	0.00	0.00	
5	ფრამუტული დორღობა	მ3	1.21	15.5	0	0	0	3.23	0.00	0.00	
6	წყალი	მ3	0.6	3.6	0	0	0	18.76	0.00	0.00	
7	დორღობის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	2	9.81	0	0	0	2.16	0.00	0.00	
		0	2	9.81	0	0	0	19.62	0.00	0.00	
გ/მეტონის მჭობის მოწყობის ხისხით 14 სმ		82	20					617.64	0.00	0.00	
1	მომართი დანახარჯები	კაც/სთ	4.12	6	0	0	0	24.72	0.00	0.00	
2	მანქანა-მექანიზმები	მანქ/სთ	1.76	20.99	0	0	0	36.94	0.00	0.00	
3	საგზაო საშუალებები	ლაზი	0.69	3.2	0	0	0	2.21	0.00	0.00	
4	ბეტონი 0-30	მ3	2.88	125	0	0	0	360.00	0.00	0.00	
5	რელი-ფორმა	ტ	0.002	2800	0	0	0	5.60	0.00	0.00	
6	მდორღობის ბაქუ დ-6 ბოლით 200X20088	მ2	20.2	7.65	0	0	0	154.53	0.00	0.00	
7	საგზაო საშუალებები	ლაზი	0.37	3.2	0	0	0	1.18	0.00	0.00	
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლაზი	6.34	5.12	0	0	0	32.46	0.00	0.00	
აბეტონის საგზაო მოწყობა								32.46	0.00	0.00	
არსებული საგზაო მოწყობის აბეტონი		100082	0.26					306.75	0.00	327.42	
1	მომართი დანახარჯები	კაც/სთ	11.154	6	0	0	12.01	66.92	0.00	72.06	
2	მანქანა-მექანიზმები	მანქ/სთ	1.19	24.41	0	0	1.28	29.05	0.00	31.24	
3	საგზაო საშუალებები	მანქ/სთ	7.7	19.45	0	0	8.29	149.77	0.00	161.24	
4	მოსარწყვ-მოსარევი მიწის მანქანა	მანქ/სთ	0.91	40.39	0	0	0.91	36.75	0.00	36.75	
5	წყალი	მ3	6.5	3.6	0	0	7	23.40	0.00	25.20	
6	საგზაო საშუალებები	მანქ/სთ	0.27	3.2	0	0	0.29	0.86	0.00	0.93	
მუშაობის ფრამუტული დორღობის ფრამუტული დორღობის ხისხით 5 სმ		1000 82	0.26					779.70	0.00	828.83	
1	მომართი დანახარჯები	კაც/სთ	10.09	6	0	0	10.87	60.54	0.00	65.22	
2	მანქანა-მექანიზმები	მანქ/სთ	1.781	24.41	0	0	1.92	43.47	0.00	46.87	
3	საგზაო საშუალებები	მანქ/სთ	5.51	19.45	0	0	5.93	107.17	0.00	115.34	
4	სარწყვ-სარევი მიწის მანქანა	მანქ/სთ	1.08	40.39	0	0	1.16	43.62	0.00	46.85	
5	ფრამუტული დორღობა	მ3	15.68	15.5	0	0	16.89	243.04	0.00	261.80	
6	წყალი	მ3	7.8	3.6	0	0	5.4	28.08	0.00	19.44	
7	დორღობის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	25.87	9.81	0	0	27.86	253.78	0.00	273.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ახვალტო-ზეტონის მოსაწყობ ადვალტო ბიოუგრონ გზულის მოსახ	100002	0,26			0		499,24	0,00	541,48	
1 მოძინა დანახარჯი	კუსი	4,34	6	0	0	4,67	26,04	0,00	28,02	
2 ავტოგუბრონატორი 3500 ლ	კუსი	0,12	46,26	0	0	0,13	5,55	0,00	6,01	
3 ბიოუგრონ გზული	ღ	0,47	995	0	0	0,51	467,65	0,00	507,45	
წვრილმარცვლოვანი ახვალტო-ზეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	100082	0,26			0		4435,20	0,00	475,89	
1 მოძინა დანახარჯი	კუსი	11,62	6	0	0	12,51	69,72	0,00	75,06	
2 მანქანა-მუქნიბეჭი	კუსი	1,57	20,99	0	0	1,69	32,95	0,00	35,47	
3 საგზაო სატექნიკები	კუსი	6,93	19,45	0	0	7,46	134,79	0,00	145,10	
4 წვრილმარცვლოვანი ახვალტო-ზეტონი	ღ	33,44	120	0	0	36,01	4012,80	0,00	4321,20	
5 ახვალტო-ზეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ღ	33,44	5,12	0	0	36,01	171,21	0,00	184,37	
6 სვე მხალი	ლარი	3,69	3,2	0	0	3,94	11,81	0,00	12,61	
7 სვე მანქანები	ლარი	0,6	3,2	0	0	0,65	1,92	0,00	2,08	
საქონლის ბარჯები	ლარი						400,00		400,00	
ჯამი							36662,02	0	35533,76	
ზედნადები ბარჯები	10%						3666,20	0,00	3553,38	
ჯამი:							40328,22	0,00	39087,14	
გეგმიური დაგროვება	8%						3226,26	0,00	3126,97	
ჯამი							43554,48	0,00	42214,11	
დ.დ.გ.	18%						7839,81	0,00	7598,54	
სულ ჯამი თავი II მიხედვით							51394,29	0,00	49812,65	
სულ ჯამი I და II თავების მიხედვით							133685,53	0,00	128742,02	

აღნიშნული სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ ა(ა)იპ
 "ბათუმის კორპუსი" ნაქმიკერი
 მედამბედელობის და რწმენიბედელების
 განყოფილების ნაქმიკერი გეგამბედელები:

დამოწმებელია მიწოდებლის მიერ მს"გმა"
 ს დირექტორი:




საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანარი №III-მ

დამტკიცებული საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.02.2010 წ. №96 წესის პრინციპით

დადასტურებული 19/09/2017 11:29

1 ეა-08 8562066

3 სექტემბერი 2017
 ოპერაციის განმარტების პერიოდი
 (ივს სივცეობის წელი)

4 18 სექტემბერი 2017
 გამოწერის თარიღი
 (ჩოტვი, ივს სივცეობის წელი)

5 გამყოფელი
 5,1 2 4 5 5 2 5 1 3 2
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყოფელი
 6,1 4 4 5 4 1 3 5 2 5
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს გზა
 დასახელება (სახელი, ვცარი)

6,2 ბათუმის კორპუსი
 დასახელება (სახელი, ვცარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება (თანხამად მიღება-ჩაბარების აქტისა #1, (დორმა#2), 18.09.2017წ., სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება #93, 03.08.2017წ., მხარეთა შეთანხმება 21.08.2017))	მომსახურება		128742,0200	19638,6100	0,0000
		სულ	128742,02	19638,61	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველის ჩაბარდა ხელშე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.