


შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ტარიელ ებრალიძეს
შუახვევის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით
გათვალისწინებული სამუშაოების
მიმღები კომისიის თავჯდომარის გამგებლის
მოადგილის რომან ფუტყარაძის

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 07 აგვისტოს #219 ხელშეკრულებით შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახალაკიძეების გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებდა შპს მარეთი-777. მოხსენებითი ბარტი
დღეის მდგომარეობით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო შესრულებულია 100 %-ით. დასაფინანსებელი თანხა 12680(თორმეტიათასექვსასათხმოცი) ლარი. შესრულების აქტი #1 ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტი თან ერთვის.

გთხოვთ დააფინანსოთ.

დანართი: 3 ფურცელი.

კომისიის თავჯდომარე  რომან ფუტყარაძე

09.09.2015

შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
შეკრულება № 594-07/15. 4078. 3
9 » 09 2015 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი

დაბა შუახევი 09 სექტემბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრივ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

1. რომან ფუტკარაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, კომისიის თავჯდომარე;
2. ედნარ შარაშიძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავჯდომარის მოადგილე;
3. დავით დავითაძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ეკონომიკური დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი;
4. ჯუმბერ აბაშიძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე სოფლის მეურნეობის საკითხებში, კომისიის წევრი;
5. ჯემალ ზოსიძე- ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
6. როინ ნატარიძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, კომისიის მდივანი;
7. ზორბეგ ქარცივაძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავჯდომარე, კომისიის მოწვეული წევრი;
8. ალი კეკელიძე- განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ტურიზმის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
9. რუსლან ბერიძე- გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურე, კომისიის წევრი;
10. გამგებლის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მეორეს მხრივ შპს მარტი-777-ს დირექტორმა უშანგი ფუტკარაძემ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე, რომ 2015 წლის 07 აგვისტოს #219 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახალაკიძეების გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია 100%-ით.

სამუშაო ჩააბარა

სამუშაო ჩაიბარა

შპს მარტი-777-ის დირექტორი უშანგი ფუტკარაძე

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ კომისიის თავჯდომარე: *[Signature]* რ. ფუტკარაძე

- [Signature]* ე. შარაშიძე
- [Signature]* დ. დავითაძე
- [Signature]* ჯ. აბაშიძე
- [Signature]* ჯ. ზოსიძე
- [Signature]* რ. ნატარიძე
- [Signature]* ზ. ქარცივაძე
- [Signature]* ა. კეკელიძე
- [Signature]* რ. ბერიძე
- [Signature]* ვ. ფუტკარაძე



ქიზრელის სიბო №1 ხელშეკრულება №219 ფორმა №2
 ხოველ ამხელაქიქების უხაზე რქობაქეფინის ხავერის მიქეობა

07.09.2015წ

№	ხაქეშის ვახახელებ	ფქმქორქე	ფქმქორქე	ფქმქორქე	ქიზრელის ხაქეშის ქეფინი			ქიზრელის ხაქეშის ქეფინი					
					ფქმქორქე	%	ფქმქორქე	ფქმქორქე	%	ფქმქორქე			
1	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ	13	560					100	560	13	100	560
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ	41.5	7585				41.5	100	7585	41.5	100	7585
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ	0.6	900				0.6	100	900	0.6	100	900
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		9045.00					100	9045.00			9045.00
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		905					100	905			905
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		9950					100	9950			9950
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		796					100	796			796
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		10745					100	10745			10745
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		1934					100	1934			1934
	ხაქეშის მიქეობა 5 აქორქის ვორქეფინი=100%	ქმ		12680					100	12680			12680



ხაქეშის ხაქეშის
 მმ მორქეფინი 777
 ვორქეფინი=100%

ქიზრელის ხაქეშის ხაქეშის
 ხაქეშის ხაქეშის ხაქეშის
 ხაქეშის ხაქეშის ხაქეშის

ხაქეშის ხაქეშის ხაქეშის
 ხაქეშის ხაქეშის ხაქეშის
 ხაქეშის ხაქეშის ხაქეშის