

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #05244

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	მუნიციპალიტეტის მერია		
ვალდებულების #	1915	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 729; 08/11/2017		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	286.87	თანხა სიტყვით	ორასოთხმოცდაექვსი ლარი და ოთხმოცდაშვიდი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			202403121		
დასახელება	შპს, შპს სოვარ ჯორჯია გაზი				
მიმღების ბანკის კოდი			BAGAGE22		
დასახელება	ქთბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE51BG0000000233446203		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - დაბა ჟინვალის აშშ-ულატორიის (აბ N 2104082487) ბუნებრივი აირით მომარაგების შიდა ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები მწუხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:

მოთხოვნის დამატება:

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში

თანამშრომელთან

მოთხოვნის მიღება:

გადაკიდებული მოთხოვნების აღდგენა:

მარინე მელიქიშვილი

ნაირა ნაოშიშვილი

ნაირა ნაოშიშვილი

დავით შაბურიშვილი

ინდირა ლორია

24/11/2017 10:27

24/11/2017 16:09

24/11/2017 16:09

24/11/2017 17:25

24/11/2017 18:24

27/11/2017 03:23



ბრანგაძე
განხორციელებულია

მიღება - ჩაბარების აქტი № 260 *1729*

08. 11. 2017 წელი

ქ. დუშეთი

„**დამკვეთი**“ : დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: დუშეთი რუსთაველის ქ. №27

„**შემსრულებელი**“ შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ქართლის რეგიონალური ოფისის დირექტორი გოჩა შანიძე

ვადასტურებთ, რომ 07. 09. 2017 წელს გაფორმებული № 260 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის საფუძველზე შესრულდა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის, დაბა ფასანაურის ამბულატორიის აბ. № 2104086276 ბუნებრივი აირით მომარაგების შიდა ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს 204,77 (ორასოთხი ლარი 77 თეთრი) ლარს დ.დ.გ.-ს ჩათვლით და დაბა ქონჯალის ამბულატორიის აბ. № 2104082487 ბუნებრივი აირით მომარაგების შიდა ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს 286,87 (ორასოთხმოცდაექვსი ლარი 87 თეთრი) ლარს დ.დ.გ.-ს ჩათვლით. სულ 491,64 (ოთხასოთხმოცდა თერთმეტი ლარი 64 თეთრი) ლარი დ.დ.ს ჩათვლით.

„**დამკვეთი**“

დუშეთის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი

ს/კ 229324451

გოგა ჩიშკელი



„**შემსრულებელი**“

შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს ქართლის

რეგიონალური ოფისის დირექტორი

ს/კ 202403121



პაგ. 1

დამართი 1

მწებლობით დამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციის ხილების შესახებ

გენერალური ინჟინერი ივ. ჩიკო
(თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმოწერა)

ქალაქი: _____

_____ 2017 წ.

მიმღებს კომისიამ:

კომისიის თავმჯდომარის დაშვების წარმომადგენლის _____

შპს „საქართველო-სერვის“ გენერალური ინჟ. ივ. ჩიკო

კომისიის წევრების წარმომადგენლებს:

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

გენერალური დაშვების: შპს „საქართველო-სერვის“ გენერალური ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

საქმის ორგანიზაციის: შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

ზედამხედველობის და რეგისტრაციის ორგანიზაციის და ორგანიზაციების:

შპს „საქართველო-სერვის“ გენერალური ინჟ. ივ. ჩიკო გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

შემაღწელობით დაადგინა:

1. გენერალურმა მოიჯარადგმა: შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

ექსპლუატაციის ხილებზე.

წარმოადგინა მწებლობით დამთავრებული:

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

2. მწებლობის, აწარმოებდა გენერალური მოიჯარადგმა, რომელმაც შეასრულა:

გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

და ქვემოთ არაფერ ორგანიზაციის: შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

რომელმაც შეასრულა: შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

3. საპროექტო საპროექტო ორგანიზაციის და რეგისტრაციის შემაღწელობით:

შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

დასტურებულია: შპს „საქართველო-სერვის“ გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

(გვარი, სახელი, პასპორტის ნომერი)

გენ. ინჟ. ივ. ჩიკო

2017 წ.

მიმღები ობიექტის საპროექტო ორგანიზაციის დირექტორმა შეამოწმა: 276, 24 ლარი

სამუშაოს დაწყების თარიღი: 2017 წ. 10.01.2017 წ.

6. მიმდებარე კომისიის წარმომადგენელი შეხვედრის დაკავშირებად

მოძღვრება კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, ჩაატარა ონკეტის გარეგნული დაფიქსირება, განსაზღვრა შესრულებული სამუშაო-სამონტაჟო სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობა, დაადგინა მოსტატის ხარისხი, პედიკულის მოვლის შესახებ ჩაატაროს შესაფერის დამატებითი გამოცდა (სამწარმოებლო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულის გარდა).

მიმღები კომისიის გადაწყვეტილება

1. სამხრეთ-სამოქალაქო სამეზობლო ურთიერთობების განვითარების
პროგრამის და ს. ნ. და წ. 3.05.02.-88-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. მოსაუბრე წარმოადგენს: ქ. გ. კახიძე
(თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

იძლევა ექსპლუატაციის მიღებულ და წარმოდგენილ სამუშაოებზე
დოკუმენტაციასთან ერთად დამკვეთისადმი გადაცემულად.

Copyright Clearance Center

შპს „ელექტროპრო“-ის
დირექტორი,
პრ. შარვაშიძის
წარმომადგენელი

on January 1993

საქსპლუკატციო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი

გ. ზიძიშაშვილი

შ.პ.ს. „გაზკონსტრუქტ“-ს
სამ. მფარველებელი

გა. ჟურნალიძე

ထပ် 'စုစည်းပေးရန်'

II. Background