

შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ტარიელ ებრალიძეს
შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ღონისძიებებით
გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ედნარე
შარაშიძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 11 სექტემბრის №260 ხელშეკრულებით შუახვევის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სოფელ კობალთაში გზაზე სახიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებს ასრულებს შპს „მეგა“ს დირექტორი ავთანდილ ფუტკარაძე.

დღეის მდგომარეობით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო შესრულებულია 100% დასაფინანსებელი თანხ 7150(შვიდიათასასორმოდდაათი) ლარი. შესრულების აქტი#1 ფორმა N2 და მიღება ჩაბარების აქტი თან ერთვის.

ამასთანავე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ვადის გადაცილების გამო საფინანსო სამსახურმა (#260 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის 13,3 პუნქტის შესაბამისად გეგმაგრაფიკით გათვალისწინებული ვადის გადაცილების გამო დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის ხელშეკრულების ღირებულების 0,2% ოდენობით) მოახდინოს ანგარიშსწორებისას თანხის დაქვეთა ჩასარიცხი თანხიდან 42,9 (ორმოდდაორი 0,9) ლარის ოდენობით. შპს „მეგა“ზე გაგზავნილი წერილი პირგასამტეხლოს გაანგარიშების შესახებ თან ერთვის.

გთხოვთ დააფინანსოთ.

დანართი: 2 ფურცელი

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე



ედნარე შარაშიძე

11,11,2015 წელს

შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
შეკრ. № 1139-07
თარიღი: 11.11.2015

«შესრულების აქტი N:1 ხელშეკრულება N:260 ფონის N:2
შესახებ შენეიტრალიზაციის ხელშეკრულების დასრულება»

20.10.2015 წ.

დასრულების დასახელება	ანგარიშობა	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	შესრულების განხორციელება			შესრულების მიმდინარეობა			სულ შესრულება		
				ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელის ფონის დასრულება ანბის მუშაობისთვის 90.05.06.03	83	17.90		0.000	0.000	0.00	17.900	100	170	17.900	100	170.00
დღიური გრუნტის დამუშავება ხელისფონის დასრულება ანბის მუშაობისთვის 0.55X0.4X14.45-3.2 კმ	83	3.2		0.000	0.000	0.00	3.200	100	419	3.200	100	419.00
გრუნტის ფონის დასრულება ანბის მუშაობისთვის 110.2	83	17.4		0.000	0.000	0.00	17.400	100	4200	17.400	100	4200.00
დღიური გრუნტის დასრულება 6მ	0	0.14		0.000	0.000	0.00	0.140	100	266	0.140	100	266.00
დღიური გრუნტის დასრულება 6მ და ანბის	0	0.14		0.000	0.000	0.00	0.140	100	45	0.140	100	45.00
სულ	დასრულება			5100.00	5100.00	0.00	5100.00		5100.00			5100.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller initials on the left.

საქონლის მფლობელი - 10%	ლაზრი	510.00	0.00	510.00	510.00	510
ჯამი	ლაზრი	5610.00	0.00	5610.00	5610.00	5610
მიიღება - 8%	ლაზრი	449	0.0	448.8	448.8	449
ჯამი	ლაზრი	6059	0.0	6058.8	6058.8	6059
დავ. 18%		1091	0.0	1090.6	1090.6	1091
სულ ჯამი		7150	0.0	7150.0	7150.0	7150.0

სამშუშო ჩაბარა
შპს მგბ+ დირექტორი

აგთანდელ ფუნქციონირებად



სამშუშო ჩაბარა
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
სოფლისმხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული
სამშუშოების მიმღებმა კომისიამ.

კომისიის თავმჯდომარე: რ. ფუნქციონირებად

წევრები:

- [Signature]* ე. შარაშიძე
- [Signature]* რ. ნაჭარიძე
- [Signature]* დ. დავითაძე
- [Signature]* ჯ. ზოსიძე
- [Signature]* დ. მსხველიძე
- [Signature]* თ. კვლიძე
- [Signature]* ზ. ქარცივაძე
- [Signature]* ჯ. აბაშიძე
- [Signature]* რ. ჯორჯაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

დაბაშუახევი 05 ნოემბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრივ შუახევის მუნიციპალიტეტის -2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება ჩაბარების კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

ა. რომან ფუტკარაძე – შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ. ედნარ შარაშიძე-შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ. როინ ნატარაძე – შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მთ. სპეციალისტი კომისიის წევრი.

დ. ალიკო კველიძე-შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ახალგაზრდული საქმეთა განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი.

ე. ჯემალ ზოსიძე-შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობის, განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი.

ვ. ჯუმბერ აბაშიძე-შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე კომისიის წევრი;

ზ. დავით დავითაძე- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ეკონომიკური დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;

თ. ზორბეგ ქარცივაძე – შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრი;

ი. რუსლან ბერიძე გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურე კომისიის წევრი;

მეორეს მხრივ შპს „მეგა+“ დირექტორმა ავთანდილ ფუტკარაძემ შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ 2015 წლის 11 სექტემბრის №260 ხელშეკრულებით (სოფელ კობალთაში გზაზე სანიაღვრეარხის მოწყობის) გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულია 100%-ით.

სამუშაოჩაბარა

შპს „მეგა+“ დირექტორი
ავთანდილ ფუტკარაძის

სამუშაოჩაიბარა

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული
სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ.

კომისიის თავმჯდომარე

რომან ფუტკარაძე

წევრები



[Handwritten signature] ედნარ შარაშიძე
[Handwritten signature] დავით დავითაძე
[Handwritten signature] როინ ნატარაძე
[Handwritten signature] ჯუმბერ აბაშიძე
[Handwritten signature] ჯემალ ზოსიძე
[Handwritten signature] ალიკო კველიძე
[Handwritten signature] რუსლან ბერიძე
[Handwritten signature] ზორბეგ ქარცივაძე
[Handwritten signature] ვახტანგ ბოლქვაძე
[Handwritten signature]

გამგებლის წაემომადგენელი

შპს „სეკს“ -ის დირექტორზე დასაკისრებელი პირების შესახებ ინფორმაცია

2015 წლის N260 ბელგე რეგულაციის მუხი N1	2	3	4	5	6	7	8	9
ბელგე რეგულაციის მუხი N1	ბელგე რეგულაციის მუხი N2	ბელგე რეგულაციის მუხი N3	ბელგე რეგულაციის მუხი N4	ბელგე რეგულაციის მუხი N5	ბელგე რეგულაციის მუხი N6	ბელგე რეგულაციის მუხი N7	ბელგე რეგულაციის მუხი N8	ბელგე რეგულაციის მუხი N9
7150	17.10.2015	20.10.2015	3	7150	6	0,20%	14,30	42,9

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია

შპს „სეკს“ დირექტორის მოვალეობის დატოვების შესახებ ინფორმაცია