

**შეთანხმების აქტი №10.33/10/046-1**

2018 წლის 21 მარტს გაფორმებულ №10.33/10/046 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

2018 წლის 3 აპრილი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობამ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია „ნაპერწკალმა“ (შემდგომში „მიწოდებელი“) 2018 წლის 21 მარტს გააფორმეს №10.33/10/046 ხელშეკრულება ისნის რაიონის გამგეობის შენობის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთებისა და ინსტალაციის მომსახურების შესყიდვაზე, საერთო ღირებულებით 4 892,28 (ოთხი ათას რვაას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 28 თეთრი). შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადად განისაზღვრა არაუგვიანეს 2018 წლის 21 აპრილი.

შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია „ნაპერწკალმა“ 2018 წლის 3 აპრილის N5 წერილით მომართა გამგეობას იმის შესახებ, რომ მომსახურების გაწევის პროცესში წარმოიშვა ახალი ტექნიკური დავალება, კერძოდ შეიქმნა ქალაქ თბილისის მერიის მხრიდან ისნის რაიონის გამგეობის შენობაში არსებული სახანძრო სიგნალიზაციის მონიტორინგის საჭიროება, რაც ხელშეკრულებით არ იყო გათვალისწინებული. ეს გარემოება მოითხოვს სხვა ტიპისა და მაღალი ხარისხის ვეროსერთიფიცირებულ აპარატურას. აღნიშნული ცვლილებები იწვევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების გაზრდას 102,15 ლარით. ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად შესაძლებელია ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა 10%-ის ფარგლებში. აღნიშნული (მნიშვნელოვანი) ცვლილებებიდან გამომდინარე, შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია „ნაპერწკალი“ ითხოვს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის გაგრძელებას 2018 წლის 1 მაისამდე.

**აღნიშნულიდან გამომდინარე, მხარეები ვთანხმდებით შემდეგზე:**

1. ისნის რაიონის გამგეობის შენობის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთებისა და ინსტალაციის მომსახურება გაგრძელდეს შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია „ნაპერწკალი“-ს მიერ წარმოდგენილი, შემსყიდველთან შეთანხმებული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.
2. გაიზარდოს 2018 წლის 21 მარტს გაფორმებული №10.33/10/046 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ისნის რაიონის გამგეობის შენობის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთებისა და ინსტალაციის მომსახურების ღირებულება 102,15 ლარით და განისაზღვროს 4 994.43 (ოთხი ათას ცხრაას ოთხმოცდათოთხმეტი ლარი და 43 თეთრი) ლარით;
3. 2018 წლის 21 მარტს გაფორმებული №10.33/10/046 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ისნის რაიონის გამგეობის შენობის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთებისა და ინსტალაციის მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2018 წლის 1 მაისი, შესაბამისად ხელშეკრულების მოქმედების საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2018 წლის 1 ივნისი;
4. წინამდებარე შეთანხმების აქტი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
5. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლის თითოეული მხარე ინახება მხარეებთან;
6. 2018 წლის 21 მარტს გაფორმებული №10.33/10/046 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

ისნის რაიონის გამგეობა

გამგებელი

კ. ლაბუჭიძე

შპს „სახანძრო

სიგნალიზაცია „ნაპერწკალი“-ს

დირექტორი

გარგაშვილიძე

ისნის რაიონის გამგეობის ბალანსზე არსებული  
სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთება და ინსტალაციის  
კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

N	საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ღირებულება	საქონლის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით
1	სამისამართო სახანძრო პანელი SIMPO	ცალი	1	920	920,00
2	სამისამართო ბოლის დეტექტორი SensoIRIS S130	ცალი	46	48	2 208,00
3	ხელის ლილაკი SensoIRIS MCP150	ცალი	5	53	265,00
4	სმოვანი სირენა SensoIRIS BSOU	ცალი	4	52	208,00
5	აკუმლიმატორი 12B 18A	ცალი	1	100	100,00
6	სახანძრო ელ.კაბელი 2*1*0.8	მეტრი	10	0,9	9,00
7	სახანძრო დეტექტორის ბაზა SensoIRIS B124	ცალი	42	7	294,00
8	საკაბელო არხი	მეტრი	10	0,9	9,00
9	ქსელის მოდული Redundant Network IRIS/SIMPO	ცალი	1	184	184,00

მასალა-მოწყობილობები: 4 197,00  
ხელობა 797,43

საერთო ღირებულება: 4 994,43

შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია ნაპერწკალი“  
დირექტორი: გ. გერგუელიძე





თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  
თბილისი, ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222



ნომერი: 10/01180932091-36  
თარიღი: 03.04.2018 15:04  
ვადა: 03.05.2018

**განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)**

შპს სახანძრო სიგნალიზაცია ნაკერწკალი საიდენტიფიკაციო კოდი : 204400969  
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი, ლ. ასათიანის ქ., № 13  
საკონტაქტო ინფორმაცია: 8(99)50-35-68; 94-01-68; 899 50 35 68;  
განცხადების N: 5 განცხადების თარიღი: 03.04.2018  
ხელმოწერილი: თანამდებობა:

**განცხადების შემომტანი**

ფულადგარი: გიორგი გერგუელიძე პირადი ნომერი: 01011018302

**განცხადება/რომენკლატურა**


ისნის რაიონის გამგეობა  
თავისუფალი განცხადება/წერილი

**მოთხოვნის ტექსტი**

ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება

**დამატებითი ინფორმაცია**

- ფურცლების რაოდენობა: 2
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა



# FIRE ALARM "NAPERTSKALI" LIMITED

შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია ნაპერწყალი“

GEORGIA 0105 Tbilisi L. Asatiani str. 13

საქართველო 0105 ქ.თბილისი ლ.ასათიანის ქ.13



277.83.76 . 274.79.68 მობ.599-50.35.68

3 აპრილი 2018 წელი

№5

ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის  
გამგებელს ბატონ კ. ლაბუჩიძეს

### წერილი

მოგახსენებთ რომ, ხელშეკრულების #10,33/10/046 -ის თანახმად ვანხორციელებთ ისნის რაიონის გამგეობის ბალანსზე არსებული სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა-შეკეთება და ინსტალაციის მომსახურებას.

ჩვენს მიერ სამუშაოების შესრულების დაწყებისას წარმოიშვა ახალი ტექნიკური დავალება, კერძოდ ქ. თბილისის მერიიდან ისნის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სახანძრო სიგნალიზაციის მონიტორინგის საჭიროება. რაც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული.

ეს გარემოება მოითხოვს სხვა ტიპის და ხარისხის აპარატურის ინსტალაციას და ასევე მერიაში მონიტორინგის ცენტრის არსებობას. ეს ყოველივე ტექნიკურად შესაძლებელი არის, მაგრამ ამისათვის საჭიროა ხელშეკრულების დანართი #1-ში სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი და დეტექტორები შეიცვალოს სხვა ფირმის და მახასიათებლების მოდიფიკაციით, რომელიც დააკმაყოფილებს ტექნიკურ პირობებს, ეს გამოიწვევს ხელშეკრულების ღირებულების უმნიშვნელოდ გაზრდას. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის. ამასთან, გთხოვთ მომსახურების გაწევის ვადა გაგვიგრძელოთ 2018 წლის 1 მაისის ჩათვლით. გთხოვთ ხელშეკრულებაში შეიტანოთ სათანადო ცვლილებები.

შპს „სახანძრო სიგნალიზაცია ნაპერწყალი“-ს  
დირექტორი გ. გერგეშელიძე

