

საბოლოო მიღება-ჩაბარების
აქტი 80/1

ქ. ცაგერი
ვაშლიცხე
ცაგერის მუნიციპალიტეტის
მერი:

13 ივნისი 2018 წელი



/ა. უგრეხელიძე/

პროექტის დასახელება	ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ლარჩვალში მეწერული მოვლენების შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.
ხელშეკრულების ნომერი	№ 80 18 მაისი 2018 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ქ. ცაგერი

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2018 წლის 13 ივნისს მასზედ, რომ № 80 (18.05.2018წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „ალუდა ხაბულიანი“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ლარჩვალში მეწერული მოვლენების შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის შეკეთების სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 3115,10 (სამიათასასთხუთმეტი ლარი და ათი თეთრი) ლარი. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 ივნისის N2-120 ბრძანებით შექმნილი კომისია იბარებს შესრულებულ სამუშაოებს შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა №2-ის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების და ინსპექტირების მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე.

მიმწოდებელი:

ი/მ „ალუდა ხაბულიანი“
ს/კ 49001001251 ა/ნ GE73LB0112113938150000 LBRTGE22

ა. ხაბულიანი

სახელი გვარი

ა. ხაბულიანი
ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გიორგი მახათაძე - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე

სახელი გვარი

გიორგი მახათაძე
ხელის მოწერა

2. სოფიო გვიშიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

სახელი გვარი

ს. გვიშიანი
ხელის მოწერა

3. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის წევრი


სახელი გვარი

გელა მამარდაშვილი
ხელის მოწერა

კა 14.06.2018წ.


4. მამუკა ლეთოდინი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის წევრი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


5. თენგიზი მეშველიანი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

6. თამაზი ბენდელიანი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


7. მამუკა ხაბულიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - კომისიის წევრი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


8. მერაბ სალინაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

9. გია ჩარკვიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს შესრულების აქტი ფორმა № 2

ობიექტის დასახელება:

სოფ.ლარჩვალში მეჩყვრზე გადასასვლელი გზის აღდგენითი სამუშაოები

დამკვეთი:

შემსრულებელი:

ბელმეკურლება №

ვაგერის მუნიციპალიტეტი

ინდ/მეჩ. "ალუდა ხაბულიანი"



№ გაფას. №	სამუშაოს დასახელება	განზ.	წიორმატიული		ბელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.23-8	დრენაჟის მოწყობის მიზნით III-ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.25 კუბ.მ ადგილზე დაყრით. 35*2*1.5	მ ³		105.00							
14.125	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0608	6.38	6.00	38.30					38.30
14.125	ექსკავატორი ერთ ციციხეიანი 0.25კუბ.მ	მან/სთ	0.143	15.02	8.58	128.83			17.43	261.71	390.54
1.23-8	სანიადვრე არხის მოწყობის მიზნით III-ჯგუფის გრუნტის გაჭრა ექსკავატორით V=0.25 კუბ.მ ადგილზე დაყრით. 200*1*1	მ ³		200.00							
14.125	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0608	12.16	6.00	72.96					72.96
14.125	ექსკავატორი ერთ ციციხეიანი 0.25კუბ.მ	მან/სთ	0.143	28.60	8.58	245.39			17.43	498.50	743.89
23-1-3	მილხიდისათვის ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 4*1.2*0.2=0.0.96მ ³	კბ/მ		0.96							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.78	1.71	6.00	10.25					10.25
	სხვა მანქანები	ლარი	0.11	0.11					3.20	0.34	0.34

ქვიმა-ბრეშოვანი მასალა											
თ.15	ქვიმა-ბრეშის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე	კმ/მ	1.01	0.97				3.50	3.39		3.39
25.5/7	რკინაბეტონის მილხიდ ის მოწყობა: 4გრძ/მ ღ=800მმ.	გრძ/მ	1.60	1.55						3.34	5.18
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.39	5.56	6.00	33.36					
14-44	ამწე 10ტ	მ/სთ	0.204	0.82	12	9.79					
საბაზრო	რკინაბეტონის მილი ღ=800მმ.	გრძ/მ		4.00			150.00	600.00		19.25	15.71
	მანქანები	ღარი	0.099	0.40							600.00
	სხვა ხარჯი	ღარი	0.261	1.04					3.20	3.34	
თ.15	მიღების ტრანსპორტირებამკმ-ზე	ტ	1.10	4.40			3.20	3.34		3.20	1.27
27-7-2	შევისს გზის მონაკვეთი 0.40მმ-იანი ფრაქციული ღორღით	მ3		12.00					26.59	117.00	117.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.15	1.80	6.00	10.80					10.80
საბაზრ	ფრაქციული ღორღი 0.40მმ	კმ/მ	1.22	14.64			15.00	219.60			219.60
თ.15	ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტ	1.60	23.42					3.30	77.30	77.30
27-7-2	გზის დაბრუნება 20*4*0.5	მ3		40.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.15	6.00	6.00	36.00					
	ქვიმა-ბრეშოვანი ნარევი	კმ/მ	1.22	48.80							36.00
თ.15	ქვიმა ბრეშის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტ	1.60	78.08			3.50	170.80			170.80
	ჯამი							3.3	257.66		257.66
	ბედნადები ხარჯი ხელფასებიდან და მასალებიდან	10%			585.69		997.13			1234.66	2817.48
	ჯამი				58.56855		99.71344			0	158.28
					644.25		1096.85			1234.66	1741.1

ბეგმიური დაგროვებაი ხელფასებიდან და მასალებიდან	8%									
ჯამი										
ინსპექტირების ჯგუფი:										
ინსპექტირება "აღუდა ხაბულოანი"										
ვაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:										

51.54	87.74783	0	139.3
695.79	1184.60	1234.66	3115.1

[Signature] /თ.მემელიანი/

[Signature] /ბ.ჭიხრაძე/

[Signature] /ა.ხაბულოანი/

[Signature] /ა.უგრეხელიძე/



ინსპექტირების ჯგუფის

დასკვნა

ი/მ ალუდა ხაბულიანი-ს მიერ 2018 წლის 18 მაისის N -80 ხელშეკრულების თანახმად ,
ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლარჩვალში მეწყერული მოვლენების შედეგად
დაზიანებული გზის აღდგენითი სამუშაოების შესახებ

ქ. ცაგერი

28 მაისი 2018 წელი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თენგიზ მეშველიანმა, ამავე
სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსმა სპეციალისტმა ბადრი ჭოხონელიძემ,
მოვახდინეთ ი/მ ალუდა ხაბულიანის -ს მიერ 2018 წლის 18 მაისის N -80
ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შემოწმება.

მიმწოდებელს წარმოდგენილი აქვს :

საბოლოო ფორმა N-2 3115,1 ლარის .

ჩატარებული ინსპექტირებით დადგინდა რომ

1. შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ს.
2. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი აკმაყოფილებს შემსყიდველის პირობებს.
3. სულ შესრულებულია 3115,1 ლარის ღირებულების სამუშაო.

1.  თ.მეშველიანი/

2.  ბ.ჭოხონელიძე/

ცაგერის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00478

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01	დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)		
ვალდებულების #	0202	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_80/1_13/06/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	3,115.10	თანხა სიტყვით	სამი ათას ასთხუთმეტი ლარი და ათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				242574460	
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული ცაგერის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				49001001251	
დასახელება	ი/მ ალუდა ხაბულიანი				
მიმღების ბანკის კოდი				LBRTGE22	
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0112113938150000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარე წელს) - ლარჩვალში დაზ.გზის სარ.სამუშაო				

- მოთხოვნის დამატება: ლია კენჭუაშვილი 14/06/2018 12:15
- მოთხოვნის დამოწმება: ლია კენჭუაშვილი 14/06/2018 12:15
- მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: მამუკა ლეთოდიანი 14/06/2018 16:56
- მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: მამუკა ლეთოდიანი 14/06/2018 16:58
- მოთხოვნის მიღება: დარეჯან ძაძამია 14/06/2018 18:14
- გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: 15/06/2018 03:13
- ბანკში გაიგზავნა: 15/06/2018 09:45

15/06/2018

**ტრანზაქცია
განხორციელებულია**