

შეთანხმება

თელავის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბუშეტი

14 ივნისი 2018 წელი

ჩვენ, ერთის მხრივ, 2018 წლის 3 მაისს დადებული სატენდერო ხელშეკრულების(N 22, 03.05.2018წ) მხარეები სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლა (ს/კ 231263762) წარმომადგენელი მისი დირექტორის ანა ჩახნაშვილის სახით (შემსყიდველად წოდებული) და მეორეს მხრივ, შპს „ლ და კ“ (ს/კ 216441232) , წარმომადგენელი მისი დირექტორის დავით კაპაშაძის სახით(მიმწოდებელად წოდებული), ვმოქმედებთ რა ჩვენს შორის 2018წ 3 მაისს დადებული ხელშეკრულების შე-9 შუხლის 9.3 ქვეპუნქტის ა) წაწილის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1.ჩვენს შორის 2018 წლის 3 მაისს დადებული ხელშეკრულება მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე შეწყდეს 2018წლის 14 ივნისიდან, ვინაიდან თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმართ ჩვენი წერილის (N530377 04.05.2018წ) თანახმად მოთხოვნილი იყო თანხმობა სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლის გაზმომარაგების სამუშაოების შესრულების დროს გზის მონაკვეთის გადაჭრის შესახებ, რაც გათვალისწინებული იყო პროექტით.აღნიშნულ წერილზე პასუხი მიღებული იქნა 2018წლის 11 ივნისს(წერილი N1319, 11.06.2018წ), რის მიხედვითაც უარი გვეთქვა აღნიშნული გზის მონაკვეთზე ყოველგვარი მიწის სამუშაოების წარმოებაზე.

2.წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება „შემსყიდველთან“, მეორე „მიმწოდებელთან“ და წარმომადგენს 2018წ 3 მაისს დადებული ხელშეკრულების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს.

3. შეთანხმება ძალაშია 2018წ 14 ივნისიდან.

„შემსყიდველი“

სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლის

დირექტორი



„მიმწოდებელი“ შპს „ლ და კ“ დირექტორი