

შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ტარიელ ებრალიძეს
შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით
გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები
კომისიის თავჯდომარის, გამგებლის პირველი
მოადგილის ავთანდილ დიასამიძის


მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ 2017 წლის 09 აგვისტოს №169 ხელშეკრულებით, (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის კაპიტალური ტრანსფერი სახელმწიფო შესყიდვა მეწყერ საწინააღმდეგო ღონისძიებები) შუახვევის მუნიციპალიტეტში მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრებ სოფელ ზემოხევში ალიოშა ყიფიანის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოს ასრულებს ინდ. მეწარმე მურად ქათამაძე.

დღეის მდგომარეობით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო შესრულებულია 100 %-ით, დასაფინანსებელი თანხა შეადგენს 11216,91 ლარს (თერთმეტიათასორასთექვსმეტი 0,91) ლარს. შესრულების აქტი ფორმა #2 და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი თან ერთვის.

გთხოვთ დააფინანსოთ.

დანართი: 4 ფურცელი

კომისიის თავჯდომარე  ავთანდილ დიასამიძე

მუშა საწინააღმდეგო ღონისძიებების
შესრულებული სამუშაოს აქტი №2 ფორმა 2
სოფ ზემოხევეში მონოლითური რკბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა აღიშნა ახმედის ძე ყიფიანი, ფერდსამაგრი სამუშაოები სახლთან ახლოს.
24.10.17.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	საერთო ღირებულება	შესრულება განეკუთვნა პერიოდში			შესრულება მიმდინარე პერიოდში			სულ შესრულება		
					რაოდენობა	%	თანხა ლარებში	რაოდენობა	%	თანხა ლარებში	რაოდენობა	%	თანხა ლარებში
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიითმცვლელებზე	1000მ3	0,2000	384,7									
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,0	24	4,0	100	24			4,0	100	24	
	ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	8,96	358,4	8,96	100	358,4			8,96	100	358,4	
	სხვა მანქანა	ლარი	0,575	2,3	0,575	100	2,3			0,575	100	2,3	
2	გრუნტის გაზიდვა 1კმ მანძილამდე	მ3	200	900	200					200			
	ტრანსპორტირება	ტ	200,0	900	200,0	100	0			200,0	100	0	
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	41,60	229,216									
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	39,52	229,216	39,52	100	229,216			39,52	100	229,216	
4	მონოლითური რკბეტონის საყრდენი კედლის საძირკველით მოწყობა (26X2X0,8)+(26X2,4X0,5)მ სიმაღლე 3,20მ	მ3	72,80	18712,67									
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	541,66	3190,21	276,25	51	2527,01	265,41	49	663,20	80,08	100	3190,21
	სხვა მანქანა	ლარი	80,08	362,76	40,84	51	185,01	39,24	49	177,75	74,26	100	362,76
	ბეტონი B30	მ3	74,26	10767,12	37,87	51	5491,23	36,39	49	5275,89	1,663	100	10767,12
	არმატურა	ტ	1,663	1663	0,85	51	848,13	0,81	49	814,87	0,277	100	1663,00
	ხაშუთი	ტ	0,277	83,12	0,14	51	42,39	0,14	49	40,73	112,00	100	83,12
	ფარი ვალიბის	მ2	112,00	1232	57,12	51	628,32	54,88	49	603,68	3,14	100	1232,00
	დახურხილი მასალა	მ3	3,14	1193,2	1,60	51	608,53	1,54	49	584,67	44,25	100	1193,20
	სხვა მასალა	ლარი	44,25	221,26	22,57	51	112,84	21,68	49	108,42	44,25	100	221,26
5	საყრდენ კედელში სადრენაჟე მილების მოწყობა	გრძ.მ	14,0	70									0,00
	საკანალიზაციო მილი დ=100მმ	გრძ.მ	14	70	7,14	51	35,70	6,84	49	34,30	14,00	100	70,00
	ჯამი	ლარი		19396,59			11093,08			8303,51			19396,58
	ზედნაღები ხარჯები -8%	ლარი		1551,72			887,45			664,28			1551,73
	ჯამი	ლარი		20948,31			11980,52			8967,79			20948,31
	გეგმიური დაგროვება - 6%	ლარი		1256,9			718,83	11 093,08		538,07			1256,90
	ჯამი	ლარი		22205,21			12699,36			9505,85			22205,21

	დღ	18%	3996,94			2285,88			1711,05			3996,93
	მთლიანი ჯამი		26202,15		57	14985,24		43	11216,91		100	26202,15










სამუშაო ჩაბარა:

ინდ. მეწარმე:



მ. ქათამაძემ

სამუშაო ჩაბარა: შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტული და სხვა დონისძევებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ

1. თაემჯღლომარემ.  ა. დისამიძემ
2. წვერმა  მ. მიქელაძემ
3. წვერმა  ე. შარაშიძემ
4. წვერმა  ა. კეკელიძემ
5. წვერმა  ი. კილაძემ
6. წვერმა  ჯ. ზოსიძემ
7. წვერმა  რ. ბერიძემ
8. წვერმა  რ. ნატარიძემ
9. წვერმა  რ. ფუტკარაძემ

Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

Նախ. Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

Որ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

Յոթնամյակի համար Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝
Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝
Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝
Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝
Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝ Գրեց՝

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ N 5710/07 ՀԱՄԱՐ 1
24 10 2017

5/6. 61010006055

Գրեց՝ 577 17-57-59