


სახაზინო კოდი	04 04	დასახელება	საშენებლო ზაღების რეაბილიტაცია		
ვალდებულების #	0118	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_108_10/08/2018_		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	1,304.51	თანხა სიტყვით	ერთი ათას სამასოთხი ლარი და ორმოცდათერთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				229279820	
დასახელება	შპს შპს ციფქარო				
მიმღების ბანკის კოდი				UGEBGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE25VT0900000000323605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ქ. დუშეთში #3 საშენებლო ზაგა_ზაღის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია (მწ ხარჯი)				

- მოთხოვნის დამატება: მარიამ ოქროპირიძე 17/08/2018 14:11
- მოთხოვნის დამოწმება: ნაირა ნაოშიშვილი 17/08/2018 15:58
- მოთხოვნის გაცემა თანხის-ოფისში: ნაირა ნაოშიშვილი 17/08/2018 16:00
- მოთხოვნის გაცემა ხაზინაში თანხის-ოფისიდან: დავით შამურიშვილი 20/08/2018 10:02
- მოთხოვნის მალება: ინდირა ლორია 20/08/2018 11:33
- ბანკში გაცემა: 20/08/2018 12:21



 20/08/2018

 მრანაძეძია

 განხორციელებულია



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ ხეხიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის დროებით მოვალეობის
შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილს

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ შპს „ცივწყარო“ (დირექტორი თამაზი ბედუკაძე) 2018 წლის 23 ივლისის №155 ხელშეკრულების საფუძველზე, დაასრულა დუშეთის N3 საბავშვო ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. (მიწოდების ვადა 2018 წლის 02 აგვისტოს ჩათვლით).

შპს „ცივწყაროს“ დირექციამ განცხადებით (N4436 02.08.2018 წ.) წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 02.08.2018 წ.).

ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები შემოწმებული იქნა და შეესაბამება ფორმა № 2-ში აღნიშნულ სამუშაოებს და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხალხოწერილია/
შტამბდასმულია
ელექტრონულად

იოსებ ღარიბაშვილი

დღეითი - დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია მე-3 საბაგეო ზადში

დამკვეთი: დღეითის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: "ციფერა"

სახელმწიფოებრივი ღირებულება: 1479 ლარი

ხელშეკრულება: №155 23.07.2018წ

N	სამუშაოები და დანახარჯები		განხ. კრიტერიუმები	რაოდენობა		საბაგეო	
	1	2		განხ. ერთ. ზე	სამრ. მონაცემები	ერთ-ის	სულ
1	23-3 კ-0,7	სარდაფში გაბიძნული კანალიზაციის გოფრიფიბრული მილების დემონტაჟი	გმ		17,0		46,83
		შრომითი დანახარჯები	კხო	0,599	10,18	4,60	46,83
2	17-1 კ-0,7	პირველ სართულზე (სამრეცხაოში) დაზიანებული ტრამის დემონტაჟი	კტბ		1,0		7,27
		შრომითი დანახარჯები	კხო	1,295	1,295	6,0	7,27
		მანქანები	ლარი	0,03	0,03	3,20	0,03
3	1-80 კ-1,2	სარდაფში საკანალიზაციო (სარევიზიო) ჭების მოსაწყობად გრუნტის დაბუმევა ქვაბულში ხელით	კტბმ		3,7		103,30
		შრომითი დანახარჯები	კხო	4,656	17,2	6,0	103,30
4	6-26 38	მონოლითური რკინაბეტონის ჭების მოწყობა ბეტონით მ-300, ზომით 0,8*0,8 მ; სიმაღლე 1 მ და 0,6*0,6 მ; სიმაღლე 60 სმ (კედლების და ძირის სისქე 15 სმ)	კტბმ		0,82		501,15
		შრომითი დანახარჯები	კხო	16,57	13,6	6,0	114,50
		მანქანები	ლარი	0,93	0,8	3,2	
		დეტატი	ტ		0,25	108,0	-42,00
		ქვიშ-ხრეშოვანი სარევი	კტბმ		1,5	22,0	33,00
		არმატურა დ-12	გმ		45,0	1,42	10,90
		არმატურა დ-6	გმ		45,0	0,38	17,00
		ფიფარი	კტბმ	0,16	0,13	567,0	102,00
		ლარტა 4*5 სმ	გმ	3,6	3,0	1,5	6,15
		კუთხიანა 40*40*4	გმ		5,6	3,380	18,02
		სახურავი (40*40*4 კუთხიანის ჩამოსმა ჩამონტაჟებული 1,2 მ სისქის ლითონის ფურცელი, ანეკამით	კტმ		1,0	93,2	93,27
		სხვა მასალები	ლარი	2,96	2,96	3,2	9,47
5	41-4	კედლების და ძირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	კტმ		5,7		19,76
		შრომითი დანახარჯები	კხო	0,597	3,4	4,6	15,14
		ბიტუმი	კბ	2,1	3,75	1,1	4,32
6	17-1	სამრეცხაოში ახალი ტრამის მოწყობი (კანალიზაციის ქსელთან დაერთვით)	კტბ		1,0		30,65
		შრომითი დანახარჯები	კხო	0,46	0,46	6,0	7,76
		ტრამი	კტბ		1,0	27,84	27,84
		სხვა მასალები	ლარი	0,11	0,11	3,2	0,35

7	რ-16-139	მოხსნილი საკანალიზაციო მილების გაწმენდა	გმ		17.0		25.20
		შრომითი დანახარჯები	კპთ	0.248	4.2	6.0	25.20
8	22-8	გაწმენდილი მილების მოწვავი 2%-იანი ქაშობით, ახალ ქვბთან დაფორებით	გმ		17.0		18.00
		შრომითი დანახარჯები	კპთ	0.181	3.1	4.6	14.70
		პლასტმასის ფასონური ნაწილები	მ		4.0	2.5	0.00
		სამსურები	პს		9.4	2.6	0.00
		ხაშულები	მ		1.0	3.8	3.80
9	22-28	გარე კანალიზაციის მილის დაფორება ახალ ქაშთან	კრთა დაფორ.		1.0		18.30
		შრომითი დანახარჯები	კპთ	6.62	6.6	6.0	39.60
		მასქენები	ლარი	1.77	1.8	3.2	5.70
10	1-81	გრუნტის მიყრა ახალ საკანალიზაციო ქვბის კედლებთან (დარჩენილი სივარის შესავსებად)	კვბმ		1.5		30.00
		შრომითი დანახარჯები	კპთ	1.21	1.8	6.0	10.80
11	51-6 სრფ2018	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომეღელზე და გაზიდვა 3 კმ-მდე მანძილზე	კვბმ		2.2		122.66
		შრომითი დანახარჯები	კპთ	0.83	1.83	6.0	30.90
		გაზიდვა	ტ		3.8	2.43	9.23
		სატრანსპორტო ხარჯები					802.47
		ჯამი					930.57
		ზედნაღები ხარჯები	10%				93.06
		ჯამი					1023.63
		ვეტიკური დაფორება	8%				81.89
		ჯამი					1105.52
		გაუთვალავსისებელი ხარჯები	2%				22.11
		ჯამი					1127.63
		და დ.გ	18%				203.00
		ჯამი					1330.63



მ. ბოქაძის დირექტორი: *[Handwritten Signature]* /თ. ბედუცაძე/

სოც. დარბაზის წევრი, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემების განვითარების არქიტექტურისა და მენეჯლობის სამსახურის უფროსი: *[Handwritten Signature]* /ი. ღარიბაშვილი/

2 ვლადიმერ კობახიძის ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი-ჯგუფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე: *[Handwritten Signature]* /ვ. კობახიძე/

კმბიელ ზაქარიაშვილი - სერვისის მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების არქიტექტურისა და მენეჯლობის საქმის მიხედვით ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი: *[Handwritten Signature]* /მ. ზაქარიაშვილი/

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 155
პროექტის დასახელება: ქ. ლეჭვი მ. 3 სბეჭვი მ. 101 სკანონი საქ. რ. მ. 1
პროექტის აღვიღმდებარეობა: ქ. ლეჭვი
შემსრულებელი: "სს. სკანონი"

თანგზსკოი დამკვეთი
თ. 2. 3 სკანონი - დას. რ. მ. 1
ნარმოშადგენილი სახელი, გარი, თანამდებობა

დამკვეთი: ლ. მ. 1 მ. 101 სკანონი საქ. რ. მ. 1
თანგზსკოი დამკვეთი
ნარმოშადგენილი სახელი, გარი, თანამდებობა

შთანდინეს სამუშაოს დათვალვირება

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე
მიღებაზე ნარმოშადგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: საქ. რ. მ. 1 განიღმდებ. ვანაღმდებ. ვანაღმდებ. ვანაღმდებ.
განახლებ. მ. 101 სკანონი მ. 101

გამოუყვებელი მსაღმდებ. კონტრეტებია დასახილვენი

დამკვეთის თარიღი: _____ დამსარქვის თარიღი: _____
გადანსვეტილება ნარმოშადგენილი სამუშაოს შემსრულებელი და
სთანდარტის, სამშენებლო წესების, ნარმოშადგენილი სახელი, გარი, თანამდებობა
აქმადუფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნახადი იქნება მომდებარე სამუშაოს სახელი, გარი, თანამდებობა

სამუშაოს სარქვი სამუშაო დასახილვენი
ვევლა მსარქ თანახმაა შემოაღმდებარე რახედაუებრის ხელს

შემსრულებლის სახელით
ნარმოშადგენელი: თ. 2. 3 სკანონი

დამკვეთის სახელით:
ლ. მ. 1
სკანონი
3. 101
მ. 101



ხელმოწერა № 155
პროექტის დასახელება / დეზინფექციის სამუშაოების შესრულება, სანაპირო ზონის დეზინფექცია
პროექტის ადგილმდებარეობა / დეზინფექცია
შესრულებელი შპს „საინჟინერო“

სამუშაოს დასრულება
შპს „საინჟინერო“

ნარკომადგენლის სახელი გენერალ-მაიორი

დამკვეთი დეზინფექციის სამსახურის მენეჯერი

სამუშაოს დასრულება

ნარკომადგენლის სახელი გენერალ-მაიორი

შობადინეს სამუშაოს დათვალიერება

სამუშაოს დასრულება

და შეადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად
მიღებაზე ნარკომადგენლი იქნა შემდეგი სამუშაო: სიხვე სიხვეზე (სა)სიხვეზე

დამკვეთი შპს „საინჟინერო“ 10 ათ.

სამუშაოს დასრულება

გამოცემული შესანიშნავი და კომპლექტური დასახელება

დანების თარიღი

დამთავრებული თარიღი

გადაწყვეტილება ნარკომადგენლი სამუშაოები შესრულებულია და
სტანდარტის, სამშენებლო ნიშნების, ნორმებისა და ევროპური სტანდარტებისა და
აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე შედგინებულია მოსდევს ამოწმებული სამუშაოების ნაშრომი

სამუშაოს დასრულება

ვეელა მხარე თანახმაა შემოადგინებულ შედეგებს დასრულებულ

შესრულებლის სახელით
ნარკომადგენლი შპს „საინჟინერო“

დამკვეთის სახელით
2017

სამუშაოს დასრულება

3 კმ
ი. ს.



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 2

ხელშეკრულება № 155

პროექტის დასახელება: ქ. დეშაქის 13 სოფელი, ზედალ. საბაგირაჟო სსიპ-ის ხელშეკრულება

პროექტის ადგილმდებარეობა: ქ. დეშაქი

შემარულებელი: "სს. აკოვნაძე"

ორგანიზაციის დასახელება: ა.ა. ზ. ზედალ.

ნარკომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა:

დამკვეთი: დეშაქი მუნიციპალიტეტი

ორგანიზაციის დასახელება:

ნარკომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა:

შობადინეს სამუშაოს დათვალეობა:

სამუშაოს მოცულობის აღწერა:

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად: სს. დეშაქი სსიპ-ის ხელშეკრულება (სს. ზ. ზედალ.)

ჯამის: მოსწავლე გუნდი დეშაქის ზედალ. სსიპ-ის 37 სტა.

გამოცემის თარიღი: 2018 წლის 23 ივნისი

დამკვეთის თარიღი

გადანყობის თარიღი: ნარკომადგენლის სამუშაოს შემარულებელი
სტანდარტის, სამშენებლო ნიშნების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების
აკმაყოფილებას მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ხელდაწერილი, მოსკოვში სამშენებლო სამუშაოების

სამშენებლო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა შემოაღწიონ და შევადგინონ

შემარულებლის სახელით

ნარკომადგენელი: ა.ა. ზ. ზედალ.

საფუძველი

დამკვეთის სახელით:

სტანდარტი

37

027

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 5

ხელშეკრულება № 155
პროექტის დასახელება: 7-ლექალი, 13 სპეციალური სკოლის სავარჯიშო სასახლე
პროექტის ადგილმდებარეობა: 7-ლექალი
შემსრულებელი: შპს "სტრუქტურა"

ორგანიზაციის დასახელება: შპს "სტრუქტურა"
ნარჩობადგენილი სახელი გვარი თანამდებობა:

დამკვეთი: 7-ლექალი, პეტრიაკოვსკი
ორგანიზაციის დასახელება:
ნარჩობადგენილი სახელი გვარი თანამდებობა:

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება
სამუშაოს მოცულობა:

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგში
მიღებაზე ნარჩობადგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: 7-ლექალი, 13 სპეციალური სკოლის სავარჯიშო სასახლე
ზოგადი: 375 მ²

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება:
დანების თარიღი:
გადანყვეტილება: ნარჩობადგენილი სამუშაოები შესრულებული
სტანდარტის, სამშენებლო ნუსგების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების
იკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე შედგარი და მოწვეული სამუშაოების
სამშენებლო სამუშაოების დასახელება:
ყველა მხარე თანახმაა შემოაღწიონ და შევადგინონ აქტი

შემსრულებლის სახელით: შპს "სტრუქტურა"
ნარჩობადგენელი:

დამკვეთის სახელით: [ხელმოწერა]
[ხელმოწერა]
[ხელმოწერა]



აქტი თვარულ სამშენობე №6

ხელშეკრულება № 155
პროექტის დასახელება: ქ. დუშეთი, მ. მჭავჭავაძის ხეივანი, სახ. ნაძარევი
პროექტის ადგილმდებარეობა: ქ. დუშეთი
შემსრულებელი: "ს. ს. ს. ს."

ორგანიზაციის დასახელება
ს. ს. ს. ს.
ნარშობადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დუშეთი მუნიციპალიტეტი
ორგანიზაციის დასახელება
ნარშობადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

შეასრულებს სამუშაოს დათვალადიერება
სამშენობის მოცულობა

დამკვეთს აქტი შემდეგ
მიღებაზე ნარშობადგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: შესრული სახელის მიხედვით
განმარტვა 17 კმ. განმარტვი მიხედვით 2% იქნა ჩატარებული
ანაგ ზღვის რაიონის 17 კმ. სანაგ ზღვის რაიონის 17 კმ.
განმარტვით დასახელება

დამკვეთის თარიღი
გადანყვეტილება ნარშობადგენილი სამუშაოები შესრულებულია
სტანდარტის, სამშენებლო ნიშნების ნორმებისა და ექსპლუატაციის მოთხოვნების
აქმაყოფილებს მიღების შირობებს

სამშენობის სახელი
სამშენებლო სამუშაოების დასახელება
ყველა მხარე თანახმაა შემოადგინდეს ჩახედაც აქტი ხელის

შემსრულებლის სახელით
ნარშობადგენელი: ს. ს. ს. ს.

დამკვეთის სახელით
დუშეთი
ს. ს. ს. ს.



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 7...

ხელმოწერა № 155
პროცესის დასაბუთება / დევიდ N3 სპეციალ. ზედ. სერვისი...
პროცესის აღიარება / დევიდ
გამარჯლებელი: "მ. დევიდ"

დამკვეთი: დევიდ პეტრიაძე
ნარმოადგენელი: დევიდ პეტრიაძე

მოხდინეს სამუშაოს დათვალიერება
სამუშაოზე დასაბუთება

და შეადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე
მიღებზე ნარმოადგენელი იქნა შემდეგი სამუშაო: ვაჟი, ვახტანგ...
ანა, ვახტანგ...
(დახმარე იქნა ვახტანგ) 1.5 გ

დამცემის თარიღი
გადანეგებილება ნარმოადგენელი სამუშაოს შესრულება
სტანდარტის, სამშენებლო ნიშნის, ნორმების და ვადების მიხედვით
აგზავნილებს მიღების პირობებს
დინამულის საფუძველზე შედგარი სამუშაოს ნარმოადგენელი

ვევლია მარცხ თანახმა ნებისაღმნიშნებზე, რადგან არაა ხელ
შემარჯლებლის სახელით
ნარმოადგენელი: დევიდ პეტრიაძე

დამკვეთის სახელით:
მ. დევიდ
ნაწილი

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 8

ხელშეკრულება № 155

პროექტის დასახელება: *ქ. ჭყვიშეთი №3 სახელობის ბუნებრივი საცხოვრებელი სახლის პროექტი*

პროექტის ადგილმდებარეობა: *ქ. ჭყვიშეთი*

შემსრულებელი: *"ს.ს. სპეცპროექტი"*

ორგანიზაციის დასახელება

ს.ს. სპეცპროექტი

ნარჩომი-დევნილის სახელი, ვაჟის, თანხმობა

დამკვეთი

ქ. ჭყვიშეთი მუნიციპალიტეტი

ორგანიზაციის დასახელება

ნარჩომი-დევნილის სახელი, ვაჟის, თანხმობა

მოსამსახურეს სამუშაოს დათვალიერება

სამუშაოს მოკლე აღწერა

და შეადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად

მიღებაზე ნარჩომი-დევნილი თქმა შემიძლია: *საქმის შესახებ*

აქტი შედგენილია 3 კომპლექტში, პირველი 2.2 მ³ კაბინეტი, 1.2 მ³

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

ფანჯრის თარიღი

გადაწყვეტილება: ნარჩომი-დევნილი სამუშაოები შემსრულებელმა

სტანდარტის სამშენებლო ნიშნების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად

აქსიუმური ნიშნების შირობების

აღიხიანების საფუძველზე შედგენილია

სამშენებლო სამუშაოს დასრულების

შემსრულებლის სახელით

ნარჩომი-დევნილი: *ს.ს. სპეცპროექტი*

დამკვეთის სახელით

ს.ს. სპეცპროექტი
ს.ს. სპეცპროექტი



მიღება-ჩაბარების აქტი

№ 108

ქ. დუშეთი

02 აგვისტო 2018 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 01 აგვისტოს №1693/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ.დუშეთში N 3 საბავშვო ბაგა-ბაღის საკანალოზაციო სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:


- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2018 წლის 23 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №155 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ციფერარო“-მ დაასრულა დუშეთის N3 საბავშვო ბაგა-ბაღის საკანალოზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 02 აგვისტო 2018 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2018 წლის 02 აგვისტოს ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 1479 (ერთიათას ოთხასსამოცდაცხრამეტი) ლარს, ხოლო შპს „ციფერარო“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 1304.51 (ერთიათას სამასოთხი ლარი და 51 თეთრი) ლარს.


აღნიშნული სამუშაოები შემოწმებული იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 01 აგვისტოს №1693/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი ჯგუფის მიერ და შეესაბამება ფორმა №2-ში აღნიშნულ სამუშაოებს.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/



 /თამაზი ბედუკაძე/