

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა # 01583

3220

(დასტურებულია მხოლოდ)

სახაზონო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება			
ვალდებულების #	0535	მოთხოვნის საფუძველი	შიღება-ჩამარების აქტი_170_29/10/2018_			
საბიუჯეტო კონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანა ლარებში	1,000.00	თანა სიტყვით	ათასი ლარი	
ვანერგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451					
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი					
შიღების საიდენტიფიკაციო კოდი	400204373					
დასახელება	შპს შპს კავკას როუდი					
შიღების ბანკის კოდი	TBCBGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი					
ანგარიშის #	GE35TB7624336050100002	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზონო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარე წელს) - ფასან. ს. ამირთაში რ/ზ ფილის მოწყობა (მწ ხარჯი) საპრ. სახარჯთ. დოკ. დამზად					

მოთხოვნის დამატება: შარიამ ოქროპირიძე 14/11/2018 16:06
 მოთხოვნის დასრულება: ნაირა ნაობიშვილი 16/11/2018 09:27
 მოთხოვნის გაცემა middle-ოფისში: ნაირა ნაობიშვილი 16/11/2018 09:28
 მოთხოვნის გაცემა ბაზინაში middle-ოფისიდან: დავით შაბურიშვილი 19/11/2018 12:35
 მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 19/11/2018 12:51
 ბანკში გაცემა: 19/11/2018 12:57

საქმის დასრულება
 2 ნოემბერი
 1583





KA990140083520518

2368/09

30 / ოქტომბერი / 2018 წ.

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი თანიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის დროებით მოვალეობის
შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილს

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ შპს „კავკას როუდ“-მა (დირექტორის მინდობილი პირი გიორგი ჩირგაძე) 2018 წლის 11 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის № 196 ხელშეკრულების შესაბამისად შეასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ამირთაში რბეტონის ფილის მონყობა ხეგბე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლებსაც გავლილი აქვთ ექსპერტიზა აკრედიტირებული შპს „მშენ ექსპერტის“ ინსპექტირების ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) (N: FT-415/09/18-1415/6-1 16.11.2018 წ. , N: 415/09/18-1415/6-2 16.10.2018 წ.). (სამუშაოს მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე, 2018 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით).

შპს „კავკას როუდი“-ს დირექციამ წერილით (#36 17.10.2018 წ. , N24289 17.10.2018 წ.) წარმოადგინა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ითხოვს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

ჩვენს მიერ ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი წარმოდგენილ პროექტებზე.

გთხოვთ, დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხალხოწარულია/
შტამბადასმულია
ელემენტრულად



იოსებ ღარიბაშვილი

სსიპ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანიზაცია“
აკრედიტაციის ცენტრი

აკრედიტაციის აღიარება

GAC-IB-0121

ადასტურებს, რომ

შპს „მშენ-ექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, შიროტაძის ქ. #1, ბინა #4

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. იბუქტის ხარვეზალოცების ინსპექტირება 2. იბუქტზე შესრულებული სამუშაო-ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით) 3. იბუქტის ამ მისი ნაწილის ტექნიკური დოკუმენტაციის შემოწმება-სამშენებლო, საინჟინერო, სამშენებლო, სადებო-საინჟინერო, საინჟინერო-საინჟინერო საინჟინერო ინსპექტირება; 4. იბუქტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური შედეგადგენლობა - ინსპექტირება; 5. სამშენებლო იბუქტის პროექტის შემოწმების, რევიზორტექნიკური ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, საავტომობილო გზების და სხვა ხეობრივი ნაგებობების) ამ პროექტზე დოკუმენტებთან შესაბამისობის შემოწმება/ინსპექტირება მათ შორის: საინჟინერო-გეოლოგიური კონსტრუქციული ნაწილი; საინჟინერო ქსელები (ელ. მოხარავა, სუსტი დენები) და მათი ტექნოლოგიური ქსელები; ქსელები; წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარხება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინერო ქსელები; კონდიციონერების, გათბობის) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; არქიტექტურული ნაწილი; დამატებით სფეროს აკრედიტაცია 6. იბუქტის ხარვეზალოცების დასწრეობის ადვოკატურის ინსპექტირება; (მათ შორის - აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალურმა დირექტორმა

რეგისტრაციის თარიღი
14 აგვისტო 2017 წ.

დასრულდა
01 მარტი 2020 წ.



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ.



შპს „მშენ-ექსპერტი“ - LTD „BUILD-EXPERT“

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო
მის.: ძ. თბილისი, მირიქაძის ქუჩა №1, პივსა №4
ტელ: (+995) 595-95-25-22
ს/კ 200266559



აკრედიტაციის მოწმობის №:GAC-IB-0121
ინსპექტირების ანგარიშის №: FT-415/09/18-1415/6-1
გაცემის თარიღი: " 16 " 11 2018 წელი
ინსპექტირების თარიღი: 09.10+16.10.2018 წელი
ინსპექტირების ობიექტის იდენტიფიკაცია:
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ფასანაურის
ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ამირთაში ხევზე
რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილის მოწყობის პროექტი

გამტკიცებ,
დირექტორი, პროფესორი:



ინსპექტირების ანგარიში
(ექსპერტიზის დასკვნა)

დამკვეთის იდენტიფიკაცია:	დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია; ს/კ 229324451
ანგარიშის შედგენის საფუძველი:	მერი: ზურაბ სეხნიაშვილი განაცხადი №415/09/18-1415 (18.09.2018 წ) ხელშეკრულება №247 (31.08.2017 წ) წერილი №29 (09.10.2018)
აკრედიტაციის სფერო:	პროექტის საგზაო ნაწილის ინსპექტირება
ინსპექტირების ამოცანა:	დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ამირთაში ხევზე რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის ინსპექტირება.

თბილისი
2018 წელი

შემაჯგენლობა

1. ინსპექტირების შემსრულებლები	3
2. ინსპექტირებისათვის წარმოდგენილი მასალები	3
3. გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები	3
4. კვლეითი ნაწილი	4
5. დასკვნა	5



ინსპექტირების შემსრულებლები

ინსპექტირების შემსრულებლები ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ გაფრთხილებული და პასუხისმგებელი ვართ ინსპექტირება ვაწარმოოთ მიუკერძოებლობად, ჯეროვნად ჩავატაროთ კვლევა და დაუოცვით ინსპექტირების ჩატარებად დროს მიღებული ან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

ინსპექტორი: მანუჩარ შიშინაშვილი



წარმოდგენილი მასალები

1. დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ამირთაში ხევზე რკინაბეტონის გადასასვლელი ფიდის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია.

გამოყენებული ნორმატიული ლიტერატურა

- საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის, გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“;
- სამშენებლო ნორმები და წესები – Автомобильные дороги - СНиП 2.05.02-85;
- B-E – TP-G05/17 – ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.

კვლევის ნაწილი

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ამირთაში ხევზე რეინაბეტონის გადასასვლელი ფილის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის საგზაო ნაწილი, დამუშავებული შპს „კავკას როუდი“-ს მიერ (დირექტორი ვ. ლაცაბიძე), დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2018 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №196 ხელშეკრულების საფუძველზე.

- მიწის ვაკის სიგანე - 4.5-6.0 მ;
- სავალი ნაწილის სიგანე - 4.5-6.0 მ;
- სავალი ზოლის სიგანე - 2.5-3.0 მ;
- სარეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე - 0.047 კმ (პკ 0+10 - პკ 0+57).

პროექტი წარმოდგენილია განმარტებითი ბარათის, უწყისების და გრაფიკული მასალის სახით.

წარმოდგენილი პროექტი გაკორექტირებული იქნა 2018 წლის 10 ოქტომბრის NFT-415/09/18-1415/6 შუალედური ანგარიშის მიხედვით, რომელშიც აღნიშნული იყო თავდაპირველ ინსპექტირებაზე წარმოდგენილი პროექტის მიმართ შემდეგი შენიშვნები:

1. უამრავი ორთოგრაფიული და გრამატიკული შეცდომების გამო რთულია ტექსტის შინაარსობრივად წაკითხვა;
2. ტექსტში არის გაორებები;
3. ტექსტში ნუმერაციები და თანმიმდროეობები არეულია;
4. აუცილებელია საპროექტო გაბიონებს მიეთითოს განლაგების კოორდინატები და ნიშნულები;
5. მნიშვნელოვანია უკვე არსებული მაღალი ქანობის შემცირება და არა მისი გაზრდა სამოსის კონსტრუქციის აწევით;
6. მნიშვნელოვანია გზაზე მიეთითოს ქვის რისხერმის გამართული ნიშნები;



ზემოთ ჩამოთვლილი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნა პროექტის ავტორების მიერ და წარმოდგენილია შენიშვნების მიხედვით გაკორექტირებული პროექტი. წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტის მიმართ ინსპექტირებას პროტენზია არ გააჩნია და უძღუვა დადებითი შეფასება.

დანართი - პროექტი თან ურთვის დასკვნას ელ-ვერსიით.



დასკვნა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ამირთაში ხეუბე რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის საგზაო ნაწილი ძირითადად პასუხობს მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს, პროექტს ექვლევა დადებითი შეფასება და რეკომენდაცია განხორციელებისათვის.

იხ. კვლევითი ნაწილი.

ინსპექტირების ანგარიში შეადგინა:

ინსპექტორი:

მ. შიშინა შვილიძე


ინსპექტირების ანგარიში ტექნიკურად გადაამოწმა:

ტექნიკური მენეჯერი:

გ. ტუბინიძე

ინსპექტირების ანგარიში ადმინისტრაციულად გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი:



მ. წიქარი შვილიძე

საა GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის პოლიტიკა
GAC-IB-0121

ადასტურებს, რომ

შპს „მშენ-ექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, შიროტაძის ქ. #1, ბინა #4

შეყვანდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარვეზდროების ინსპექტირება; 2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით); 3. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის შესრულებული სამუშაოების სარეზერვო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, საოკონსტრუქციო, საინჟინერინგო სამუშაოების ინსპექტირება; 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; 5. სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენიშვნა, ნაგებობებისა, მიდროტექნიკური ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, სატელეკომუნიკაციო გზების და სხვა ხ/ზომბრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მიხედვით დოკუმენტებთან შესაბამისობის შედგენა/ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა; კონსტრუქციული ნაწილი; საინჟინერო ქსელები; ცელ. მომარაგება; სესტი დენები; და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინერო-ქსელები; წყალმომარაგება; კანალიზაცია; წყალარხება; და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინერო ქსელები; ცენტრალური კონდიციონერა, გათბობა; და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; არქიტექტურული ნაწილი; დამატებით სფეროს აკრედიტაცია 6. ობიექტის ხარვეზდროების დასწრის/შემოსის ადვოკატურის ინსპექტირება; (იხ. დანართი - აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის

გენერალურმა დირექტორმა

რეგისტრაციის თარიღი
14 აგვისტო 2017 წ.

ძალაშია
01 აპრილი 2020 წ.



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. 119, 106429



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



№ 1399/ს

28 / ივნისი / 2018 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-
ჩაბარების მიზნით თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის
„ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მესამე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი
"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 61-ე მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით თანამშრომელთა ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) იოსებ დარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის თავმჯდომარე;

ბ) ელადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის
განყოფილების უფროსი, ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის წევრი;

თავმჯდომარის არყოფნის ან/და უფლებამოსილების შერყების პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს ჯგუფის
თავმჯდომარის მოადგილე;

ჯგუფმა უზრუნველყოს საპროექტო სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში შესრულების
კონტროლი და განახორციელოს წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების
შესაბამისი საქსპერტო დასკვნის საფუძველზე (თუ შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ამგვარი
დასკვნის წარმოდგენა);

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების გაკეთების
1 პუნქტში მითითებული პირობებისთვის;

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 იანვრის N 27/ს ბრძანება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიხედვით
თანამშრომელთა გზავვის შექმნის შესახებ;

ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი



ზურაბ სეხნიაშვილი

№ 170

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

გეოგრაფიკული მონაცემები

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1399/ს ბრძანების საფუძველზე, შუალედური დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით თანაშრომელთა ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით:

ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის თავმჯდომარე;

ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილშობილური განყოფილების უფროსი, ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) გივილი ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის წევრი;

2018 წლის 11 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №196 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „კავკასიის როლდი“-ს დირექტორის მინდოზილმა პირმა გიორგი ჩორგაძემ შეასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ამირთაში რ/ბეტონის ფილის მოწყობა ხევზე, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლებსაც გავლილი აქვთ ექსპერტიზა აკრედიტირებული შპს „მშენ ექსპერტის“ ინსპექტირების ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) (N: FT-415/09/18-1415/6-1 16.11.2018 წ. და FT-415/09/18-1415/6-2 16.10.2018 წ.). წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება შეადგენს 1000 (ათასი) ლარს.

აღნიშნული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული აკრედიტირებული შპს „მშენ ექსპერტის“ ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზის დასკვნის) საფუძველზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1399/ს ბრძანების საფუძველზე, შუალედური დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით თანაშრომელთა ჯგუფის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავებარე:

	/ი. ღარიბაშვილი/
	/ვ. კობაიძე/
	/მ. ზაქარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „კავკასიის როლდი“-ს დირექტორის მინდოზილი პირი



/გიორგი ჩორგაძე