

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, „შემსყიდველ“ – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნუნუ ოვსიანიკოვას სახით და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“ – შპს „აბსოლუტპლუსი“ დირექტორის ავთანდილ რიყამაძის სახით, ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2018 წლის 13 სექტემბრის #939/06 ხელშეკრულების პირობით,

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 24149.15 (ოცდაოთხი ათას ასორმოცდაცხრა ლარი და 15 თეთრი) ლარს.

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოები თანახმად დანართებისა: 1. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ის (A ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული ISO/IEC 1720:2012/2013, GAC-IB-0100) მიერ გაცემული ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში № 001566 09.11.2018; 2. თსუ მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნა (#23967/10 16.11.2018წ.); 3. საგადასახადო ანგარიშშვანაქტურა ეა- 16 1297348 19.11.2018 წელი, შეადგენს: 22268.23 (ოცდაორი ათას ორასსამოცდარვა ლარი და 23 თეთრი) ლარს.

მიიღო:

ჩააბარა:

თსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი /ნ.ოვსიანიკოვა/



თსუ საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი /ი.სალარეიშვილი/



თსუ მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი /გ.ტალახაძე/



თსუ საექსპლოატაციო განყოფილების უფროსი /ზ.კილასონია/



შპს „აბსოლუტპლუსი“



საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დაბარი №III-05
 დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-16 1297348

3 ნომბერი 2018

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 19 ნომბერი 2018

გასივრების თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 5 0 6 0 2 9 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 8 6 4 5 4 8

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2

შპს აბსოლუტლუსი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

დასახელება (სახელი, გვარი)
 უნივერსიტეტი

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	მომსახურება		22268,2300	3396,8500	0,0000
		სულ	22268,23	3396,85	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



სსიპ იფანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოს დაზიანებული ნაწილის აღდგენის დასრულებული სამუშაოების აქტი

07.11.2018

ფორმა №2

NN	სამუშაოთა დასახელება	განმარტების კოდი	დაზიანების აღწერა	დაზიანების რაოდენობა	მასალა		თანხა ლარებში		სულ	
					სილინგა	სულ	ბელოფასი	სულ		
1	არსებული ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	82		110				3.00	330.00	330.00
2	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	82		110				2	220.00	220.00
3	ბეტონის არმირებული ფილის დემონტაჟი ფილის გრუნტზე დაკრძლების ზონამდე	83		18				45	810.00	810.00
4	ტრანშეის ამოღება დაზიანებული წყლის მილამდე	83		9				15	135.00	135.00
5	დაზიანებული მილის დემონტაჟი, გრუნტის ზედაპირის მოსწორება-დატკეპნა	82		15				10	150.00	150.00
6	ქვიშის ბალიშის მოწყობა წყლის ახალი მილისათვის 15*0.5*0.4 მ	83		3	30	90.00		10	30.00	120.00
7	D=50 მმ პლასტმასის წყლის მილის დაკრთება არსებულ მილზე შესაბამისი ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ		15	5	75.00		5	75.00	150.00
8	გრუნტის ზედაპირის შეკვება ბეტონის ფილამდე 0-40 მმ ფრაქციის მდინარის ბაღასტით 20 სმ-იანი ფენების დატკეპნით	83		25	17	425.00		10.00	250.00	675.00
9	15სმ სისქის არმირებული ფილის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით, A1 კლასის D=5მმ დიამეტრის არმატურის ბაღე უჯრით 10*10 სმ	83		18	185	3330.00		50.00	900.00	4230.00
10	5 სმ სისქის ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	82		110	4	440.00		5	550.00	990.00

3 სმ სისქის პახალტის ახალი ანალოგიური ფილებების დაგება	მ2	110	40	4400.00	30.00	3300.00	7700.00
საშუალო მოდის დასუფთავება და ნაგავის გატანა 20 კმ-ზე	ტ	15		0.00	25.00	375.00	375.00
ფედნაეები ხარჯები	ჯამი			8760.00		7125.00	15885.00
	10%						1588.50
	ჯამი						17473.50
სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ჯამი						1397.88
	8%						18871.38
გაყოფილისწინეული ხარჯები	ჯამი						0.00
	0%						18871.38
დღგ	ჯამი						3396.85
	18%						22268.23

/ა.რიქიამაძე/
 /ნ. ოქსიანიკიძე/
 ნ. კოლასონია/
 ნ. მენაღარიშვილი/

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "აბსოლუტპლუსის" დირექტორი:

შემყიდველი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:

თსუ-ს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:

თსუ-ს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების ექსპერტი:



საინჟინრო
მენეჯმენტის
ცენტრი

კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ის/ივკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

N 001566

09.11.2018

პროექტის დასახელება

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის
ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის
მილის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ის შეფასების
ინსპექტირების ანგარიში

83 | 6

ინსპექტირების ანგარიში N 001566, ინსპექტირება დაიწყო 06.11.2018, ინსპექტირება დამთავრდა 09.11.2018





კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

<p>დამკვეთი:</p> <p>დასახელება:</p> <p>საიდენტიფიკაციო კოდი:</p> <p>მისამართი:</p> <p>დამკვეთის წარმომადგენელი/თანამდებობა:</p>	<p>შპს „აბსოლუტპლუსი“</p> <p>ს/კ- 205060299</p> <p>ქალაქი თბილისი, რაზმაძის ქ. 4</p> <p>დირექტორი - ავთანდილ რიყამაძე</p>
<p>ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი:</p>	<p>განაცხადი ინსპექტირების ჩატარებაზე და ჩარჩო ხელშეკრულება # 025/01-18</p>

მომსახურების სფერო:

- ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება;
- ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება;
- ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით);
- ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება;
- ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება;
- სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობის, ნაგებობის ხიდების, გვირაბების, აეროდრომების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.



საინჟინრო
მონიტორინგის
სამსახური

კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ისო/იკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

ინსპექტორების წინაშე დასმული ამოცანა:

	ინსპექტორი	დასმული ამოცანა
1	გივი ბადაშვილი	სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ის ინსპექტირება

შემსრულებელი ინსპექტორი/ების კვალიფიკაცია:

1	გივი ბადაშვილი	უმადლესი განათლებით მიმოსვლის გზათა ინჟინერი, საავტომობილო გზების მშენებლის კვალიფიკაციით. აქვს სპეციალობით მუშაობის 22 წლის სტაჟი.
---	----------------	---

გაფრთხილება

ხარისხის მართვის მენეჯერის მიერ განმეორტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-2 და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, ინსპექტირების კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ინსპექტორი:

გივი ბადაშვილი

83316

ინსპექტირების ანგარიში N 001566, ინსპექტირება დაიწყო 06.11.2018, ინსპექტირება დამთავრდა 09.11.2018



საინჟინრო
მონიტორინგის
აგენცია

კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ისო/იკვ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

გამოკვლევა

პროექტის დასახელება	სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის იდენტიფიკატორი/ელექტრონული ტენდერის ნომერი	SMP180001838 მოდულის შესაბამისად დადებული CMR180156109 ნომრით რეგისტრირებული ხელშეკრულება
შემსრულებელი (მენარდე)	შპს „აბსოლუტპლუსი“
შემსრულებლის საიდენტიფიკაციო კოდი	205060299
მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაო	შესრულებული სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების (ფორმა #2) მოცულობებისა და ღირებულებების ინსპექტირება:

მომართვის თანახმად, დასადგენია SMP180001838 ფარგლებში სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. აღნიშნულის დასადგენად წარმოდგენილია შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #2), ღირებულებით - 22'268.23 ლარი, დარიცხვების გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით). ასევე წარმოდგენილია ხელშეკრულება N939/06 ხარჯთაღრიცხვასთან ერთად და ფარული სამუშაოების აქტი.

ინსპექტირების ორგანომ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლის შედაგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით. გამოსაკვლევი ობიექტი წარმოადგენს, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებულ სამუშაოებს.



საინჟინრო
მონიტორინგის
აგენცია

კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ისო/იკვ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლისას ხილულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ორგანოს წარმომადგენლის, გივი ბადაშვილის მიერ, ჩატარდა აზომვები დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ფარული სამუშაოების მოცულობები გათვალისწინებული იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტის და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა #2-ში) დაფიქსირებული სამუშაოების ერთეული ღირებულებები ემთხვევა წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ნაჩვენებ ფასებს, წარმოდგენილ ფორმა #2-ში დაფიქსირებული მოცულობები ემთხვევა ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს. შესაბამისად, შპს „აბსოლუტპლუსის“ (ს/კ-205060299) მიერ, SMP180001838 მოდულის შესაბამისად CMR180156109 ნომრით რეგისტრირებული N939/06 ხელშეკრულების ფარგლებში, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, ინსპექტირების ჩატარების შედეგად შეადგენს - 22'268.23 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით).

კვლევაში გამოყენებული საქმის მასალები:

- SMP180001838 ფარგლებში დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება;
- განაცხადი ინსპექტირების ჩატარებაზე;
- N939/06 ხელშეკრულება ხარჯთაღრიცხვასთან ერთად ღირებულებით - 24'149.15 ლარი დარიცხვების გათვალისწინებით SMP180001838;
- შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #2) ღირებულებით - 22'268.23 ლარი დარიცხვების გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით);
- ფარული სამუშაოების აქტი;
- ფოტომასალა;
- ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება N55);
- EMG/IB/IP-7.1-16-01.ინსპექტირების პროცედურები.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები:

- მანძილზომი ლაზერის სხივით STANLEY, TLM 165, STH 77139;
- მანძილზომი ლენტი (რულეტკა);

იხ: 13 ფურცელი.

83 516

ინსპექტირების ანგარიში N 001566, ინსპექტირება დაიწყო 06.11.2018, ინსპექტირება დამთავრდა 09.11.2018



საინჟინრო
მონიტორინგის
ჯგუფი

კ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ.ფოსტა: info@emg.ge



სსტ ისო/ივკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0100

ინსპექტირების ანგარიშის დასკვნითი ნაწილი

შპს „აბსოლუტპლუსის“ (ს/კ-205060299) მიერ, SMP180001838 მოდულის შესაბამისად CMR180156109 ნომრით რეგისტრირებული N939/06 ხელშეკრულების ფარგლებში, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მიმდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოების და წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შესაბამისობაშია წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან და ღირებულება ინსპექტირების ჩატარების შედეგად შეადგენს - 22'268.23 ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით).

ინსპექტორი:

გივი ბადაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი:

ნინო კიკნაძე

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
დირექტორი:

იოვანე სიხარულიძე



83 616

ინსპექტირების ანგარიში N 001566, ინსპექტირება დაიწყო 06.11.2018, ინსპექტირება დამთავრდა 09.11.2018

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს
ქალბატონ ნუნუ ოვსიანიკოვას

მატერიალური რესურსების მართვის
დეპარტამენტის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებლის
ზურაბ კილასონიას

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ქალბატონო ნუნუ,

როგორც მოგეხსენებათ, შპს „აბსოლუტლუსი“ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 2018 წლის 13 სექტემბერს გაფორმებული №939/06 ხელშეკრულების შესაბამისად ასრულებდა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მომდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მონაკვეთის მოსაპირკეთებელ და იგივე მონაკვეთის ქვემოთ გამავალი წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

შპს-მ „აბსოლუტლუსი“, მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს წერილით (შემოსული დოკუმენტი №24870/10-02), უნივერსიტეტს აცნობა, რომ დაასრულა აღნიშნული სამუშაოები და შესაბამისი დოკუმენტაცია გადასცა ინსპექტირების ორგანოს ექსპერტიზაზე.

2018 წლის 13 ნოემბერს წერილით (შემოსული დოკუმენტი №24968/10-02), შპს-მ „აბსოლუტლუსი“ უნივერსიტეტში წარმოადგინა შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (A ტიპის ინსპექტირების ორგანო სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013, აკრედიტაციის მოწმობა № GAC-IB-0100) მიერ 2018 წლის 09 ნოემბერს გაცემული ინსპექტირების ანგარიში № 001566 და შესრულებული სამუშაოების აქტი „ფორმა №2“.

თავის დასკვნაში ინსპექტირების ორგანო აღნიშნავს, რომ მათ შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად ადგილზე ჩაატარეს შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის აზომვები, ხოლო ფარული სამუშაოების მოცულობები გათვალისწინებული იქნა დამკვეთის მიერ დამოწმებული ფარულ სმუშაოთა აქტებიდან.

ინსპექტირების ორგანომ, მათ მიერ ჩატარებული აზომვების შედეგად მოღებული მონაცემებისა და ფარული აქტების მონაცემების შედარებით მათთვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა აქტთან (ფორმა №2) დაადგინა, რომ შპს „აბსოლუტლუსი“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოების „ფორმა №2“-ში დაფიქსირებული მოცულობები ემთხვევა ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს და რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის მომდებარედ ბაზალტის ქვებით მოკირწყლული ეზოს მონაკვეთის მოპირკეთების და იგივე მონაკვეთის ქვემოთ

გამავალი წყალსადენის მილის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს და ყველა დანარიცხების გათვალისწინებით შეადგენს 22268.23 ლარს, როგორც ეს მათთვის წარდგენილ „ფორმა №2“-ში იყო ნაჩვენები, ხოლო სამუშაოების თავდაპირველი სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 24149.15 ლარს. ინსპექტირების ორგანოს ანგარიშზე დაყრდნობით შპს-სთან „აბსოლუტპლუსი“ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მათ მიერ წარმოდგენილი „ფორმა №2“-ის მიხედვით.

ჩვენი მხრიდან უნდა ავლნიშნოთ, რომ ხელშეკრულებით №939/06 შესასრულებელი სამუშაოები მიეკუთვნებოდა გადაუდებელი სამუშაოების რიგს, მისი შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების ვადა განსაზღვრული იყო 20 კალენდარული დღით. ყოველივე ამის ფონზე, შპს-მ „აბსოლუტპლუსი“ სამუშაოები 03 ოქტომბრის ნაცვლად დაასრულა 13 ნოემბერს. შესაბამისად, მიმწოდებელმა დაარღვია სახელშეკრულებო პირობები და უნდა დაეკისროს კანონით დადგენილი პირგასამტეხლო.

წინამდებარე წერილს თან ერთვის ექსპლუატაციის განყოფილების ექსპერტის ზურაბ მენადარიშვილის მოხსენებითი ბარათი.

პატივისცემით,

ზურაბ კილასონია

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი